

1.1- Rete strutturata dei siti comunali.

78 Settimane (18 Mesi)		1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81
Milestone Monitoraggio		A	I		II												F	
Milestone di progetto			a		b	c											d	
		Op.1.1																
A1	P1.1	individuazione e attivazione Locali Operativi	■	■	■													
	P1.2	Inst.Rete Locale		■	■													
	P1.3	acquisizione e allestimento Arredamento	■	■	■													
A2	P2.1	individuazione e attivazione Hardware	■	■	■	■												
	P2.2	Assistenza e manutenzione al Sistema				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A3	P3.1	ordine e consegna Linee Dati		■	■													
A4	P4.1	Personale - Individuazione e conferimenti incarichi	■	■	■													
	P4.2	funzionamento Uffici			■	■												
	P4.3	Workshop-Addestramento				■	■											
A5	P5.1	Reti Strutturate dei Comuni - Analisi dell'installato	■	■	■													
	P5.2	Reti Strutturate dei Comuni - Progettazione e adeguamento		■	■	■												
	P5.3	Reti Strutturate dei Comuni - Acquisto Hardware			■	■	■											
	P5.4	Reti Strutturate dei Comuni - Installazione ed Adeguamento				■	■	■	■									
A6	P6.1	Consulenze ed Ass.Tecnica al Progetto	■	■	■	■	■	■	■									