



cp

CITTA' DI BARLETTA

Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 26.10.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco		X
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore		X
5	Oronzo Cilli	Assessore		X
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		X
7	Pier Paolo Rosario Pio Grimaldi	Assessore	X	
8	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora	X	
11	Anna Maria Scommegna	Assessora		X
12	Ernesto Bernardini	Dirigente	X	
13	Marina Ruggiero su delega della Dirigente Rosa Di Palma	Funzionaria Servizi Sociali	X	
14	Savino Filannino	Dirigente	X	
15	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
16	Michelangelo Nigro	Dirigente		X
17	Giuseppe Amorotti su delega del Dirigente Roberto Rizzi	Funzionario Settore Gare, Appalti e Contratti	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	P.O. Servizio Coordinamento Politiche Europee		X
2	Emanuela Diaferio	Funzionaria Servizio Coordinamento Politiche europee – <i>Segretaria verbalizzante</i>	X	
	Referenti settori			
1	Antonella Macchia	P.O. Ufficio Piano di Zona	X	
2	Vincenza Mansi	P.O. Settore LL.PP., Manutenzioni e Settore Ambiente	X	
3	Antonio Quitadamo	Funzionario PNRR	X	

Il giorno 26 ottobre 2023, alle ore 15:00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia convocata con dal Segretario generale con mail del 23.10.2023 con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

- **M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00)**

- Progetto esecutivo autorizzato dalla Soprintendenza giusto parere MIC -SABAP- FG 0007631-P del 05/07/2023
- In corso verifica progetto esecutivo aggiornato a seguito dell'aumento prezzi e entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (**Nuovo Q.E. € 2.126.412,64**)
- In corso predisposizione documenti di gara per aggiudicazione lavori

In corso richiesta di anticipazione al Ministero riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di **Villa Bonelli**, il tavolo apprende che è in corso sia la verifica del progetto esecutivo aggiornato a seguito dell'aumento prezzi ed entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, il cui nuovo Q.E. è pari a € 2.126.412,64, che la predisposizione dei documenti di gara per aggiudicazione lavori. Inoltre, sarà effettuata richiesta di anticipazione al Ministero.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, la Dirigente Di Palma interpellata telefonicamente comunica che si sta rispettando il cronoprogramma delle misure finanziate.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

- CCR in Via Andria, Euro 525.346,81;

Il Dirigente Lomoro informa che l'Ufficio tecnico si sta occupando della variazione progettuale dei progetti finanziati dal MASE della Linea A - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti Esistenti, modificando i QE e i relativi cronoprogrammi, i quali saranno da comunicare al Ministero per l'approvazione.

- Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, Euro 711.330,67;
- Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata, Euro 982.262,39

Dopo ampia discussione, sentito il presidente del consiglio di amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., dott. Mangione, il tavolo si aggiorna ad altra seduta al fine di valutare la possibilità di individuare la società partecipata quale soggetto Realizzatore, visti i chiarimenti pervenuti successivamente alla delibera di approvazione della Convenzione con cui si delega alla BAR.S.A. la funzione di stazione appaltante.

Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza

- **M2 C4 I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00)**

- Progetto definitivo approvato per un importo di € **7.406.252,13** dotato di tutti i pareri acquisiti nella conferenza di servizi giusta D.D. n. 369 del 21.03.2023;
- Progetto finanziato dal PNRR per un importo pari a € 3.200.000,00;
- Rimodulazione del progetto in stralci funzionali: primo stralcio pari a € 3.200.000,00 in cui è previsto un intervento di Miglioramento Sismico e un secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è previsto un intervento di Finitura Edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti strutturali (realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc..)

L'ing. Mansi informa che, per l'intervento sulla **scuola D'Azeglio**, è prevista una rimodulazione del progetto in due stralci funzionali: il primo stralcio è pari a € 3.200.000,00 in cui è previsto un intervento di miglioramento sismico ed il secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è previsto un intervento di Finitura Edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti strutturali (realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc.).

Con il primo stralcio sarà consentito l'uso del solo piano terra, adeguando la struttura e rendendolo funzionale. Il progetto esecutivo di stralcio che verrà sottoposto alla Giunta comunale al fine dell'approvazione sarà effettuato in 30 giorni e successivamente sarà indetta la gara d'appalto.

- **M2 C4 I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00)**
 - Progetto esecutivo a seguito dell'aumento prezzi e entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (**Nuovo Q.E. € 2.186.555,21**)
 - In corso predisposizione documenti di gara per aggiudicazione lavori
 - In corso predisposizione documenti di gara per nomina commissione collaudo

Riguardo la **scuola Montessori**, è stato approvato il progetto esecutivo e si procederà pertanto con l'indizione della relativa gara per l'aggiudicazione dei lavori. Il tavolo rammenta che l'affidamento dei lavori avverrà entro 15 mesi dal 28/03/2023.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000)**

Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167, l'ing. Lomoro comunica che è pervenuta da Invitalia l'aggiudicazione dei lavori in appalto integrato e si attende parere dei Vigili del Fuoco e dell'ASL ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000)**

Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, è stato approvato il progetto definitivo ed è pervenuta da Invitalia l'aggiudicazione dei lavori in appalto integrato. Inoltre, è stata attivata l'ODA.

Per entrambi gli interventi è stata individuata la ditta appaltatrice che si occuperà della progettazione esecutiva e dei lavori.

Missione 2

- **Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019)**

- **M2 C4 I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00)**

Per quanto riguarda il **PALADISFIDA BORGIA - PALAMARCHIESELLI - STADIO MANZI-CHIAPULIN**, il Dirigente Lomoro informa che gli interventi sono in esecuzione, i quali prevedono la sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led.

- **M2 C4 I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00)**

Stadio comunale Simeone - l'intervento prevede la sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led, l'intervento è in fase di progettazione.

- **Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia**
- **M4 C4 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.000.000 + € 215.000 FOI)**

Per l'intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in **via Don Michele Tatò**, è stato approvato il progetto esecutivo, il cui nuovo Q.E. è di € 3.289.949,44, ed è stata inviata comunicazione ad Invitalia per richiesta di verbale di avvio lavori in urgenza. Sono in corso l'aggiornamento contrattuale appalto servizi tecnici e la redazione contratto da stipulare con l'impresa aggiudicataria. Inoltre, è stata avviata la procedura di nomina Commissione collaudo.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

- **M5 C2 I1.3.1 - Housing temporaneo - (Finanziamento € 210.000)**

Progetto di **Housing temporaneo**, il Dirigente Bernardini ha individuato un immobile ai fini della realizzazione dell'intervento che concerne il recupero integrale dello stesso, stimando un costo che si aggira sui € 250.000,00, rammentando che il finanziamento ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pari a € 210.000,00. Inoltre, i presenti riportano che il suddetto intervento presenta erroneamente un CUP concernente "Lavori"; pertanto la Cabina di Regia richiede ai Servizi Sociali di modificare il CUP, passando a "Servizi". Infine, il tavolo concorda che il Settore LL.PP. e Servizi Sociali collaboreranno al fine di formulare un QE in modo da avviare la gara per l'affidamento dei servizi.

- **M5 C2 I1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - (Finanziamento € 357.499)**

Progetto di **Percorsi di autonomia**, l'assessora Mirabello informa i presenti che sono iniziati i corsi di formazione per i 19 ragazzi e che si stanno rispettando le scadenze da cronoprogramma.

- **M5 C2 I1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali - (Finanziamento € 165.326,40)**

Progetto del **Burn out**, le referenti dei Servizi Sociali informano che la procedura di gara per l'affidamento dei servizi è andata deserta e che si procederà con una nuova gara.

- **M5 C2 I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000)**
 - Aggiudicazione dei lavori in appalto integrato tramite Convenzione con Sport e Salute S.p.A.
 - In corso redazione progetto definitivo/esecutivo. Il dirigente Lomoro comunica che è stato consegnato il progetto definitivo/esecutivo attualmente all'attenzione dell'Ufficio per una sua valutazione di coerenza rispetto alle indicazioni progettuali fornite e all'atto d'obbligo sottoscritto e che lo stesso è da sottoporre a verifica. Il Dirigente Lomoro informa che si prevede per i primi mesi del 2024 l'inizio dei lavori.
- **M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000)**
 - In corso redazione convenzione con Sport e Salute S.p.A. quale centrale di committenza in appalto integrato. La società Sport e salute S.p.A. ha richiesto ulteriore documentazione utile all'Ufficio Tecnico affinché possa prendere in carico, in qualità di centrale di committenza, il progetto finanziato.
- **M5 C3 I2 - Casa rifugio "Fior di loto" (Finanziamento € 215.000)**

- In corso predisposizione documentazione di gara per affidamento servizi tecnici (PFTE, PROG. ESECUTIVO, CSP, CSE, DL)
- **M5 C3 I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C (Finanziamento € 110.000)**
 - In corso redazione progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e al nuovo codice degli appalti, seguirà verifica e validazione
- **M5 C3 I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/D (Finanziamento € 110.000)**
 - In corso redazione progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e al nuovo codice degli appalti, seguirà verifica e validazione
- **La Sfida del Borgo**

Il Dirigente Lomoro informa che è stata richiesta al Ministero dell'Interno una proroga del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori al 31/03/2024 per i cinque progetti.

Infine, il Dirigente comunica i seguenti aggiornamenti:

- **M5 C2 I2.1 Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000):** il dirigente Lomoro informa che è stato aggiornato il progetto ed è in corso il completamento della procedura di verifica e validazione del progetto nonché la predisposizione della documentazione di gara per affidamento lavori in appalto integrato.
- **M5 C2 I2.1 Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000):** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 1.442.000 ed è stata completata la procedura di gara con l'aggiudicazione provvisoria.
- **M5 C2 I2.1 Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560):** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 760.000 ed è stata completata la procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva.
-
- **M5 C2 I2.1 Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672):** sono in corso le attività di progettazione che includono la definizione di alcune eventuali problematiche ambientali del sito
- **M5 C2 I2.1 Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000):** sono in corso di ultimazione le attività di progettazione. Da una stima sommaria degli interventi è emerso che il progetto necessita di ulteriori fondi rispetto a quelli ammessi in fase di candidatura.

L'incontro si scioglie alle ore 18:00.

Assessore con delega al PNRR
Avv. Pier Paolo Pio Grimaldi
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente