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CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 

Piano nazionale di ripresa e resi l ienza  ( PNRR)  Cabina di 
Reg i a  

Barletta, 16.6.2025 

 
Cabina di Regia 

Cosimo Damiano Cannito Sindaco 
Domenico Carlucci Segretario Generale 

Giuseppe Dileo Assessore 
Mihaela Albanese Assessora 
Concetta Panza Assessora 

Maria Anna Salvemini Assessora 
Ernesto Bernardini Dirigente 

Roberto Rizzi Dirigente 
Segreteria Tecnica 

Antonio Quitadamo Coordinamento PNRR 

Paola Nasca Rendicontatrice Junior PNRR 

Maria Pia Villani Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria 
verbalizzante 

Referenti settori 

Vincenza Mansi Settore LL.PP., Manutenzioni 

Il giorno 16.06.2025, alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione 
dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento. 
 
Preliminarmente si prende atto della relazione datata 13.06.2025, allegata al presente verbale, redatta dal RUP, 
Marino Augusto Marzano, relativa ai seguenti interventi: 
 M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità – somma finanziata: € 357.499,00 
 M5C2-1.1.4-prevenzione del burnout tra gli operatori sociali – somma finanziata: € 165.326,40 
 M5C2-1.3.1 housing first – somma finanziata: € 210.000,00 
 M1C1-1.7.2 reti di facilitazione digitale - somma finanziata: € 120.000,00. 

 
 

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR. 
 

Missione 2 - MEDIE OPERE 

o ex M2C4I2.2 - Scuola D’Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00) STRALCIO 1 - H97D18000750006 
– Nuovo Q.E. 3.623.101,59 (cofinanziamento € 423.101,59) 

La RUP, V. Mansi, evidenzia di essere in attesa di riscontro da parte dei dirigenti competenti circa i solleciti 



da lei inviati per conoscere i tempi previsti per le attività propedeutiche alla consegna del cantiere (ultima 
nota è datata 05.06.2025). Il dirigente R. Rizzi informa al riguardo che si è in fase di aggiudicazione 
relativamente al servizio di trasloco e che ha inoltrato richiesta al dirigente comunale dell’Area II di 
inserimento nella manovra di salvaguardia della relativa spesa. Il Sindaco comunica, poi, che entro il 
prossimo 30 luglio si potrà consegnare il cantiere e nelle more predisporre in modo che le prossime classi 
scolastiche trovino collocazione presso le sedi appositamente individuate di concerto con i dirigenti 
scolastici coinvolti nel procedimento. 
Il Segretario generale evidenzia che se l’affidamento da parte del dirigente Rizzi avverrà nel breve termine, si 
potrà procedere quindi prima del 30 luglio p.v. a dar corso alle operazioni di consegna cantiere, sempre nel 
rispetto delle disposizioni del codice degli appalti e del D. Lgs 81/2008 anche attraverso il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per una corretta gestione della sicurezza nelle attività in 
appalto.  
La RUP afferma, poi, che alla luce di quanto detto procederà con la comunicazione al ministero finanziatore 
del cronoprogramma aggiornato nonché con la richiesta di proroga. 

 
o ex M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI in attesa di 

conferma) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - 
€153.726,72 (VARIANTE CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE) - H97D18000690006 
L’ing Mansi riporta che il cronoprogramma dei lavori è in linea al momento con la conclusione dei lavori 
prevista dal finanziamento e che si sta provvedendo ad individuare il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione poiché il tecnico precedentemente individuato è attualmente dimissionario. 
 

MISSIONE 4 - Asili Nidi e Scuola dell’infanzia 

o M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Girondi plesso di Via Zanardelli (€ 
900.000) - H95E24000180006 

o M4C1I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via Paisiello (€ 1.440.000) - H95E24000080006 – PFTE 
(Nuovo Q.E. € 1.960.000) 

o M4 C1 I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via degli Ulivi (€ 1.440.000) - H95E24000090006 - PFTE 
(Nuovo Q.E. € 1.960.000  

o M4C1 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 
FOI in attesa di conferma) - H91B22001440006 – cofinanziamento comunale € 1.041.182,25 – 
Nuovo Q.E. € 5.251.982,25  

o M4C1I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 
FOI in attesa di conferma) + Cofinanziamento comunale € 79.193,37 – Nuovo Q.E. € 2.032.793,37 
- H95E22000150006 – 

L’ing. Mansi riferisce che per i 5 citati interventi si è provveduto alla richiesta di proroga. 
 

o M4C1 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò- (Finanziamento € 2.150.000 + 
€ 215.000 FOI in attesa di conferma) + Cofinanziamento comunale € 924.949,44 - 
H98E18000190005 – Nuovo Q.E. € 3.289.949,44  
L’ing. Mansi riferisce che il cronoprogramma dei lavori è in linea al momento con la conclusione dei 
lavori prevista dal finanziamento. 

Il tavolo si aggiorna a domani, 17.06.205, ore 8.30 
 
 
L’incontro si conclude alle ore 11.30. 
 
  Il Sindaco                 Il Segretario Generale 
 Dott. Cosimo Damiano Cannito              dott. Domenico Carlucci 
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