

COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida

REPORT DEGLI OBIETTIVI P.E.G. AL 31/12/2014
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Allegato A) alla Delibera di G.C. n.

del

Indice degli obiettivi PEG 2014:

Settore Staff del Sindaco.....	pag.	001
1501 Ricognizione ulteriori debiti fuori Bilancio: Anno 2012.....	“	002
1502 Ricognizione D.F.B. - Notte Bianca Disfida - anno 2012 - Completamento Obiettivo ..	“	004
1503 Ricognizione D.F.B. – Rievocazione Disfida - anno 2012 - Completamento Obiettivo ..	“	005
1504 Concorso di idee per realizzazione monumento in onore di Pietro Mennea.....	“	006
Settore Servizi Istituzionali, demografici e affari generali	“	007
2501 Revisione sezioni elettorali – razionalizzazione – riduzione delle Sezioni Elettorali	“	009
2502 Allineamento banche dati toponomastiche	“	010
2503 Sperimentazione ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente)	“	011
2504 Aggiornamento Toponomastica cittadina	“	012
Settore Bilancio e Programmazione Economica-Finanziaria	“	013
3501 Ricostituzione dei vincoli di Cassa	“	014
3502 Armonizzazione del sistema contabile	“	015
3503 Trasformazione dell’assetto societario della BARSA	“	016
3504 Controllo strategico Partecipate	“	018
3505 Introduzione IUC – Individuazione di forme di perequazione fiscale	“	019
3506 Potenziamento delle Banche Dati finalizzato al contrasto dell’evasione	“	021
3507 Predisposizione dello schema di regolamento per la valorizzazione – alienazione e concessione del patrimonio immobiliare del Comune di Barletta	“	022
Servizio Demanio e Patrimonio	“	023
4501 Regolamentazione per la valorizzazione e alienazione dei beni immobili e relativi bandi	“	024
4502 Razionalizzazione delle sedi comunali	“	025
4503 Attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà dello Stato	“	026
4504 Contributo Regionale per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli	“	027
4505 Contributo integrativo al canone di locazione anno 2013	“	028
4506 Contributo integrativo al canone di locazione anno 2012	”	029
Settore servizi di Vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile	”	030
5501 Controllo della velocità attraverso strumenti elettronici (Telelaser) – attività preventiva-repressiva della Polizia Locale	”	031
5502 Lezioni di educazione di legalità alla sicurezza stradale presso le scuole – Preventivo-educativa della Polizia Locale	“	032

5503	Nuovo Regolamento di Polizia Urbana	pag.	034
5504	Campagna di prevenzione sicurezza stradale – attività di prevenzione	”	035
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane			“ 036
6501	Piano assunzioni Dirigenti 2013/2015 – Attuazione D.G. n. 19/2013.....	“	037
6502	Piano assunzioni Dipendenti 2013/2015 – Attuazione D.G. n. 90/2013	“	039
Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Sport			“ 041
7501	Accordo di Programma 3° Piano Sociale di Zona dell’ambito territoriale Barletta 2014/2016	“	042
7502	Candidatura Premialità FNPS per Piano Sociale di Zona dell’ambito territoriale di Barletta 2010/2013 – Rendicontazione 2013 – Relazione sociale 2013	“	043
7503	Realizz.ne del Progetto per la prom.ne ed il potenziam. dei percorsi di affidamento familiare	“	044
7504	Realizzazione servizi previsti dai PAC Infanzia e PAC Anziani	“	046
Settore Beni e Servizi Culturali			“ 048
8501	Rievocazione della Disfida e realizzazione iniziative interdisciplinari	“	049
8502	Configurazione e realizzazione Prestito librario informatizzato		050
8503	Acquisizione del Palazzo della Marra a seguito dell’approv.ne del Progetto di valorizzazione	“	051
Servizi Pubblici Comunali			“ 052
9501	Piano di revisione servizio trasporto pubblico locale	”	053
9502	Servizio canile – Start Up nuovi servizi	“	054
9503	Start Up servizio gestione lampade votive e servizi cimiteriali revisione organizzativa - Ingegnerizzazione processi autorizzazione amministrative	“	055
Settore Manutenzione.....			” 056
10501	Edilizia scolastica pubblica	“	057
10502	Piano straordinario delle manutenzioni	“	060
10503	Capitaneria di Porto	“	063
Settore Lavori Pubblici			“ 064
11501	Opere di urbanizzazione zona PEEP – 2° e 3° P.T.A.....	“	065
11502	Difesa dell’erosione della costa Litoranea di Ponente – 1° stralcio	”	066
11503	Stadio Puttilli – Adeguamento funzionale alle norme di sicurezza.....	“	067
11504	Elettrodotti R.F.I. e TERNA – Completamento Interramento	”	068
11505	Realizzazione di n. 24 alloggi E.R.P.....	”	069
11506	Statua di Eraclio – intervento di manutenzione e di conservazione	”	070

Settore Edilizia Pubblica e Privata, servizi catastali	pag. 071
12501 Asse attrezzato a verde “intersettore 167”	” 072
12502 Contratto di quartiere “Ex distilleria” – Realizzazione Palazzina alloggi e Parcheggio interrato “	073
12503 Programma Opensue – informatizzazione delle pratiche edilizie	” 074
Servizio forniture, gare, appalti e contratti	“ 075
13501 Bollettino gare su sito informatico.....	“ 076
13502 Albo imprese di fiducia – Costituzione Albo delle imprese di fiducia dell’Amministrazione	” 077
13503 Statistiche e reporting tecnico-economico della gestione dei sinistri finalizzati alla deflazione del contenzioso attraverso promozione composizioni stragiudiziali, efficace programmazione e regolarizzazione posizioni debitorie dei cittadini	” 078
13504 Riduzione dei tempi dei processi di contrattualizzazione rispetto all’anno 2013, previo adeguamento dei procedimenti alle novelle normative 2013/2014	” 079
Settore Politiche Attive di Sviluppo	” 080
14501 Piano Commerciale	” 081
14502 Progetto Smart-City “Ciao Barletta”.....	” 082
14503 Piano del Commercio su aree pubbliche.....	” 083
Servizio Avvocatura Comunale.....	“ 084
15501 Liquidazione onorari avvocati esterni con abbattimento delle somme dovute del 10%.....	“ 085
15502 Informatizzazione della gestione del contenzioso.....	“ 086
Servizio Sistemi, Reti e Innovazione tecnologica (S.R.I.T.).....	“ 087
16501 Gestione atti amministrativi Modulo Hypersic.....	“ 088
Settore Piani e Programmi Urbani	“ 089
18501 Documento programmatico preliminare	“ 090
18502 Commissione Locale per il paesaggio	“ 091
18503 Primi adempimenti Piano Urbanistico tematico territoriale per il paesaggio (PUTT/P)	“ 092
Segreteria Generale	“ 093
19501 Programma triennale di prevenzione della corruzione	“ 094
19502 Formazione Dirigenti/Dipendenti in materia di anticorruzione, trasparenza, codice di comportam. “	095
19503 Giornata della trasparenza	“ 096

Servizio Igiene Urbana	pag. 098
20501 Servizio Igiene Urbana: Progetto Porta a Porta	“ 099
20502 Servizio Igiene Urbana: Acquisto Mezzi e contenitori con contributo regionale	“ 101
 Servizio Ambiente	 “ 102
21501 Discarica in località San Procopio – messa in sicurezza	“ 103
21502 Canale Ciappetta – Camaggio – manutenzione straordinaria	“ 104

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

Azioni/Indicatori

III^ Trimestre

Esercizio 2014

1 - Settore staff del Sindaco

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-1501 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: RICOGNIZIONE ULTERIORI DEBITI FUORI BILANCIO: ANNO 2012

Data Inizio Prev.: 01/07/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/07/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Ricerca debiti	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	II^ Periodo: Sono rinvenute delle situazioni debitorie relative alle seguenti iniziative: - Manifestazioni in occasione della Pasqua realizzate dalla Scuola Musti; - intervento dei Vigili del Fuoco al "III Congresso Regionale Apostoli della Divina Provvidenza"; - spese occorse nella manifestazione del 1° anniversario del crollo di Via Roma.						
2	Studio della legittimità	01/08/2014 31/08/2014	01/08/2014 31/08/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
3	Valutazione proposte di transazione	01/09/2014 30/09/2014	01/12/2014 31/12/2014	-1gg 3,45 %	In itinere 80 %	15 %	12,00 %
2014	III^ Periodo: Si è esclusa l'ipotesi della transazione Con Determinazione Dirigenziale n.1191 del 19/12/2014 sono state impegnate e liquidate le somme in favore della scuola musti di Barletta. Sono stati predisposti gli atti per la liquidazione delle spese per le altre iniziative, approvate nei primi mesi del nuovo anno (D.D. n.1981/2015 per impegno e liquidazione in favore dei VV.FF. per il "III Congresso Regionale Apostoli della Divina Provvidenza"; D.D.n.214 del 18/02/2015 per impegno e liquidazione in favore di varie ditte per la manifestazione del 1° anniversario del crollo di Via Roma).	In itinere	80				
4	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare	01/10/2014 30/11/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	25 %	0,00 %
5	Trasmissione proposta di deliberazione consiliare al Collegio dei Revisori.	01/11/2014 30/11/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %
6	Valutazione dei rilievi del Collegio dei Revisori.	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 57,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **57,00 %**

Grado di attuazione ponderato **17,10 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-1502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/05/2014 **Data Fine Prev.:** 30/11/2014 **Data Inizio** 01/05/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO: NOTTE BIANCA DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Predisposizione determinazione di impegno di spesa	01/05/2014	01/03/2014	-10gg	Conclusa	45 %	45,00 %
	2014 I^ Periodo: Si è proceduto con Delibera di C.C. N.10 del 14/03/2014 al riconoscimento dei debiti fuori Bilancio. Con Determinazione Dirigenziale n.464 del 10/04/2014 si è proceduto all'impegno della spesa.	31/05/2014	10/04/2014	33,33 %	100 %		
2	Proposta di riduzione del debito ai creditori e relative accettazioni	01/05/2014	01/01/2014	-100gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 II^ Periodo: Sono state trasmesse alle ditte interessate le lettere di proposta/accettazione di riduzione del credito.	30/06/2014	10/06/2014	166,67 %	100 %		
3	Liquidazioni e pagamento	01/07/2014	10/04/2014	-32gg	Conclusa	35 %	35,00 %
	2014 II^ Periodo: Si è proceduto alla redazione delle disposizioni di pagamento. Entro l'11/06/2014 sono state liquidate tutte le ditte interessate	31/07/2014	11/06/2014	106,67 %	100 %		
4	Rendicontazioni	01/10/2014	01/12/2014	30gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto alla rendicontazione con trasmissione alla Regione Puglia della stessa con nota prot. 4325/2015.	30/11/2014	31/12/2014	-50 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-1503 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/05/2014 **Data Fine Prev.:** 30/11/2014 **Data Inizio** 01/05/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: RICOGNIZIONE DEBITI FUORI BILANCIO: RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione determinazione di impegno di spesa.	01/05/2014 31/05/2014	01/03/2014 10/04/2014	-10gg 33,33 %	Conclusa 100 %	45 %	45,00 %
2014	I^ Periodo: Si è proceduto con Delibera di C.C. N.9 del 14/03/2014 al riconoscimento dei debiti fuori Bilancio. Con Determinazione Dirigenziale n.465 del 10/04/2014 si è proceduto all'impegno della spesa.						
2	Proposta di riduzione del debito ai creditori e relative accettazioni	01/05/2014 30/06/2014	01/01/2014 10/06/2014	-100gg 166,67 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2014	II^ Periodo: Sono state trasmesse alle ditte interessate le lettere di proposta/accettazione di riduzione del credito.						
3	Liquidazione e pagamenti.	01/07/2014 31/07/2014	28/05/2014 10/06/2014	17gg -56,67 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
2014	II^ Periodo: Si è proceduto alla redazione delle disposizioni di pagamento. Entro il 10/06/2014 sono state liquidate tutte le ditte interessate						
4	Rendicontazioni	01/10/2014 30/11/2014	01/12/2014 31/12/2014	30gg -50 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2014	III^ Periodo: Si è proceduto alla rendicontazione con trasmissione alla Regione Puglia della stessa con nota prot. 4325/2015.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-1504** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio 01/01/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO IN ONORE DI PIETRO PAOLO MENNEA

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 1 - 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Studio sulla scelta del tipo di gara evidenza pubblica.	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2014 31/01/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2	Studio sulla collocazione del monumento	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2014 31/01/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
3	Studio del contenuto del bando di gara.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 28/02/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
4	Approvazione deliberazione di indirizzo.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 13/02/2014	15gg -55,56 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 I^ Periodo: Delibera di Giunta Comunale n.27 del 13/02/2014 di indirizzo delle attività.						
5	Approvazione determinazione bando di gara.	01/06/2014 30/06/2014	03/11/2014 03/12/2014	-1gg 3,45 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1931 del 3/12/2014 è stato approvato il Bando di Gara						
6	Pubblicazione del bando di gara.	01/07/2014 31/07/2014	04/12/2014 31/12/2014	3gg -10 %	In itinere 90 %	10 %	9,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono stati redatti tutti gli atti per la pubblicazione del Bando di Gara						
7	Nomina commissione aggiudicatrice.	01/08/2014 31/08/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 94,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 94,00 %

Grado di attuazione ponderato 28,20 %

2 - Settore Servizi Istituzionali, demografici e affari generali

CENTRI DI COSTO

Codice	Descrizione
04.02.094	Servizi Istituzionali
04.02.097	Decentramento
04.02.098	Segreteria Comunale
04.02.099	Servizi per il Cittadino.
04.02.105	Affari Generali.
04.02.112	Ufficio Elettorale.
04.02.113	Uffici Demografici.
04.02.116	Uffici deliberazioni, Archivio, Messi e Centralino
04.02.123	Servizio Religioso.

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

04.02.124 Giudice di Pace.
04.02.125 Pretura.

Azioni/Indicatori

III^ Trimestre

Esercizio 2014

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-2501** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio 01/09/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: REVISIONE SEZIONI ELETTORALI - RAZIONALIZZAZIONE - RIDUZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Determinazione del numero degli elettori per ogni strada dell'abitato, onde comporre sezioni quantitativamente comprese tra gli 800 e i 1200 elettori.	01/09/2014	01/09/2014	46gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		31/10/2014	15/09/2014	-76,67 %	100 %		
2	Definire i nuovi confini e le vie in essi comprese, i cui dati dovranno essere immessi nel sistema informatico per la necessaria elaborazione, utile per la riassegnazione del nuovo numero di sezione agli elettori;	01/09/2014	01/09/2014	41gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/10/2014	20/09/2014	-68,33 %	100 %		
3	Rifacimento dello stradario elettorale, in ordine alfabetico di vie, documento necessario per risalire alla sezione corrispondente ad ogni via, unitamente all'elaborato grafico contenente le nuove delimitazioni delle sezioni.	01/09/2014	01/09/2014	41gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/10/2014	20/09/2014	-68,33 %	100 %		
4	Elaborazione, stampa, taglio ed impaginazione delle nuove liste sezionali, stampa delle etichette di aggiornamento da applicare sulle tessere elettorali, con variazione di collegio e circoscrizione elettorale e relativo taglio e spedizione delle stesse;	01/11/2014	01/11/2014	36gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	25/11/2014	-60 %	100 %		
5	Redazione verbali di approvazione da parte della Commissione Elettorale Comunale. L'inizio dei lavori si prevede a partire dall'inizio del mese di settembre, termine ultimo utile per le suddette operazioni, in vista della redazione verbale semestrale.	01/11/2014	10/12/2014	60gg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	10/12/2014	-100 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-2502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: ALLINEAMENTO BANCHE DATI TOPONOMASTICHE

Data Inizio Prev.: 01/02/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 14/02/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Corso di formazione presso Agenzia delle Entrate (tenutosi il 13 e 14 febbraio 2014, al quale hanno partecipato i dipendenti Filannino Francesco e Filograsso Michele).	01/02/2014	14/02/2014	13gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		28/02/2014	28/02/2014	-48,15 %	100 %		
2	Pianificazione delle attività di validazione degli stradari e dei numeri civici.	01/03/2014	01/03/2014	230gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	15/05/2014	-75,41 %	100 %		
3	Attività operative per verificare i disallineamenti riscontrati dall'Istat, a valle del censimento, e procedere a correggere, integrare e validare i dati forniti.	01/03/2014	01/03/2014	183gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	01/07/2014	-60 %	100 %		
4	Validazione dello stradario e dei numeri civici: controllo della validità dei toponimi proposti nello stradario; verifica ed integrazione dei numeri civici e della rispettiva sezione di censimento.	01/03/2014	01/03/2014	61gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	31/10/2014	-20 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-2503** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/01/2014 Data Fine Eff.: 30/01/2014
Denominazione: SPERIMENTAZIONE ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Fase I attiene al subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell' INA e dell'AIRE	01/01/2014 30/01/2014	01/01/2014 30/01/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
2	Fase 2 concerne la costituzione della nuova banca dati e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero.	01/02/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %
3	Fase 3, che presuppone il completamento delle precedenti fasi transitorie, prevede il subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali	01/02/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	20 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 %

Grado di attuazione ponderato 14,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-2504 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA CITTADINA

Data Inizio Prev.: 01/09/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/09/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Centro Responsabilità: 2 - 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Sopralluoghi presso le vie denominate per: - l'attribuzione della numerazione civica del palazzo; - attribuzione della numerazione interna per ogni abitazione presente nel palazzo.;	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	40 %	40,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2	Redazione dell'architettura cartacea e grafica del palazzo, del piano e dell'interno con la numerazione attribuita;	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
3	Aggiornamento informatico (software servizi demografici) della numerazione civica (esterna ed interna) con attribuzione del PIN a tutti gli immobili (Via, civico, piano, interno);	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
4	Comunicazioni delle variazioni onomastiche e della relativa numerazione (esterna ed interna) degli immobili agli utenti ed agli enti ed uffici vari (Enel, catasto urbano, Tribunale, ecc);	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
5	Aggiornamento del Sistema informativo territoriale;	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
6	Variazioni anagrafiche toponomastiche (per le famiglie).	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
7	Comunicazione telematiche delle variazioni apportate (ANPR - INPS - Motorizzazione - ecc.).	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

3 - Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria

CENTRI DI COSTO

Codice		Descrizione
02.03.093	Ufficio Economato.	
02.03.100	Ufficio Ragioneria.	
02.03.108	Ufficio Tributi.	
02.03.202	Ufficio I.C.I.	
02.03.203	Ufficio Tarsu	
02.03.204	Ufficio tributi minori.	

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3501** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: RICOSTITUZIONE DEI VINCOLI DI CASSA

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Esame e valutazione della situazione di cassa	01/05/2014	01/05/2014	Ogg	Conclusa	50 %	50,00 %
		31/10/2014	31/10/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 è stata prestata particolare attenzione alla situazione di cassa, soprattutto con riferimento all'eccessiva dotazione delle somme depositate presso il Tesoriere. La stessa Corte dei Conti, nell'analisi dei dati del Rendiconto 2011, ha rilevato un elevato volume di residui passivi. Nel riscontro si è dato rilievo al contestuale fondo di cassa giustificato proprio dalla presenza di residui attinenti ad opere pubbliche che gradatamente stanno trovando esecuzione e sostegno con le casse comunali.	Conclusa	100				
2	Definizione dei vincoli	01/07/2014	01/07/2014	Ogg	Conclusa	50 %	50,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: Rispetto alla definizione dei vincoli di cassa, non si può non tener conto delle novità introdotte con l'armonizzazione del sistema contabile. Pertanto, la definizione dei vincoli, le cui attività sono state avviate a fine esercizio 2014, si completerà nel corso del 2015, con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che, come previsto per legge (art. 3, commi 7 e 8, D.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014), sarà deliberato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione 2014.	Conclusa	100				

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 15,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 15,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3502** Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE

Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/09/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE
Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria

Responsabile: dott. Michelangelo Nigro
Responsabile: dott. Michelangelo Nigro
Responsabile: dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riclassificazione del Bilancio	01/09/2014 31/12/2014	01/09/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto alla riclassificazione del Bilancio, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011.						
2	Verifica dei residui attivi e passivi	01/10/2014 31/12/2014	01/10/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stata realizzata la verifica dei residui attivi e passivi in collaborazione con il personale direttivo di tutti i Settori dell'Ente. L'obiettivo raggiunto nella sua integrità trova la sua dimostrazione nella predisposizione dello schema del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato dalla Giunta con Delibera n. 300 del 30 dicembre 2014, riportando tra gli allegati il Bilancio di previsione armonizzato (si ricorda che per il solo esercizio 2015 il Bilancio di previsione autorizzatorio resta nella sua precedente struttura del D.P.R. n. 194/1996 e il Bilancio armonizzato ha solo fini conoscitivi). Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2015 in data 13 aprile 2015.						
3	Formazione del personale.	01/10/2014 31/12/2014	01/10/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 III^ Periodo: Al fine dell'armonizzazione del sistema contabile, in attuazione della nuova normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è stata dapprima svolta l'attività di formazione, che ha interessato il personale di tutti i settori, oltreché quello del servizio Ragioneria. La formazione si è svolta nel periodo di fine settembre/inizio novembre 2014.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3503** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO DELLA BARSA

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Analisi dei metodi di valutazione delle partecipazione di minoranza.	01/05/2014	01/05/2014	Ogg	Conclusa	30 %	30,00 %
		30/06/2014	30/06/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: A seguito di una attenta valutazione, è stata predisposta la deliberazione di C.C. per l'acquisizione della quota di minoranza della Bar.S.A. S.p.A.. La definizione del valore definitivo delle quote da acquisire ha tenuto conto di una complessa attività di analisi preventiva, fatta congiuntamente con la stessa Bar.S.A. S.p.A., e di una fase di negoziazione con lo stesso socio privato, al fine di riconoscere il prezzo più congruo possibile rispetto ai valori inizialmente ipotizzati.						
2	Predisposizione della proposta di delibera del Consiglio comunale per l'acquisizione della quota di minoranza	01/06/2014	01/06/2014	22gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		30/06/2014	08/06/2014	-75,86 %	100 %		
2014	II^ Periodo: Predisposta la proposta di Delibera del Consiglio Comunale						
3	Approvazione della delibera in Consiglio Comunale e trasformazione della società in house	01/06/2014	01/06/2014	Ogg	Conclusa	10 %	10,00 %
		30/06/2014	30/06/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2014 si è dato mandato al Sindaco per la definizione, d'intesa con il socio di minoranza, Manutencoop Soc. coop. a r.l., del valore finale da riconoscere per l'acquisizione della quota di minoranza della Bar.S.A. S.p.A.. Con atto notarile del 31/07/2014 n. 4558 di Repertorio è stata acquisita dal Comune di Barletta la quota di minoranza della società Bar.S.A. S.p.A.. Con Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 14/10/2014 sono state impegnate le somme per un ammontare di €. 510.000,00 a fronte di una richiesta iniziale di €. 630.000,00.						
4	Predisposizione del nuovo Statuto e del Regolamento Comunale sul Controllo analogo	01/10/2014	01/10/2014		Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	ND		100 %		
2014	III^ Periodo: Alla data del 31/12/2014 era già in itinere l'attività di studio per la predisposizione del nuovo Statuto della Bar.S.A. S.p.A. e del Regolamento Comunale sul Controllo analogo. Ad oggi, la Giunta ha già approvato lo schema del Regolamento sul Controllo analogo (D.G. n. 78 del 24 aprile 2015) e sono state trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale (in data 24 aprile 2015) le proposte di Consiglio sia per l'approvazione del Regolamento che quella per il nuovo Statuto. Tali obiettivi saranno inseriti tra quelli da realizzare nel corso del 2015.						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio **2014**

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Grado di attuazione ponderato **20,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3504** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/09/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: CONTROLLO STRATEGICO PARTECIPATE

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
CONTROLLO DI GESTIONE
Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Adozione di un sistema informativo per il monitoraggio delle aree della partecipata soggetta a controllo.	01/09/2014	01/09/2014	Ogg	Conclusa	80 %	80,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: Con determinazione n. 803 del 5/6/2014 è stato sottoscritto abbonamento al software di gestione delle società partecipate. Sono state previste n. 2 postazioni per la gestione del programma. Nel pacchetto è stata prevista, e realizzata, anche la formazione telefonica. Alcune maschere del programma sono state utilizzate per la trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e sono quindi rinvenienti sul sito istituzionale nelle sezioni partecipate. A decorrere dal 2015, si procederà ad effettuare anche il Controllo analogo sulle partecipate, con la previsione dell'istituzione di un apposito ufficio, come previsto dall'art. 147 quater, Tuel.						
2	Formazione del personale	01/10/2014	01/10/2014	Ogg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: E' stata prevista, e realizzata, anche la formazione telefonica.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**
Peso dell'obiettivo: 10,00 % **Grado di attuazione ponderato 10,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3505** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: INTRODUZIONE IUC - INDIVIDUAZIONE DI FORME DI PEREQUAZIONE FISCALE

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 108 - 108 Ufficio Tributi **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Redazione del Regolamento IUC	01/05/2014 31/07/2014	01/05/2014 09/09/2014	-40gg 43,96 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2014	II^ Periodo: In osservanza della nuova normativa sui tributi locali, L. n. 147 del 27/12/2013, si è proceduto alla redazione del Regolamento IUC, approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 09/09/2014.						
2	Determinazione delle aliquote IMU - TASI - TARI	01/05/2014 31/07/2014	01/05/2014 09/09/2014	-40gg 43,96 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2014	II^ Periodo: Si è proceduto alla determinazione delle aliquote inerenti l'IMU (Delibera G.M. n. 157 del 30/07/2014; Delibera di C.C. n. 50 del 09/09/2014), TASI (Delibera di G.M. n. 158/2014; Delibera di C.C. n. 51 del 09/09/2014) e TARI (Delibera di G.M. n. 159/2014; Delibera di C.C. n. 52 del 09/09/2014), con la definizione delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta.						
3	Determinazione delle agevolazioni, riduzioni, ecc	01/05/2014 31/07/2014	01/05/2014 09/09/2014	-40gg 43,96 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2014	II^ Periodo: Coerentemente con quanto programmato, va sottolineato che la perequazione fiscale ha rappresentato l'obiettivo prioritario da raggiungere; ed è proprio in tale ottica che nel Regolamento IUC sono state introdotte forme di agevolazioni particolari sia per la TARI che per la TASI. Nel primo caso è stato introdotto come parametro di definizione delle agevolazioni il reddito ISEE; a tal proposito, l'amministrazione ha firmato un protocollo con l'INPS finalizzato all'acquisizione delle banche dati ISEE, che hanno consentito di fare delle corrette previsioni sul numero dei contribuenti potenziali beneficiari delle agevolazioni. Va rilevato, inoltre, che il Regolamento IUC, sempre con riferimento alla TARI, ha previsto diverse forme di agevolazioni, rinviandone l'applicazione alla delibera di determinazione delle aliquote e tariffe; a seguito della verifica degli equilibri di bilancio, nel corso del 2014, è stato possibile inserire delle forme di agevolazioni per le famiglie con la presenza di almeno un disabile e un reddito ISEE non superiore a 8 mila euro, oltre ad altre agevolazioni per determinate categorie di utenti. Con riferimento alla TASI, invece, trattandosi di un nuovo tributo, è stato possibile introdurre delle forme di riduzione del carico fiscale per tutte le famiglie residenti nella nuova zona 167, atteso che in tale parte della città non sono presenti tutti i servizi indivisibili, quali, a titolo esemplificativo, la pubblica illuminazione e le strade e i sottoservizi. La scelta dell'Amministrazione, anche in considerazione dell'obiettivo prioritario della perequazione, ha scelto di esentare dalla TASI tutte le categorie diverse dalle abitazioni principali, ciò al fine di non appesantire la pressione fiscale sulle attività economiche e produttive, già soggette all'IMU, nonché sui						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

locatari.

4 Potenziamento delle attività di front-office

01/05/2014
31/12/2014

01/05/2014
31/12/2014

Ogg
0 %

Conclusa
100 %

20 % 20,00 %

2014 II^ Periodo: Considerata la profonda innovazione del nuovo sistema dei tributi locali, si è proceduto all'informazione generale e capillare della cittadinanza, con un potenziamento delle attività di front office. E' stato creato un Link informativo a disposizione della cittadinanza inerente la IUC, che comprende IMU, TARI e TASI.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 25,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 25,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-3506** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: POTENZIAMENTO DELLE BANCHE DATI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELL'EVASIONE

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 3 - 03 Sett. Bilancio e programmazione Economico- Finanziaria **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Bonifica denunce e versamenti IMU, Tares, ICI e Tarsu	01/05/2014 31/12/2014	01/05/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	III^ Periodo: Sempre nel rispetto del principio "pagare tutti, pagare meno", anche nel 2014 è stata realizzata l'attività di antievasione tributaria. Si è proceduto alla bonifica delle denunce e dei versamenti IMU TARES, ICI e TARSU. Con particolare riferimento al tributo sui rifiuti – TARI – sono stati emessi circa 38 mila avvisi e sono stati ricevuti presso l'Ufficio tributi circa 14 mila contribuenti. Anche questa attività di front-office ha permesso ulteriori bonifiche delle banche dati. Infine, per le nuove dichiarazioni si è provveduto alla dematerializzazione, con scansione e conservazione informatica dei dati. A seguito dell'attività di antievasione, sono state accertate le seguenti somme: Accertamenti TARSU €. 100.000,00; Accertamenti ICI €. 1.800.000,00.						
2	Acquisizione di ulteriori banche dati	01/09/2014 31/12/2014	01/09/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	III^ Periodo: Si sta procedendo con gli aggiornamenti delle banche dati dei contribuenti, incrociando i dati già a sistema con i nuovi dati rilevati anche attraverso l'acquisizione della banca dati INPS, relativa ai redditi ISEE. Sempre in tema di potenziamento delle banche dati, nel mese di maggio 2014 si è proceduto ad acquisire un nuovo software, che ha consentito di alimentare le banche dati esistenti con altre informazioni rilevanti ai fini tributari, tra cui l'anagrafe tributaria; è stata attivata la funzione di invio degli avvisi tramite PEC, con la possibilità per il contribuente di verificare la propria posizione fiscale on-line. Va rilevato che la definizione delle banche dati è un'attività continua e costante che si alimenta quotidianamente con nuovi dati. L'esempio più immediato è la TASI, introdotta nel 2014 e che, nel corso del 2015, darà la possibilità di arricchire ulteriormente le banche dati dei contribuenti.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-3507 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/04/2014 **Data Fine Eff.:** 08/08/2014
Denominazione: PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI BARLETTA

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione dello schema di Regolamento delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico.	01/04/2014	01/04/2014	31gg	Conclusa	90 %	90,00 %
		31/08/2014	31/07/2014	-20,39 %	100 %		
2014	II^ Periodo: E' stata predisposta la proposta di delibera inerente lo schema di regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessioni del patrimonio pubblico.						
2	Approvazione dello schema di Regolamento in Giunta Comunale	01/08/2014	01/08/2014	23gg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/08/2014	08/08/2014	-76,67 %	100 %		
2014	II^ Periodo: Lo schema di regolamento per la valorizzazione, alienazioni e concessioni del patrimonio pubblico è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 173 dell'8 agosto 2014. Pur non essendo di stretta competenza del Settore Bilancio, attesa l'importanza dei riflessi di tale Regolamento sul bilancio, si è proceduti alla definizione di uno schema di Regolamento, trasmesso dopo la sua approvazione in Giunta, al Settore demanio e patrimonio per la sua approvazione in Consiglio Comunale						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

4 - Servizio Demanio e Patrimonio

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4501 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/07/2014 **Data Fine Prev.:** 31/10/2014 **Data Inizio** 01/07/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: REGOLAMENTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI E RELATIVI BANDI.

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Redazione elenco immobili.	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 30/07/2014	1gg -3,33 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	II^ Periodo: Redatto l'elenco dei beni immobili con Delibera G.M. 48 del 09/09/2014 ad oggetto: "Art.58 L.133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 - Conferma ed aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Barletta".						
2	Determinazione del valore di vendita.	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	III^ Periodo: Sempre con Delibera G.M. N.48 del 09/09/2014 è stato determinato il valore di vendita.						
3	Predisposizione dello Schema di Regolamento e approvazione in Giunta Comunale	01/09/2014 31/10/2014	01/09/2014 31/10/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	II^ Periodo: Approvato lo schema di Regolamento con Delibera di G.C. 173 dell'08/08/2014 ad oggetto: "Schema di regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessione del patrimonio immobiliare del comune di Barletta. Atto di indirizzo"						
4	Integrazione organizzazione con Servizio SRIT	01/09/2014 31/12/2014	01/09/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	III^ Periodo: Con ordine di servizio è stato dato mandato all'ACI (Anagrafe Comunale Immobiliare) di gestire, per la sezione patrimonio, la Banca Dati alfanumerica e cartografica.						
5	Revisione dello Schema di Regolamento, redazione della stesura definitiva del Regolamento e predisposizione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	III^ Periodo: E' stata predisposta la stesura definitiva del Regolamento e trasmessa alla presidenza del Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione. Annotazioni: Attualmente è ancora all'esame della Commissione						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI COMUNALI.

Data Inizio Prev.: 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/06/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Ricognizione delle strutture comunali concesse in locazione -fitti attivi.	01/06/2014 31/07/2014	01/06/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 II^ Periodo: Si è proceduto ad una ricognizione delle strutture comunali che sviluppano fitti attivi.						
2	Ricognizione delle sedi comunali in locazione - fitti passivi	01/07/2014 31/12/2014	01/07/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto ad una ricognizione delle strutture comunali che sviluppano fitti passivi. Sono stati dismessi gli immobili non utilizzati ((sede anagrafe, locali di Via Foggia, sede PM di via regina Margherita, ufficio edilizia PEEP nei pressi di via Vanvitelli).						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4503 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/02/2014 **Data Fine Prev.:** 31/07/2014 **Data Inizio** 01/02/2014 **Data Fine Eff.:** 31/07/2014
Denominazione: ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLO STATO

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Definizione delle procedure	01/02/2014 31/03/2014	01/02/2014 31/03/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	55 %	55,00 %
2014	II^ Periodo: Approvata la delibera di G.C. n.143 del 03/07/2014 ad oggetto:"Trasferimento agli enti territoriali di beni demaniali nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione. Attuazione art.5, comma 5, del D. Lgs. 28/05/2010 n.85. Presa d'atto e approvazione del programma di valorizzazione del Palazzo della Marra di Barletta". Al tavolo tecnico del 4 Luglio 2014 è stato raggiunto l'accordo con il Ministero dei Beni culturali.						
2	Ricognizione dei beni di interesse.	01/03/2014 31/03/2014	01/03/2014 31/03/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
3	Predisposizione degli atti definitivi.	01/04/2014 31/07/2014	01/04/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
2014	II^ Periodo: Delibera di C.C. n. 40 del 28.07.2014 per l'approvazione della bozza dell'accordo di valorizzazione per il trasferimento a titolo non oneroso del Palazzo della Marra al Comune di Barletta						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4504 Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENERE GLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Pubblicazione del bando di concorso	01/05/2014 31/05/2014	01/05/2014 31/05/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
2014	II^ Periodo: Con Delibera di G.M. N.74 del 10/04/2014 è stato approvato l'atto di indirizzo per il riconoscimento del contributo a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli. Con Det. Dir. N.543/2014 è stato approvato l'avviso di presentazione delle istanze.						
2	Presentazione delle istanze e immissione dati.	01/06/2014 31/12/2014	01/06/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
3	Liquidazione contributo a favore degli aventi diritto.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2014	II^ Periodo: Con D.D. 1552 e 1803/2014 sono state liquidate le somme in favore degli inquilini morosi incolpevoli.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4505 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013.

Data Inizio Prev.: 01/10/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/11/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Pubblicazione del bando di concorso.	01/10/2014 31/10/2014	10/11/2014 09/12/2014	1gg -3,33 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D. 1814 del 09/12/2014 è stato approvato il bando di concorso per il riconoscimento del contributo integrativo al canone di locazione anno 2013.						
2	Ritiro delle istanze e immissione dati nel software.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 30/11/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
3	Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: L'approvazione della graduatoria si è avuta con D.D. 144 del 03/02/2015.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-4506 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012.

Data Inizio Prev.: 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/07/2014 **Data Inizio** 01/02/2014 **Data Fine Eff.:** 31/07/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 104 - 104 Ufficio Demanio

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Pubblicazione del bando di concorso.	01/01/2014 31/01/2014	ND ND		Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 I^ Periodo: Con D.D. 1927/2013 è stato approvato il Bando di concorso per il riconoscimento del contributo integrativo al canone di locazione anno 2012.						
2	Ritiro delle istanze e immissione dati nel software.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 28/02/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
3	Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria.	01/03/2014 31/03/2014	01/03/2014 31/03/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 297/2014 e è stata approvata la graduatoria provvisoria.						
4	Controlli a campione dei richiedenti inseriti in graduatoria.	01/04/2014 31/05/2014	01/04/2014 31/05/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
5	Approvazione della graduatoria definitiva rimodulata.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 297/2014 è stata approvata la graduatoria, successivamente modificata con D.D. 914 del 30/06/2014.						
6	Erogazione del contributo agli aventi diritto.	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 II^ Periodo: Con disposizione di pagamento prot. n.37116/2014 si è provveduto all'erogazione del contributo.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

5 - Settore servizi di vigilanza, Polizia Locale e Protezione Civile

CENTRI DI COSTO

Codice		Descrizione
01.01.089	Polizia Commerciale.	
03.05.145	Polizia Urbana.	
	Direzione Generale	
	Servizio Circolazione Stradale.	

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-5501 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/05/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/10/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: CONTROLLO DELLA VELOCITA' ATTRAVERSO STRUMENTI ELETTRONICI (TELELASER) - ATTIVITA' PREVENTIVA-REPRESSIVA DELLA POLIZIA LOCALE

Programma: 3 - Polizia locale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 1 - Polizia municipale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev. Data Fine Prev.	Data Inizio Eff. Data Fine Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Acquisto Strumentazione - Procedura D.lgs. 163/2006 e D.P.R. N. 210/2010. 2014 III^ Periodo: E' stata acquistata la strumentazione con D.D. 1634 del 14/11/2014, procedura D. Lgs. 163/2006 e DPR 210/2010.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 14/11/2014	-14gg 46,67 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2	Addestramento operativo - Individuazione delle postazioni. 2014 III^ Periodo: A dicembre si è proceduto alla formazione del personale con la relativa individuazione delle postazioni.	01/10/2014 31/10/2014	01/12/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
3	Avvio dei controlli e inoltro verbali. 2014 III^ Periodo: E' stata realizzata la procedura di prova per i controlli e l'acquisizione delle immagini con il prolaser, con conseguente verbalizzazione informatica delle riprese e contestuale compilazione del verbale cartaceo di violazione al CdS (art.142).	01/11/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	30gg -50 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
4	Analisi incidentalità stradale. 2014 III^ Periodo: L'analisi della incidentalità riferita all'anno 2014 è pari a n.326 sinistri.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-5502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/09/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: LEZIONI DI EDUCAZIONE DI LEGALITA' ALLA SICUREZZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE - PREVENTIVO- EDUCATIVA DELLA POLIZIA LOCALE -

Programma: 3 - Polizia locale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Pianificazione delle attività e contatti con le Scuole per l'avvio del progetto.	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2014 30/04/2014	245gg -67,31 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
2	Adesione al Progetto	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2014 30/04/2014	245gg -67,31 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
3	Predisposizione e adozione atti amministrativi.	01/09/2014 30/09/2014	01/07/2014 15/07/2014	15gg -51,72 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	II^ Periodo: Determina 1014 del 15/7/2014 ad oggetto: "Presenza d'atto della convenzione per la realizzazione della VII edizione del progetto " mini vigili ", anno scolastico 2013/2014 - tra la scuola secondaria di I grado "Manzoni " ed il comune di Barletta, presso il settore vigilanza						
4	Svolgimento progetto - compilazione scheda gradimento a fine corso,.	01/10/2014 31/12/2014	01/06/2014 31/08/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
2014	II^ Periodo: Nell'ambito dell'attività di prevenzione è stato realizzato il 7° corso del progetto dei "Minivigili" presso la scuola media Manzoni. Il progetto prevedeva n.250 ore di lezioni extracurricolari le cui materie vertevano sull'educazione stradale, alla legalità, ecc. Hanno aderito n.24 alunni delle 2^ classi della scuola media inferiore "A. Manzoni". Al termine della formazione teorica è stato organizzato uno stage formativo c/o il Comando di P.M. nei mesi di luglio e agosto 2014, con la partecipazione di n.14 studenti. In questo arco temporale gli studenti hanno coadiuvato gli Operatori di Polizia Municipale nello svolgimento del servizio di vigilanza del territorio. Al termine dello stage i mini vigili hanno conseguito un attestato di partecipazione.						

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Peso	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Grado di Attuazione	Riepilogo Rilevazione Periodica
								Anno Periodo
Indicatori di attività								
Nr. Popolazione scolastica coinvolta	4	Nr.	0 %	1500	0	-100 %	0 %	
Nr. Plessi scolastici aderenti al progetto	4	Nr.	0 %	8	0	-100 %	0 %	

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio **2014**

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Grado di attuazione ponderato **30,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-5503 Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/04/2014 Data Fine Eff.:

Programma: 3 - Polizia locale
Progetto: 3 - Polizia amministrativa
Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino
Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino
Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Predisposizione atti amministrativi.	01/04/2014	01/04/2014	Ogg	Conclusa	70 %	70,00 %
		30/09/2014	30/09/2014	0 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: Nel 2014 è stato possibile solo predisporre la bozza del Nuovo Regolamento.						
2	Proposizione atti secondo le norme previste dal vigente Statuto Comunale.	01/10/2014	01/12/2014		In itinere	30 %	0,00 %
		31/12/2014	ND		0 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 %

Grado di attuazione ponderato 14,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-5504 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/08/2014 **Data Inizio** 01/05/2014 **Data Fine Eff.:** 31/08/2014
Denominazione: CAMPAGNA DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE - ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Programma: 3 - Polizia locale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 1 - Polizia municipale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 4 - 05/1 Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Pianificazione delle attività e contatti con le associazioni per l'avvio della campagna	01/05/2014 30/06/2014	01/05/2014 30/06/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2	Adesione al progetto	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 07/07/2014	24gg -80 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 I^ Periodo: Con D.D. n. 967 del 07/07/2014 si è aderito all'iniziativa promossa dal Centro Antartide in collaborazione con l'Osservatorio per l'educazione e la sicurezza stradale.						
3	Predisposizione atti amministrativi	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 II^ Periodo: D.D. n. 967 del 07/07/2014						
4	Attività di comunicazione	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
5	Svolgimento del progetto	01/07/2014 31/07/2014	25/07/2014 27/07/2014	28gg -93,33 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 II^ Periodo: L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito della manifestazione "Barletta Food & run sotto le stelle", gara podistica non competitiva di 5 Km., realizzata il 25, 26 e 27/07/2014. Sono stati individuati lungo il percorso della gara postazioni strategiche utili alla distribuzione di materiale comunicativo di "vacanze coi fiocchi" che propone vignette, suggerimenti e riflessioni per una guida prudente accompagnati da spot radiofonici e spot televisivi. Detta manifestazione è patrocinata dalla Presidenza della Repubblica.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

6 - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-6501** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/02/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: PIANO ASSUNZIONI DIRIGENTI 2013/2015 - ATTUAZIONE D.G. N.19/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 6 - 06 Sett Organizzazione e sviluppo risorse umane **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Approvazione Regolamento di mobilità	01/02/2014 31/03/2014	01/02/2014 17/07/2014	-108gg 186,21 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 II^ Periodo: E' stato approvato il Regolamento di mobilità con Delibera di G.C. n.41 del 13/03/2014, successivamente modificato con Delibera di G.C. 150 del 17/07/2014.						
2	Attivazione mobilità ai sensi dell'art.34 bis D. Lgs. N.165/2001	01/02/2014 30/04/2014	01/02/2014 26/02/2014	63gg -71,59 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 I^ Periodo: E' stata attivata la mobilità il 26/02/2014, ai sensi dell'art.34 bis D. Lgs. 165/2001.						
3	Approvazione determina/ pubblicazione Bando di mobilità volontaria	01/04/2014 30/06/2014	01/04/2014 03/06/2014	27gg -30 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 II^ Periodo: Con Det. Dir. n. 574 del 28/04/2014 è stato approvato l'avviso di mobilità volontaria per n. 1 dirigente con profilo professionale tecnico, pubblicato il 3 giugno 2014.						
4	Istruttoria domande di mobilità volontaria	01/07/2014 31/08/2014	01/07/2014 27/08/2014	4gg -6,56 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 II^ Periodo: Si è proceduto all'istruttoria delle domande di mobilità pervenute di cui si è dato atto con D.D. 1177 del 27/08/2014.						
5	Nomina commissione	01/08/2014 30/11/2014	01/08/2014 07/11/2014	23gg -19,01 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stata nominata la Commissione con D.D. 1466/2010, modificata per sostituzione componenti con D.D. 1605/2014.						
6	Approvazione esiti selezione	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 31/12/2014	-31gg 106,9 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stata approvata con Delibera di G.C. n.278 del 12/12/2014 l'atto di indirizzo per la copertura di n.1 posto da dirigente di area tecnica. Nel 2015, con Det. Dir. 280 del 02/03/2015 è stata revocata la D.D. 574/2014 professionirizzo per la copertura di n.1 posto da dirigente di area tecnica. Nel 2015, con Det. Dir. 280 del 02/03/2015 è stata revocata la D.D. 574/2014						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 70,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Grado di attuazione ponderato **70,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-6502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/04/2014 **Data Fine Eff.:**
Denominazione: PIANO ASSUNZIONI DIPENDENTI 2013/2015 - ATTUAZIONE D.G. N.90/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro
Centro Responsabilità: 6 - 06 Sett Organizzazione e sviluppo risorse umane **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Mobilità interna per la copertura del Presidio del Giudice di Pace	01/06/2014 31/07/2014	01/05/2014 27/06/2014	3gg -5 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 762 del 28/05/2014 è stata attivata la mobilità interna per la copertura del Presidio del Giudice di Pace, con avviso di mobilità interna volontaria che si è concluso con D.D. 903 del 27/06/2014.						
2	Assunzione del personale di Polizia Municipale a tempo determinato	01/04/2014 30/09/2014	01/05/2014 09/07/2014	113gg -62,09 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 II^ Periodo: Con Det. Dir. 763 del 28/05/2014 è stato approvato l'avviso di selezione e lo schema di domanda per la selezione di n.14 agenti di polizia municipale a tempo determinato. La graduatoria degli ammessi è stata approvata con D.D. 981 del 09/07/2014, con conseguente assunzione a tempo determinato (tre mesi).						
3	Attivazione richiesta a Ufficio Provinciale del Lavoro per la copertura di n. 1 B3 amministrativo in quota riserva L.68/1999	01/04/2014 31/05/2014	01/04/2014 15/05/2014	16gg -26,67 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 684 del 15/05/2014 è stato avviato il procedimento per le categorie protette, per l'assunzione di n.1 amministrativo, cat. B3, a tempo indeterminato.						
4	Bando per assunzione n.2 unità cat. C profilo amministrativo in quota riserva L.68/1999	01/06/2014 31/07/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	30 %	0,00 %
	2014 III^ Periodo: Azione non attivata						
5	Istruttoria domande	01/09/2014 30/09/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %
	2014 III^ Periodo: Azione non attivata.						
6	Nomina Commissione	01/09/2014 30/09/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %
	2014 III^ Periodo: Azione non attivata.						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio

2014

7	Approvazione esiti selezione	01/10/2014	ND	Non iniziata	5 %	0,00 %
		31/10/2014	ND	0 %		
	2014 III^ Periodo: Azione non attivata.					
8	Attivazione mobilità ex art. 34 bis di n.1 unità categoria C profilo amministrativo	01/12/2014	ND	Non iniziata	5 %	0,00 %
		31/12/2014	ND	0 %		
	2014 III^ Periodo: Azione non attivata					

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %

Grado di attuazione ponderato 15,00 %

7 - Settore servizi sociali, Pubblica istruzione e Sport

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-7501 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 28/02/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:** 28/02/2014
Denominazione: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2014/2016

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Centro Responsabilità: 7 - 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubbl Ist. , Sport e Tempo Libero. **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Incontri di concertazione con le parti sociali.	01/01/2014 28/02/2014	01/01/2014 31/01/2014	28gg -48,28 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
	2014 I^ Periodo: Si sono tenuti gli incontri di concertazione con le parti sociali, ASL e sindacati.						
2	Redazione verbali di concertazione con ASL, parti sociali e sindacati.	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2014 31/01/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 I^ Periodo: Redatti verbali di concertazione con le parti sociali, ASL e sindacati.						
3	Redazione della bozza di Accordo di programma del Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2014/2016.	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2014 31/01/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 I^ Periodo: E' stato redatto l'Accordo di Programma del Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2014/2016 e trasmesso alle parti interessate per la condivisione.						
4	Invio per la condivisione dell'Accordo 2014/2016.	01/01/2014 28/02/2014	01/01/2014 28/02/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
5	Sottoscrizione dell'Accordo di programma durante la conferenza di servizi del 18.02.2014.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 18/02/2014	10gg -37,04 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 I^ Periodo: L'Accordo di Programma è stato sottoscritto durante la Conferenza di servizi del 18/02/2014.						
6	Presa d'atto dell'Accordo di programma da parte della G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale con delibera n. 23 del 23.03.2014.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 23/03/2014	-23gg 85,19 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
	2014 I^ Periodo: Con Deliberazione di G.C. n.23 del 23/03/2014, in qualità di Coordinatore Istituzionale, la Giunta ha preso atto dell'Accordo di programma.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-7502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 30/06/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:**
Denominazione: CANDIDATURA PREMIALITA' FNPS PER PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2010/2013 - RENDICONTAZIONE 2013 - RELAZIONE SOCIALE 2013

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Centro Responsabilità: 7 - 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubbl Ist. , Sport e Tempo Libero. **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev. Data Fine Prev.	Data Inizio Eff. Data Fine Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2013 secondo la scheda di rilevazione con indicatori regionali. 2014 I^ Periodo: Si è svolto il monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2013 secondo la scheda di rilevazione della relazione sociale d'Ambito.	01/01/2014 31/05/2014	01/01/2014 31/05/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2	Rilevazione dati statistici ed anagrafici d'Ambito al fine dell'elaborazione della relazione sociale d'Ambito.	01/04/2014 31/05/2014	01/04/2014 31/05/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
3	Verifica dei consuntivi di entrata e di spesa 2013 e predisposizione delle schede di rendicontazione regionale 2013. 2014 II^ Periodo: Verificati i consuntivi di entrata e di spesa 2013 con predisposizione delle schede di rendicontazione 2013.	01/02/2014 30/06/2014	01/02/2014 30/06/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
4	Redazione della scheda di rilevazione sulla governance dell'ambito 2013.	01/02/2014 30/06/2014	01/02/2014 30/06/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
5	Approvazione della Proposta di delibera al Coordinamento Istituzionale.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
6	Invio, entro il 30.06.2014 alla Regione Puglia, della Rendicontazione finanziaria del PdZ dell'Ambito Barletta al 31.12.2013. 2014 II^ Periodo: E' stata trasmessa alla Regione, nel termine del 30/06/2014, la Rendicontazione Finanziaria al 31/12/2013 del PdZ dell'ambito Barletta per la candidatura alla premialità.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-7503 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/02/2014 **Data Fine Prev.:** 28/02/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:** 28/02/2014
Denominazione: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE.

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Progetto: 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Centro Responsabilità: 7 - 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubbl. Ist., Sport e Tempo Libero. **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 10 febbraio 2014 ha approvato il "Terzo Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta 2014/2016" fra cui vi era anche il Progetto per l'affido.	01/02/2014	01/02/2014	18gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 I^ Periodo: Il Consiglio Comunale con Delibera n.5 del 10/02/2014 ha approvato il "3° Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta 2014/2016", nel quale era compreso anche il progetto per l'affido.	28/02/2014	10/02/2014	-66,67 %	100 %		
2	Adeguamento dei nuovi importi mensili dell'affido.	01/01/2014	01/01/2014	0gg	Conclusa	5 %	5,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stato realizzato l'adeguamento dei nuovi importi mensili dell'affido.	31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
3	Attivazione dell'ufficio affido.	01/03/2014	01/03/2014	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: In adempimento a tale progetto si è proceduto all'attivazione dell'ufficio affido.	31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
4	Campagna di sensibilizzazione dell'affido.	01/06/2014	01/06/2014	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: In adempimento a tale progetto è stata realizzata una campagna di informazione e sensibilizzazione per l'affido familiare.	30/06/2014	30/06/2014	0 %	100 %		
5	Corsi di formazione del personale per l'affido familiare.	01/12/2014	01/12/2014	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: In adempimento a tale progetto si è proceduto alla realizzazione di corsi di formazione del personale per l'affido familiare.	31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
6	Percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione per l'affido familiare.	01/06/2014	01/06/2014	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
7	Monitoraggio del servizio Affido.	01/10/2014	01/10/2014	0gg	Conclusa	5 %	5,00 %
	2014 III^ Periodo: E' in corso il monitoraggio del servizio.	31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio **2014**

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Grado di attuazione ponderato **10,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-7504** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2014 Data Fine Prev.: 31/01/2014 Data Inizio 01/01/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: REALIZZAZIONE SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E PAC ANZIANI

Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna
Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna
Centro Responsabilità: 7 - 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubbl Ist. , Sport e Tempo Libero. Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Delibere di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale, n. 127 del 21.12.2013 e n. 131 del 30.12.2014 per indirizzi per avvio delle procedure di negoziazione mirate all'affidamento mediante gara d'appalto "servizio Asilo Nido" e "Cure Domiciliari"	01/01/2014	01/01/2014	28gg	Conclusa	10 %	10,00 %
		31/01/2014	03/01/2014	-93,33 %	100 %		
2014	I^ Periodo: La Giunta Comunale, in qualità di Coordinatore Istituzionale, con delibere n.127 del 21/12/2013 e n. 131 del 30/12/2013, ha dato indirizzo per l'avvio delle procedure di negoziazione mirate all'affidamento mediante gara d'appalto del "Servizio Asilo Nido" e del servizio "Cure Domiciliari".						
2	Preparazione atti di gara.	01/04/2014	01/04/2014	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/05/2014	31/05/2014	0 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Sono stati predisposti gli atti di gara, approvati con determina a contrarre. La gara si è svolta ma al 31/12/2014 non era stata ancora aggiudicata.						
3	Approvazione determine a contrarre delle procedure di appalto del "Servizio Asilo Nido" e delle "Cure Domiciliari Integrate (ADI e SADH)"	01/05/2014	01/04/2014	31gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		30/06/2014	30/04/2014	-51,67 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Determina a contrarre n.573 del 24/04/2014 per indizione gara d'appalto per l'affidamento della gestione del "Servizio di Cure Domiciliari Integrate (ADI, SADH e PUA)" - PAC Anziani. Determina a contrarre n. 482 dell'11/04/2014 per indizione gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di "Asilo Nido" - PAC Infanzia.						
4	Espletamento delle procedure di gara.	01/06/2014	01/06/2014	0gg	Conclusa	45 %	45,00 %
		30/08/2014	30/08/2014	0 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Le gare si sono svolte ma al 31/12/2014 non erano state ancora ggudicate.						
5	Aggiudicazione ed attivazione dei servizi programmati.	01/09/2014	ND		Non iniziata	5 %	0,00 %
		31/12/2014	ND		0 %		
2014	III^ Periodo: Azione non realizzata						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio *2014*

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **95,00 %**

Grado di attuazione ponderato **28,50 %**

8 - Settore Beni e Servizi Culturali

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-8501 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/04/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:**
Denominazione: RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Progetto: 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Avviso pubblico per presentazione proposte progettuali.	01/04/2014 30/04/2014	01/04/2014 30/04/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2014	I^ Periodo: Con delibera di G.C. n.73 del 10/04/2014 sono stati fissati gli indirizzi per la definizione delle attività da realizzare nell'anno 2014 come iniziative interdisciplinari. Con D.D. 589/ del 29/04/2014 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali, pubblicato in data 30/04/2014.						
2	Definizione del programma e sua approvazione.	01/01/2014 30/04/2014	01/01/2014 30/04/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2014	I^ Periodo: La definizione del programma "#e.stateabarletta2014" e la sua approvazione è stata realizzata come le seguenti Determinazioni dirigenziali: 832, 952, 998, 1063/2014. Il programma della rievocazione della Disfida, da realizzare in concomitanza con la notte bianca, è stato approvato con D.D. 1233/2014 e 1287/2014. Il programma dell'esposizione "Rievocazione in mostra" è stato approvato con Delibera di G.M. 224/2014 e con Determinazioni Dirigenziali nn. 1432, 1518, 1529, 1530, 1531, 1532, 1557, 1558, 1627, 1628, 1729, 1772, 1866, 1880/2014.						
3	Realizzazione eventi.	01/02/2014 31/12/2014	01/02/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	III^ Periodo: La rievocazione della Disfida è stata realizzata in concomitanza con la notte bianca a settembre 2014, giusto programma approvato con D.D. 1233/2014 e 1287/2014. E' stato realizzato il progetto "Rievocazione in mostra" con l'esposizione a Palazzo della Marra dal titolo "La spada e la Battaglia" e con la realizzazione di altre attività culturali legate alla Disfida di Barletta.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 40,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-8502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/05/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 02/05/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: CONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE PRESTITO LIBRARIO INFORMATIZZATO.

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna
Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Configurazione delle procedure informatiche.	01/05/2014 31/05/2014	02/05/2014 31/05/2014	1gg -3,33 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 II^ Periodo: Attività svolta. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto di Catalogazione Centrale Unico (ICCU) di Roma.						
2	Predisposizione dell'anagrafe informatizzata degli utenti.	01/11/2014 30/11/2014	01/10/2014 31/12/2014	-62gg 213,79 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è provveduto alla trascrizione dei dati cartacei degli utenti iscritti alla biblioteca comunale nel database del Polo Terra di Bari, per la predisposizione dell'Anagrafe informatizzata degli utenti. Sono stati iscritti al prestito informatizzato n.7.768 utenti. Nel contempo si è provveduto alla catalogazione informatizzata dei volumi della biblioteca che nell'anno 2014 è stata realizzata per n.2.000 volumi.						
3	Collaudo delle procedure sul sistema.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono state collaudate le procedure di prestito librario informatizzata, dapprima con simulazioni di prestito con carico e scarico di libri e successivamente con le attività a regime. Obiettivo realizzato						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-8503** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/03/2014 Data Fine Prev.: 31/10/2014 Data Inizio 25/02/2014 Data Fine Eff.: 21/10/2014
Denominazione: ACQUISIZIONE DEL PALAZZO DELLA MARRA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE.

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna
Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna
Centro Responsabilità: 8 - 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Predisposizione e presentazione del programma di valorizzazione.	01/03/2014 30/03/2014	25/02/2014 14/05/2014	-49gg 168,97 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	I^ Periodo: Al fine dell'acquisizione al patrimonio comunale del Palazzo della Marra, in data 25/02/2014 con nota prot. n.11990, è stata presentata istanza, corredata dal progetto di valorizzazione, alla Direzione Regionale dei Beni Culturali e in data 14/05/2014 è stata presentata una integrazione al progetto secondo le linee strategiche indicate dalla stessa Direzione Regionale.						
2	Partecipazione al tavolo tecnico dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.	01/05/2014 31/07/2014	03/07/2014 31/07/2014	63gg -69,23 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2014	II^ Periodo: Con Deliberazione di G.C. n.143 del 03/07/2014 è stato approvato il Programma di Valorizzazione del Palazzo della Marra e in data 04/07/2014 lo stesso è stato sottoscritto al tavolo tecnico c/o la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici. Con Deliberazione di C.C. n.40 del 28/07/2014 è stata approvata la bozza di accordo di valorizzazione ex art.112, co. 4, del D. Lgs. 42/2004 per il trasferimento del Palazzo della Marra al Comune.						
3	Sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione per l'acquisizione del Palazzo della Marra al Patrimonio Comunale.	01/08/2014 30/10/2014	01/10/2014 21/10/2014	70gg -77,78 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2014	III^ Periodo: In data 21/10/2014 è stato firmato l'Accordo di Valorizzazione per l'acquisizione del Palazzo della Marra a titolo non oneroso al patrimonio artistico della città.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 40,00 %

9 - Servizi Pubblici Comunali

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-9501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: PIANO DI REVISIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Data Inizio Prev.: 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/01/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 8 - Viabilità e trasporti

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 149 - 149 Trasporti Pubblici

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Gestione straordinaria contratto di servizi.	01/01/2014 31/01/2014	01/01/2014 31/01/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2	Approvazione presupposti straordinari per proroga contrattuale Trasporto Pubblico Locale.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 28/02/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
3	Piano di efficientamento dei servizi minimi e revisione servizi aggiuntivi.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 31/12/2014	-31gg 106,9 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	III^ Periodo: Con D.D. 1638 del 14/11/2014 è stato affidato l'incarico per la redazione del piano di efficientamento del trasporto pubblico urbano del comune di Barletta. Con D.D. n.2008 del 31/12/2014 è stato adottato il Piano di efficientamento del trasporto pubblico urbano.						
4	Stipula proroga contrattuale 01/01/2014-30/06/2018	01/09/2014 30/09/2014	01/09/2014 31/12/2014	-92gg 317,24 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2014	III^ Periodo: Sempre con Det. Dir. N.2008 del 31/12/2014 è stata approvata la proroga del servizio fino al 30 giugno 2018.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-9502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: SERVIZIO CANILE - START UP NUOVI SERVIZI

Data Inizio Prev.: 01/10/2014 **Data Fine Prev.:** 31/10/2014 **Data Inizio** 01/12/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 157 - 157 Servizio Canile Comunale

Responsabile:

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Stesura ed approvazione elenco associazioni animaliste territorialmente competente.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto alla stesura dell'elenco delle associazioni animaliste territorialmente competenti, con il supporto del veterinario comunale, tenuto conto di quelle inserite nell'elenco regionale.						
2	Prestazioni di pronto soccorso: stesura elenco prestazioni non garantite dalla Asl territorialmente competente e individuazione strutture sanitarie operanti sul territorio.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: Nel corso dell'anno sono state garantite le prestazioni di pronto soccorso, con provvedimenti dirigenziali, su richiesta e relazione del veterinario.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-9503 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/02/2014 **Data Fine Prev.:** 01/06/2014 **Data Inizio** 01/02/2014 **Data Fine Eff.:**
Denominazione: START UP SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI REVISIONE ORGANIZZATIVA - INGEGNERIZZAZIONE PROCESSI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Progetto: 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma
Centro Responsabilità: 171 - 171 Servizi Cimiteriali **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Gestione del cambio di concessionario (da BARSa a BERLOR FRANECo) - passaggio di consegne.	01/02/2014 28/02/2014	01/02/2014 28/02/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
	2014 I^ Periodo: Nei primi mesi dell'anno sono state gestite le attività per il passaggio del cambio di concessionario da Barsa a Berlor Franeco, avvenuto dal 1° marzo 2014.						
2	Analisi stato dei servizi - diagnosi delle criticità.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
	2014 II^ Periodo: Al fine di una riorganizzazione/miglioramento del servizio sono state svolte degli incontri intersettoriali per l'analisi stato dei servizi, diagnosi delle criticità, con l'obiettivo di addivenire alla redazione di un Piano di revisione organizzativa servizi amministrativi cimiteriali.						
3	Pianificazione azioni correttive di tipo tecnico/gestionale.	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 II^ Periodo: Al fine di una riorganizzazione/miglioramento del servizio sono state svolti degli incontri intersettoriali per la pianificazione di azioni correttive di tipo tecnico/gestionale con l'obiettivo di addivenire alla redazione di un Piano di revisione organizzativa servizi amministrativi cimiteriali.						
4	Redazione PIANO di revisione organizzativa servizi amministrativi cimiteriali: analisi procedure - ingegnerizzazione processi - redistribuzione fasi operative ai diversi servizi coinvolti.	01/10/2014 31/10/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %
5	Approvazione piano di revisione organizzativa ufficio cimiteriale. Declinazione interventi intersettoriali - 1^ parte tecnica-gestionale.	01/11/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %

Grado di attuazione ponderato 9,00 %

10 - Settore Manutenzione

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-10501 Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: EDILIZIA SCOLASTICA PUBBLICA.

Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.:

Programma: 4 - Istruzione pubblica

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 2 - Istruzione elementare

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Completamento lavori scuola media Manzoni €. 120.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola media Manzoni - Finanz. CIPE (verbale di ultimazione lavori del 30/01/2015);						
2	Completamento lavori scuola media Dimiccoli € 25.000 - Finanziamento INAIL e Bilancio Comunale - Residui 2010	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 90 %	6 %	5,40 %
	2014 III^ Periodo: Lavori in fase di ultimazione. Non è stato possibili ultimare i lavori perchè non è stata ancora ottenuta l'autorizzazione INAIL.						
3	Completamento lavori scuola media De Nittis € 100.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010	01/12/2014 31/12/2014	03/05/2014 03/06/2014	-1gg 3,33 %	Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
	2014 III^ Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola media De Nittis - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del 03/06/2014)						
4	Completamento lavori scuola media A. Moro € 120.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2010	01/12/2014 31/12/2014	09/06/2014 09/07/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
	2014 III^ Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media Renato Moro - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del 09/07/2014)						
5	Completamento lavori scuola elementare Rodari/Giulini €. 80.000 - Finanziamento CIPE - Residui 2013	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono stati ultimati i lavori presso la scuola elementare Rodari/Giulini						
6	Completamento lavori scuola media A. Moro € 40.000 - Proventi concessori - Residui 2013	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 90 %	6 %	5,40 %
	2014 III^ Periodo: Non è stato possibile completare questi lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media R. Moro perchè il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha dato parere favorevole solo il 19/04/2015.						
7	Completamento lavori Girondi €. 60.000 - Finanziamento CIPE - Residui	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 90 %	6 %	5,40 %
	2014 III^ Periodo: Non è stato possibile completare i lavori presso la scuola Girondi per impossibilità a eseguirli durante l'anno scolastico						

31/12/2014

57

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

8	Completamento lavori M. D'Azeglio € 100.000 - Finanziamento CIPE - Residui	01/12/2014 31/12/2014	01/05/2014 29/05/2014	2gg -6,67 %	Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
2014	III^ Periodo: Nel 2014 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola elementare D'Azeglio - Finanz. CIPE (Verbale di ultimazione lavori del 29/05/2014)						
9	Inizio lavori Fraggianni € 350.000 - Avanzo di Amministrazione - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 50 %	8 %	4,00 %
2014	III^ Periodo: E' stato predisposto un progetto per la manutenzione straordinaria della scuola Fraggianni che è stato candidato ad un finanziamento previsto dal Piano di edilizia scolastica.						
10	Inizio lavori Scuola media Baldacchini € 250.000 - Finanziamento Statale - Decreto del Fare	01/12/2014 31/12/2014	01/11/2014 26/11/2014	5gg -16,67 %	Conclusa 100 %	8 %	8,00 %
2014	III^ Periodo: Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola media Baldacchini (verbale di consegna lavori del 26/11/2014).						
11	Progettazione esecutiva Scuola media Modugno € 997.225 - Finanziamento U.E.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
2014	III^ Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva della scuola media Modugno, candidata ad un finanziamento U.E. (31/03/2015). Il progetto è stato accolto.						
12	Progettazione esecutiva scuole elementari € 300.000 - Proventi concessori - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	6 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico a fine anno.						
13	Progettazione esecutiva Scuola elementare Musti € 167.300 - Finanziamento Statale	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	6 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico a fine anno.						
14	Progettazione esecutiva Scuola media A. Manzoni € 350.000 - Avanzo di Amministrazione - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	6 %	6,00 %
2014	III^ Periodo: Si è proceduto all'aggiornamento del Progetto Esecutivo per la manutenzione straordinaria della scuola media Manzoni, approvato con D.D. 1220/2013. Il progetto è stato trasmesso alle autorità competenti per accedere a un finanziamento statale.						
15	Progettazione esecutiva A.N. D'Annunzio € 180,000 - Trasferimento Statale	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	6 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico a fine anno.						
16	Progettazione esecutiva Fieramosca € 350.000 - Avanzo di Amministrazione - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	6 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Non è stato possibile realizzare la progettazione esecutiva. Il ritardo è stato causato dalla						

31/12/2014

58

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

necessità di dare precedenza ad altre opere per le quali scadeva il finanziamento pubblico a fine anno.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,20 %

Peso dell'obiettivo: 25,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,20 %

Grado di attuazione ponderato 17,55 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-10502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: PIANO STRAORDINARIO DELLE MANUTENZIONI

Data Inizio Prev.: 01/12/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/12/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 19 - 10/3 Settore Manutenzioni, Serv. Demanio - Patrim. - Uff. Casa

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Completamento lavori Cimitero 2013 € 110.000 - Proventi concessionari - Residuo 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 90 %	10 %	9,00 %
	2014 III^ Periodo: Lavori in itinere. In corso di variante si è resa necessaria una variante per l'installazione delle scale metalliche.						
2	Completamento lavori Piazza Marina € 428.600 - Proventi concessionari - Residui 2004 e 2005	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 17/12/2014	14gg -46,67 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 III^ Periodo: Nel 2014 sono stati ultimati i lavori di Piazza Marina (Verbale di ultimazione lavori del 17/12/2014).						
3	Completamento lavori Strade Asse nord/sud € 525.000 - Finanziamento U.E. - Residui 2012	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 90 %	10 %	9,00 %
	2014 III^ Periodo: Al 31/12/2014 i lavori erano in itinere. Si è resa necessaria una variante in corso d'opera che ha impedito il completamento nei termini fissati. <i>Motivo: Variante in corso d'opera</i>						
4	Inizio lavori basolato Via Pistergola - Via Lupo € 200.000 - Proventi concessionari - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	7 %	7,00 %
	2014 III^ Periodo: Ritardi nella stipula dei contratti hanno ritardato l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria - Basolato Via Pistergola/Via Lupo, che sono stati aggiudicati a seguito di regolare gara, Consegna lavori effettuata a Marzo 2015.						
5	Inizio lavori manti stradali € 300.000 - Proventi concessionari - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 80 %	6 %	4,80 %
	2014 III^ Periodo: La gara è stata svolta ed aggiudicata. Ritardi nella stipula dei contratti hanno prorogato l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di cui trattasi.						
6	Inizio lavori impianto elettrici cimitero € 150.000 - Proventi cimiteriali €. 60.000,00 anno 2014; Proventi concessionari €. 90.000,00 Residui 2012	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		In itinere 80 %	6 %	4,80 %
	2014 III^ Periodo: La gara è stata svolta ma si sono registrati dei ritardi nella fase di aggiudicazione definitiva della gara.						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

					III^ Trimestre	
					Esercizio	2014
					Azioni/Indicatori	
7	Inizio lavori pubblica illuminazione € 200.000 - Proventi concessionari - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND	In itinere 80 %	6 %	4,80 %
2014	III^ Periodo: La gara è stata svolta ed aggiudicata. Si è in attesa di stipulare il contratto.					
8	Inizio lavori manutenzione immobili € 215.000 - Proventi concessionari	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND	In itinere 70 %	6 %	4,20 %
2014	III^ Periodo: La gara è stata svolta ma si sono registrati dei ritardi nella fase di aggiudicazione definitiva della gara.					
9	Progettazione esecutiva Palazzina INA € 150.000 - Avanzo di amministrazione - Residui 2011	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonché ad altri obiettivi dell'Amministrazione comunale					
10	Progettazione esecutiva arredo urbano € 120.000 - Proventi concessionari - Residuo 2012	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonché ad altri obiettivi dell'Amministrazione comunale					
11	Progettazione esecutiva Teatro Curci € 200.000 Avanzo di amministrazione vincolato - Residui 2010	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Attività non svolta per la necessità di far fronte emergenze varie nonché ad altri obiettivi dell'Amministrazione comunale					
12	Progettazione esecutiva castello € 576.663 - RISORSE: Finanziamento U.E. €. 471.400,00 - Proventi concessionari Residui 2012 e 2009	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND	Conclusa 100 %	3 %	3,00 %
2014	II^ Periodo: E' stata realizzata la progettazione per i lavori di manutenzione del Castello e l'accesso ad un finanziamento europea. Con D.D. 142 del 03/02/2015 è stata approvata la progettazione esecutiva.					
13	Progettazione esecutiva Palazzo via Galvani € 806.741 - RISORSE Finanziamento PRUSST €. 506.741,00 - Proventi Concessionari €. 300.000,00 Residuo 2010	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 24/12/2014	7gg -23,33 % 100 %	3 %	3,00 %
2014	III^ Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1937 del 24/12/2014 è stata approvata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria per il Palazzo Via Galvani					
14	Progettazione esecutiva cimitero 2014 € 110.000 - Proventi cimiteriale	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 11/12/2014	20gg -66,67 % 100 %	3 %	3,00 %
2014	II^ Periodo: Con Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 820 dell'11/12/2014 è stata redatta la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria per il Cimitero					
15	Progettazione esecutiva pubblica illuminazione € 167.000 - Proventi concessionari	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014	III^ Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014.					

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

					III^ Trimestre	
					<i>Esercizio</i>	<i>2014</i>
					Azioni/Indicatori	
16	Progettazione esecutiva verde pubblico € 140.000 - Proventi concessori	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014 III^ Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014.						
17	Progettazione esecutiva manutenzione strade esterne € 100.000 - Proventi concessori	01/12/2014 31/12/2014	ND ND	Non iniziata 0 %	3 %	0,00 %
2014 III^ Periodo: Attività non realizzata per mancanza di copertura finanziaria nel bilancio 2014.						
18	Progettazione esecutiva manutenzione strade interne € 230.000 - Proventi concessori	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	3 % 3,00 %
2014 III^ Periodo: Con Determinazione Dirigenziale n.1996 del 30/12/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo inerente la manutenzione delle strade interne						
19	Progettazione esecutiva manutenzione impianti termici € 250.000 - Avanzo di amministrazione	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND	Conclusa 100 %	3 %	3,00 %
2014 III^ Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli impianti termici (D.D. 270 del 01/03/2015)						
20	Progettazione esecutiva manutenzione impianti idrici € 100.000 - Proventi concessori	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND	Conclusa 100 %	3 %	3,00 %
2014 II^ Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli impianti idrici (D.D. 707 del 21/04/2015)						
22	Progettazione esecutiva manutenzione impianti antincendio € 150.000 - Proventi concessori	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	3 % 3,00 %
2014 III^ Periodo: E' stata realizzata la progettazione esecutiva inerente la manutenzione straordinaria degli impianti antincendio (D.D. 268 del 01/03/2015)						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 74,60 %

Peso dell'obiettivo: 25,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 74,60 %

Grado di attuazione ponderato 18,65 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-10503 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: CAPITANERIA DI PORTO

Data Inizio Prev.: 01/10/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/10/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Approvazione progetto esecutivo.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 14/11/2014	-14gg 46,67 %	Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D. 1641 del 14/11/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo.						
2	Avvio procedura di gara	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 07/12/2014	24gg -80 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D. 1801 del 07/12/2014 è stato avviata la procedura di gara.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

11 - Settore Lavori Pubblici

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-11501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP - 2° E 3° P.T.A. -

Data Inizio Prev.: 01/04/2014 **Data Fine Prev.:** 30/11/2014 **Data Inizio** 01/04/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 193 - 193 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Verifica anomalia offerta ed aggiudicazione provvisoria.	01/04/2014 30/04/2014	01/04/2014 17/04/2014	13gg -44,83 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	I^ Periodo: Si è svolta la gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella nuova zona PEEP. Il 17/04/2014 è stato redatto il verbale di verifica anomalie ed aggiudicazione provvisoria.						
2	Aggiudicazione definitiva lavori.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 ND		Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2014	III^ Periodo: L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n.441 del 28/03/2014. Il ritardo è da addebitarsi al ritardo degli Enti (INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate) nel riscontro del possesso dei requisiti del 2° e del 3° classificato.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-11502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: DIFESA DELL'EROSIONE DELLA COSTA LITORANEA DI PONENTE - 1° STRALCIO

Programma: 8 - Viabilità e trasporti **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 1 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 182 - 182 Servizio lavori stradali **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riapprovazione progetto definitivo.	01/05/2014 30/05/2014	01/05/2014 28/05/2014	2gg -6,9 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 758 del 28/05/2014 è stato riapprovato il progetto definitivo.						
2	Indizione gara d'appalto.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 09/06/2014	21gg -72,41 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
	2014 I^ Periodo: E' stata indetta la gara con D.D. 815 del 09/06/2014.						
3	Aggiudicazione lavori.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 15/12/2014	-45gg 150 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
	2014 III^ Periodo: L'aggiudicazione della gara è avvenuta con D.D. 1845 del 15/12/2014.						
4	Inizio lavori.	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	25 %	0,00 %
	2014 III^ Periodo: C'è stato uno slittamento del cronoprogramma. Tale slittamento è stato causato dal fatto che in fase di gara è stata esaminata la prima offerta risultata anomala con relativa esclusione, ed esaminata anche l'anomalia della seconda classificata con relativa ammissione.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %
Peso dell'obiettivo: 20,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %
Grado di attuazione ponderato: 15,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-11503** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/10/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/10/2014 Data Fine Eff.:
Denominazione: STADIO PUTTILLI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA

Programma: 6 - Sport Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 183 - 183 Servizio lavori immobili comunali Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Aggiudicazione definitiva.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 ND		Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
	2014 III^ Periodo: L'aggiudicazione definitiva della gara è avvenuta con D.D. 244/2015 del 24/02/2015.						
2	Approvazione progetto esecutivo.	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	30 %	0,00 %
	2014 III^ Periodo: Slittato il termine per l'approvazione del Progetto Esecutivo. Lo slittamento dei tempi è stato causato dalle prescrizioni dei vari enti coinvolti ad esprimere parere, con particolare riferimento al CONI.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 %
Peso dell'obiettivo: 15,00 %
Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 %
Grado di attuazione ponderato 10,50 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-11504** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/01/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: ELETTRODOTTI R.F.I. E TERNA - COMPLETAMENTO INTERRAMENTO

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 111 - 111 Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Attività varie (stipule convenzione - autorizzazioni).	01/12/2014	01/01/2014	-334gg	Conclusa	100 %	100,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	1113,33 %	100 %		

2014 III^ Periodo: Nel 2014 sono stati abbattuti gli ultimi tralicci dell'alta tensione che serviva la tratta Barletta-Molfetta. Giunge così a compimento uno dei più rilevanti impegni assunti dall'Amministrazione comunale. L'Ufficio ha provveduto agli adempimenti previsti nella convenzione

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 15,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 15,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-11505 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI E.R.P.

Data Inizio Prev.: 01/09/2014 **Data Fine Prev.:** 30/11/2014 **Data Inizio** 01/09/2014 **Data Fine Eff.:** 30/11/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Progetto: 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po
Centro Responsabilità: 193 - 193 Servizio Lavori Pubblici

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Progettazione esecutiva.	01/09/2014 30/09/2014	01/09/2014 26/09/2014	4gg -13,79 %	Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D. 1330 del 26/09/2014 è stata approvata la progettazione esecutiva.						
2	Indizione gara d'appalto.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 17/11/2014	13gg -44,83 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D 1649 del 17/11/2014 è stata indetta la gara d'appalto.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 15,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 15,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-11506 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/04/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 27/03/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: STATUA DI ERACLIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 183 - 183 Servizio lavori immobili comunali **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Inizio lavori.	01/04/2014	27/03/2014	29gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		30/04/2014	27/03/2014	-100 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Il 27/03/2014 sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria della statua di Eraclio.						
2	Esecuzione lavori.	01/05/2014	27/03/2014	-35gg	Conclusa	70 %	70,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	14,34 %	100 %		
2014	II^ Periodo: nel corso del 2014, sono stati regolarmente svolti i lavori di manutenzione e conservazione della statua di Eraclio, secondo il cronoprogramma dell'opera. I lavori sono stati ultimati e ad aprile 2015 il Colosso è stato restituito alla città.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**
 Peso dell'obiettivo: 15,00 % **Grado di attuazione ponderato 15,00 %**

12 - Settore Edilizia Pubblica e Privata, servizi catastali

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-12501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: ASSE ATTREZZATO A VERDE "INTERSETTORE 167"

Data Inizio Prev.: 01/12/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/01/2012 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 150 - 150 Ufficio Urbanistica

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Esecuzione lavori.	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2012 31/12/2014	-731gg 200,82 %	Conclusa 100 %	100 %	100,00 %

2014 III^ Periodo: Nel 2014 era prevista l'esecuzione dei lavori che è stata effettuata in tutti i mesi dell'anno, come da previsione.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 40,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-12502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/05/2014 **Data Fine Eff.:**
Denominazione: CONTRATTO DI QUARTIERE "EX DISTILLERIA" - REALIZZAZIONE PALAZZINA ALLOGGI E PARCHEGGIO INTERRATO

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 150 - 150 Ufficio Urbanistica **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Progettazione definitiva OO.PP..	01/06/2014 30/06/2014	01/05/2014 20/05/2014	10gg -34,48 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
	2014 III^ Periodo: Con nota del 20/05/2014, prot. 14/00802/U/SP2, è stato trasmesso il Progetto Definitivo da parte dei soggetti incaricati inerente gli alloggi per utenze differenziate.						
2	Ottenimento pareri	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 ND		In itinere 90 %	30 %	27,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto alla richiesta dei pareri alla Sovrintendenza ai Beni Architettonici la quale, a tutt'oggi, non si è ancora espressa						
3	Stipula protocollo d'intesa.	01/12/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	30 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 67,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 67,00 %
Grado di attuazione ponderato 20,10 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-12503** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/11/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: PROGRAMMA OPENSUE - INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 150 - 150 Ufficio Urbanistica **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Attività di formazione dei dipendenti del Settore	01/12/2014 31/12/2014	01/11/2014 30/11/2014	1gg -3,33 %	Conclusa 100 %	80 %	80,00 %
	2014 III^ Periodo: L'attività di formazione del personale del settore è stata realizzata a novembre 2014.						
2	Presentazione del Programma ai tecnici esterni	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: La presentazione del programma ai tecnici esterni è stata compiuta a dicembre 2014.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

13 - Servizio forniture, gare, appalti e contratti

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-13501** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: BOLLETTINO GARE SU SITO INFORMATICO

Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio

Data Fine Eff.:

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Progetto: 8 - Altri servizi generali

Centro Responsabilità: 33 - 13/2 Sett. Programmazione Gare, Appalti e Contratti

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione Bollettino.	01/05/2014	ND		Non iniziata	90 %	0,00 %
		31/12/2014	ND		0 %		
	2014 III^ Periodo: Obiettivo non realizzato.						
2	Pubblicazione sul sito istituzionale.	01/05/2014	ND		Non iniziata	10 %	0,00 %
		31/12/2014	ND		0 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Peso dell'obiettivo: 15,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato 0,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-13502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/05/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: ALBO IMPRESE DI FIDUCIA - COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 8 - Altri servizi generali **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare, Appalti e Contratti **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione regolamento e condivisione con il dirigente LL.PP. e Manutenzione, funzionari tecnici P.O., Segretario Generale e Assessori competenti.	01/05/2014	01/05/2014	0gg	Conclusa	25 %	25,00 %
		31/05/2014	31/05/2014	0 %	100 %		
2	Approvazione Regolamento in Giunta Comunale.	01/06/2014	01/07/2014	13gg	Conclusa	5 %	5,00 %
		30/06/2014	17/07/2014	-44,83 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: Con delibera di G.C. N.148 del 17/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori in economia e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici, pubblicato sul sito istituzionale						
3	Predisposizione e adozione con atto dirigenziale dell'avviso pubblico di istituzione Albo Imprese.	01/10/2014	01/11/2014	6gg	Conclusa	25 %	25,00 %
		31/10/2014	25/11/2014	-20 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: L'avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici è stato approvato con D.D. N.1699 del 25/11/2014						
4	Pubblicazione avviso pubblico e raccolta istanze.	01/10/2014	01/12/2014	57gg	Conclusa	10 %	10,00 %
		30/11/2014	04/12/2014	-95 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: L'avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici è stato pubblicato all'Albo pretorio in data 04/12/2014 con n. Prot. 62738, fissando come termine per la ricezione delle istanze le ore 13.00 del giorno 8 gennaio 2015.						
5	Valutazione istanze e approvazione elenco con determina dirigenziale.	01/10/2014	01/10/2014		Conclusa	35 %	35,00 %
		31/12/2014	ND		100 %		
	2014 III^ Periodo: Tale azione, che ha visto la presentazione di circa n.200 istanze pervenute da operatori economici interessati all'inserimento nell'Albo, è stata svolta e conclusa nei primi mesi del 2015 con la Det. Dir. N.410 del 25/03/2015. Il suddetto Albo suddiviso per operatori e suddiviso per classifiche e categorie è stato pubblicato su sito istituzionale con link ad hoc intitolato "Albo Imprese".						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 35,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 35,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-13503 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/07/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/07/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: STATISTICHE E REPORTING TECNICO-ECONOMICO DELLA GESTIONE DEI SINISTRI FINALIZZATI ALLA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO PROMOZIONE COMPOSIZIONI STRAGIUDIZIALI, EFFICACE PROGRAMMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI DEBITORIE DEI CITTADINI
Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 8 - Altri servizi generali **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare, Appalti e Contratti **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Monitoraggio dell'attuale livello di utilizzo del software Gestione sinistri.	01/07/2014 31/07/2014	01/07/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2	Rilevazione dati anno 2013 (sinistri aperti, sinistri definiti, sinistri a contenzioso) ed elaborazioni statistiche.	01/08/2014 30/09/2014	01/08/2014 30/09/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
3	Analisi criticità ostative alla composizione stragiudiziale.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 31/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
4	Messa a punto di misure organizzative e di eventuale innovazione tecnologica.	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-13504 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/07/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/07/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PROCESSI DI CONTRATTUALIZZAZIONE RISPETTO ALL'ANNO 2013, PREVIO ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI ALLE NOVELLE NORMATIVE 2013/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 8 - Altri servizi generali **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 25 - 13/1 Sett. Programmazione Gare, Appalti e Contratti **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Implementazione nuove disposizioni normative ed adeguamento schemi contrattuali tipici.	01/07/2014 31/10/2014	01/07/2014 31/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2	Implementazione sistema di misurazione delle fasi interne spaccettate per uffici e reporting della tempistica interna.	01/09/2014 31/10/2014	01/09/2014 31/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
3	Analisi eventuali criticità e punti di rallentamento.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 30/11/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
4	Messa a punto di misure organizzative e di innovazione tecnologica.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

14 - Settore Politiche Attive di Sviluppo

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-14501** Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: PIANO COMMERCIALE

Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014

Programma: 11 - Sviluppo economico

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Progetto: 5 - Servizi relativi al commercio

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Centro Responsabilità: 177 - 177 Servizi nel settore commercio

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Aggiornamento dei dati statistici contenuti nella bozza realizzata dai CAT	01/10/2014	01/10/2014	Ogg	Conclusa	50 %	50,00 %
		30/11/2014	30/11/2014	0 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: Si è proceduto all'aggiornamento dei dati statistici contenuti nella bozza realizzata dal CAT.						
2	Condivisione della bozza di piano con gli altri settori comunali (Piani e Programmi Urbani, Edilizia Pubblica e Privata, Demanio)	01/06/2014	01/12/2014	183gg	Conclusa	50 %	50,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	-85,92 %	100 %		
	2014 III^ Periodo: La bozza del Piano è stata condivisa con gli altri settori comunali.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-14502** Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: PROGETTO SMART CITY "CIAO BARLETTA"

Data Inizio Prev.: 01/09/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/09/2014 Data Fine Eff.:

Programma: 11 - Sviluppo economico

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Progetto: 4 - Servizi relativi all'industria

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Centro Responsabilità: 177 - 177 Servizi nel settore commercio

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Predisposizione delle procedure di attuazione del progetto.	01/09/2014 31/10/2014	01/09/2014 31/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono stati effettuati degli incontri con il CAT per definire i termini della convenzione finalizzata alla formazione del capitolato speciale d'appalto e alla definizione delle altre attività previste dal progetto.						
2	Avvio delle procedure per la formazione del capitolato speciale di appalto.	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
3	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi.	01/11/2014 31/12/2014	ND ND		Non iniziata 0 %	40 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 60,00 %

Peso dell'obiettivo: 50,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 60,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-14503 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Data Inizio Prev.: 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/06/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 11 - Sviluppo economico

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Progetto: 5 - Servizi relativi al commercio

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Centro Responsabilità: 177 - 177 Servizi nel settore commercio

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Aggiornamento dei dati e condivisione della bozza con le associazioni di categoria.	01/06/2014 31/07/2014	01/06/2014 31/07/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stato effettuato l'aggiornamento dei dati e la bozza definitiva del Piano è stata condivisa con le associazioni di categoria.						
2	Approvazione da parte della G.C. della proposta del piano commerciale.	01/08/2014 31/08/2014	01/08/2014 31/08/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	25 %	25,00 %
	2014 II^ Periodo: Con Delibera di G.C. n.65 dell'8/8/2014 è stata approvata la Bozza del Piano da sottoporre successivamente alla valutazione del Consiglio Comunale.						
3	Deposito presso la Segreteria Generale della bozza di piano del commercio su aree pubbliche approvata con delibera di G.C. per acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini, associazioni etc., come previsto dal vigente statuto comunale	01/08/2014 31/10/2014	01/08/2014 31/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Nel mese di agosto 2014 la Bozza è stata pubblicata all'Albo Pretorio per l'acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini, ed è pervenuta n. 1 osservazione.						
4	Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale inerente l'Approvazione del Piano Commerciale	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: Successivamente è stata predisposta la delibera di Consiglio Comunale e trasmessa al Presidente del C.C. in data 13/10/2014. Il Piano è stato approvato dal C.C. in data 13/04/2015.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

15 - Servizio Avvocatura Comunale

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-15501 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/04/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014
Denominazione: LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATI ESTERNI CON ABBATTIMENTO DELLE SOMME DOVUTE DEL 10%.

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Progetto: 8 - Altri servizi generali **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino
Centro Responsabilità: 31 - 15 Settore Avvocatura Comunale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Attività istruttoria - controllo di congruità	01/04/2014 30/11/2014	01/04/2014 30/11/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stata svolta l'attività di istruttoria per n.9 giudizi.						
2	Contatto con i professionisti - invito all'abbattimento degli onorari e contrattazione.	01/04/2014 30/11/2014	01/04/2014 30/11/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono stati contattati i professionisti invitandoli all'abbattimento degli onorari.						
3	Predisposizione di atti amministrativi per il riconoscimento e la liquidazione	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è provveduto alla predisposizione degli atti amministrativi per l'impegno e la liquidazione degli onorari. Redatte, a tal fine, le seguenti determinazioni dirigenziali: n.739 del 23/05/2014, n.1620 del 12/11/2014 e n.2004 del 30/12/2014						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**
 Peso dell'obiettivo: 50,00 % **Grado di attuazione ponderato 50,00 %**

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-15502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Data Inizio Prev.: 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/09/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 8 - Altri servizi generali

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 115 - 115 Ufficio Legale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Verifica e Immissione dati	01/09/2014 31/12/2014	01/09/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2	Scansione dei documenti	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2014	III^ Periodo: Sono stati informatizzati gli atti inerenti n.28 giudizi avviati tra l'1/11/2014 e il 31/12/2014. Questi si riferiscono a giudizi instaurati dinanzi a diverse autorità giudiziarie: n. 10 dinanzi al TAR Puglia sede di Bari e/o Consiglio di Stato, n. 2 dinanzi alla Corte di Cassazione e n.16 dinanzi al Tribunale e/o Giudice di Pace.						
3	Trasmissione documentazione/atti ai vari uffici giudiziari	01/11/2014 31/12/2014	01/11/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 50,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 50,00 %

16 - Servizio Sistemi, Reti e Innovazione tecnologica (S.R.I.T.)

CENTRI DI COSTO**Codice****Descrizione**

01.16.106 Ufficio Ced

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-16501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI MODULO HYPERCIC

Data Inizio Prev.: 01/12/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/06/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Progetto: 8 - Altri servizi generali
Centro Responsabilità: 32 - 16 Servizio sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica

Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma
Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riattivazione della licenza d'uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2014 II^ Periodo: E' stata riattivata la licenza d'uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS.						
2	Preventivo ditta CEL Informatica per formazione/ addestramento all'uso del modulo Hypersic	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 30/06/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
3	Formazione del personale	01/08/2014 31/10/2014	01/09/2014 31/10/2014	31gg -34,07 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stato formato il personale.						
4	Avvio procedura - Start up	01/10/2014 01/10/2014	01/10/2014 01/10/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: Lo start up della procedura è avvenuto il 1° ottobre 2014. Attualmente la procedura è a regime.						
5	Conduzione a regime	01/10/2014 31/12/2014	01/10/2014 31/12/2014	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stata riattivata la licenza d'uso del modulo gestione atti amministrativi AP SYSTEMS. E' stato formato il personale. Lo start up della procedura è avvenuto il 1° ottobre 2014. Attualmente la procedura è a regime.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 20,00 %

18 - Settore Piani e Programmi urbani

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-18501 Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Data Inizio Prev.: 01/11/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio 01/11/2014 Data Fine Eff.: 25/11/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Riepilogo Rilevazione Periodica						
1	Riavvio della procedura di formazione.	01/11/2014	01/11/2014	5gg	Conclusa	100 %	100,00 %
		30/11/2014	25/11/2014	-17,24 %	100 %		

2014 III^ Periodo: E' stata riavviata la procedura di formazione del DPP (Documento Programmatico Preliminare).

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 35,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 35,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-18502 **Tipologia:** SVILUPPO - Obiettivo PdO
Denominazione: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Data Inizio Prev.: 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/10/2014 **Data Inizio** 01/05/2014 **Data Fine Eff.:**

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Emanazione bando.	01/06/2014 30/06/2014	01/05/2014 21/05/2014	9gg -31,03 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 II^ Periodo: Con D.D. 712 del 21/05/2014 è stato emesso il Bando per la selezione di n.7 componenti della Commissione Locale per il paesaggio.						
2	Costituzione Commissione.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 24/10/2014	7gg -23,33 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
	2014 III^ Periodo: Con D.D. 1512 del 24/10/2014 è stata costituita la Commissione per il Paesaggio.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 30,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-18503** Tipologia: SVILUPPO - Obiettivo PdO Data Inizio Prev.: 01/12/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/10/2014 Data Fine Eff.: 31/10/2014
Denominazione: PRIMI ADEMPIMENTI PIANO URBANISTICO TEMATICO TERRITORIALE PER IL PAESAGGIO (PUTT/P)

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 1 - Urbanistica e gestione del territorio Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 34 - 18 Settore Piani e Programmi Urbani Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Redazione elaborati	01/12/2014	01/10/2014	Ogg	Conclusa	100 %	100,00 %
		31/12/2014	31/10/2014	0 %	100 %		

2014 III^ Periodo: Sono stati redatti gli elaborati per il Piano Urbanistico Tematico per il paesaggio.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 35,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 35,00 %

19 - Segreteria Generale

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-19501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Data Inizio Prev.: 01/01/2014 **Data Fine Prev.:** 28/02/2014 **Data Inizio** 01/01/2014 **Data Fine Eff.:** 21/02/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione
Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli
Responsabile: dott. Giovanni Porcelli
Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Istruttoria e approvazione schema del P.T.P.C. Programma triennale trasparenza e integrità - Codice comportamento.	01/01/2014	01/01/2014	0gg	Conclusa	50 %	50,00 %
	2014 I^ Periodo: Lo schema del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) è stato approvato con Delibera di G.M. n.20 del 31/01/2014.	31/01/2014	31/01/2014	0 %	100 %		
2	Attivazione procedura aperta alla partecipazione.	01/02/2014	01/02/2014	25gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 I^ Periodo: Con il comunicato stampa del 3 febbraio 2014 è stata attivata la procedura aperta per la partecipazione, rivolta a tutti i soggetti interessati, ai dirigenti e all'OIV, per la presentazione di eventuali osservazioni.	28/02/2014	03/02/2014	-92,59 %	100 %		
3	Istruttoria e approvazione definitiva P.T.P.C. Programma triennale trasparenza e integrità - codice comportamento.	01/02/2014	01/02/2014	7gg	Conclusa	40 %	40,00 %
	2014 I^ Periodo: Con delibera di G.M. n.31 del 21/02/2014 è stato approvato definitivamente il Programma triennale di prevenzione della corruzione.	28/02/2014	21/02/2014	-25,93 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 10,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-19502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/05/2014 Data Fine Prev.: 30/09/2014 Data Inizio 02/05/2014 Data Fine Eff.: 16/10/2014
Denominazione: FORMAZIONE DIRIGENTI/DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli
Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli
Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Azione formativa a beneficio dei dirigenti, responsabili di p.o. e responsabili di a.p..	01/05/2014 31/05/2014	02/05/2014 07/05/2014	25gg -83,33 %	Conclusa 100 %	34 %	34,00 %
	2014 II^ Periodo: E' stata attuata la formazione, in house, di tutti i dirigenti e dipendenti con azioni formative curate personalmente dal Segretario. Il 7/05/2014 c'è stata la formazione dei dirigenti, responsabili P.O. e responsabili di A.P.						
2	Azione formativa a beneficio dei dipendenti di categoria D.	01/05/2014 31/05/2014	28/05/2014 28/05/2014	30gg -100 %	Conclusa 100 %	33 %	33,00 %
	2014 II^ Periodo: Il 28/05/2014 c'è stata la formazione per tutti i dipendenti di categoria D.						
3	Azione formativa a beneficio dei dipendenti di categoria C/B/A.	01/09/2014 30/09/2014	29/09/2014 16/10/2014	12gg -41,38 %	Conclusa 100 %	33 %	33,00 %
	2014 III^ Periodo: Il 29/09/2014 c'è stata la formazione dei dipendenti di categoria C, B e A. La formazione dei vigili si è tenuta nelle giornate del 14 e 16 ottobre 2014.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-19503 Tipologia: STRATEGICO
Denominazione: GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Data Inizio Prev.: 01/08/2014 Data Fine Prev.: 30/11/2014 Data Inizio 01/08/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 98 - 98 Segreteria Comunale

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Preliminare produzione di report (sui contenuti e sugli accessi) sullo stato di avanzamento del programma trasparenza.	15/07/2014	01/08/2014	17gg	Conclusa	30 %	30,00 %
	2014 II^ Periodo: L'Ufficio ha provveduto alla produzione di report sullo stato di avanzamento del programma trasparenza (prot. 44570 del 29/08/2014).	31/08/2014	31/08/2014	-36,17 %	100 %		
2	Elaborazione format questionario gradimento sezione "Amministrazione Trasparente".	15/07/2014	01/08/2014	17gg	Conclusa	20 %	20,00 %
	2014 II^ Periodo: L'Ufficio ha provveduto alla elaborazione di un questionario relativo al gradimento della "Sezione Trasparente" (prot. 44570 del 29/08/2014).	31/08/2014	31/08/2014	-36,17 %	100 %		
3	Divulgazione format questionario nella sede di svolgimento della "Giornata di trasparenza"	01/11/2014	25/11/2014	24gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 III^ Periodo: Il questionario sul gradimento della sezione "trasparente" è stato divulgato durante la giornata della trasparenza"	30/11/2014	30/11/2014	-82,76 %	100 %		
4	Organizzazione dell'evento a cura dell'ufficio comunicazione.	01/11/2014	01/11/2014	5gg	Conclusa	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: L'ufficio ha espletato le azioni necessarie per la realizzazione della giornata della trasparenza. Il 25 novembre 2014 presso la sala riunioni del Comando dei vigili, c'è stato l'incontro sul tema "La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione e garanzia della legalità". L'invito è stato esteso a tutta la cittadinanza e, in particolare, alle associazioni, alle rappresentanze delle imprese e dei sindacati, ai media e agli ordini professionali.	30/11/2014	25/11/2014	-17,24 %	100 %		
5	Analisi dei dati desumibili dal questionario	01/12/2014	01/12/2014	0gg	Conclusa	10 %	10,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è provveduto all'analisi del questionario sul tema della trasparenza	31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio *2014*

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Grado di attuazione ponderato **5,00 %**

20 - Servizio Igiene Urbana

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-20501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: SERVIZIO IGIENE URBANA: PROGETTO PORTA A PORTA

Data Inizio Prev.: 01/03/2014 **Data Fine Prev.:** 31/10/2014 **Data Inizio** 01/03/2014 **Data Fine Eff.:** 31/10/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 154 - 154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Atto di indirizzo trasformazione servizio igiene urbana: passaggio dalla raccolta domiciliare alla raccolta porta a porta.	01/03/2014	01/03/2014	0gg	Conclusa	5 %	5,00 %
		31/03/2014	31/03/2014	0 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Nel 2014 è stata realizzata una importante innovazione nella raccolta dei rifiuti. E' stato introdotto il sistema della raccolta "porta a porta" con organizzazione della stessa in modo differenziato. Con Delibera di G.C. N.49 del 21.03.2014 sono state disposte le linee di indirizzo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con Delibera n.144/2014 è stato dato indirizzo per il potenziamento del servizio di raccolta porta a porta nel periodo estivo. Determinazioni dirigenziali inerenti tale obiettivo: D.D. 443, 693 e 1006/2014. Tale progetto ha avuto un buon successo, infatti è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari al 74%.						
2	1° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti": a partire dal 7 aprile 2014 frazione umida, per le utenze non domestiche alimentari presenti sull'intero territorio comunale.	01/04/2014	01/04/2014	23gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		30/04/2014	07/04/2014	-79,31 %	100 %		
2014	I^ Periodo: A partire dal 07 aprile 2014 è stato avviato il 1° step del Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, frazione umida, per le utenze non domestiche alimentari presenti sull'intero territorio comunale.						
3	2° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" che interesserà tutte le frazioni e tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel centro storico e nel quartiere Patalini a partire dal 19 maggio 2014	01/05/2014	01/05/2014	12gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/05/2014	19/05/2014	-40 %	100 %		
2014	II^ Periodo: A partire dal 19 maggio 2014 è partito il 2° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" che ha interessato tutte le frazioni e tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel centro storico e nel quartiere Patalini.						
4	3° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" quartiere BORGOVILLA a partire dall' 8 settembre 2014	01/09/2014	01/09/2014	22gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		30/09/2014	08/09/2014	-75,86 %	100 %		
2014	III^ Periodo: A partire dall'8 settembre 2014 è stato avviato il 3° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" che ha interessato il quartiere Borgovilla						

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

5	4° step del "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" esteso a tutto il territorio comunale a partire dal 13 ottobre.	01/10/2014 31/10/2014	01/10/2014 13/10/2014	18gg -60 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
---	--	--------------------------	--------------------------	---------------	-------------------	------	----------------

2014 III^ Periodo: Dal 13 ottobre 2014 il "Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti" è stato esteso a tutto il territorio comunale.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 15,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 15,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-20502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/04/2014 Data Fine Prev.: 31/12/2014 Data Inizio 01/04/2014 Data Fine Eff.: 31/12/2014
Denominazione: SERVIZIO IGIENE URBANA: ACQUISTO MEZZI E CONTENITORI CON CONTRIBUTO REGIONALE

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 154 - 154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani Responsabile:

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Procedura per l'acquisizione dei contenitori tramite MEPA finalizzati alla trasformazione della raccolta del servizio di igiene urbana da domiciliare a "porta a porta"	01/04/2014	01/04/2014	13gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		30/04/2014	17/04/2014	-44,83 %	100 %		
2014	I^ Periodo: Con il contributo regionale si è proceduto all'acquisto delle attrezzature e del materiale utile per l'attivazione di tale servizio. Con D.D. 527 del 17/04/2014 si è proceduto alla fornitura di bidoncini, cestelli per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, tramite Consip.						
2	Procedura per l'affidamento mediante procedura aperta della fornitura dei contenitori finalizzati alla trasformazione della raccolta del servizio di igiene urbana da domiciliare a "porta a porta"	01/04/2014	01/04/2014	0gg	Conclusa	35 %	35,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2014	III^ Periodo: Con D.D. 568 del 24/04/2014 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata.						
3	Procedura per l'affidamento mediante procedura aperta della fornitura di 2 mezzi finalizzati alla trasformazione della raccolta del servizio di igiene urbana da domiciliare a "porta a porta"	01/04/2014	01/04/2014	0gg	Conclusa	35 %	35,00 %
		31/12/2014	31/12/2014	0 %	100 %		
2014	II^ Periodo: Con D.D. 1423 del 10/10/2014 sono state acquistate delle attrezzature utili per la raccolta differenziata.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato 5,00 %

21 - Servizio Ambiente

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice 2014-21501 **Tipologia:** STRATEGICO
Denominazione: DISCARICA IN LOCALITA' SAN PROCOPIO - MESSA IN SICUREZZA

Data Inizio Prev.: 01/06/2014 **Data Fine Prev.:** 31/12/2014 **Data Inizio** 01/06/2014 **Data Fine Eff.:** 31/12/2014

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti
Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale

Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo
Responsabile: ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Affidamento servizi di ingegneria.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 31/07/2014	-31gg 106,9 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 II^ Periodo: Sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria con Determinazione Dirigenziale n.1097 del 31/07/2014.						
2	Approvazione progetto esecutivo ed avvio gara d'appalto.	01/08/2014 31/08/2014	01/08/2014 06/08/2014	25gg -83,33 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
	2014 III^ Periodo: E' stato approvato il progetto esecutivo con D.D. 1082 del 29/07/2014. E' stata avviata la procedura di gara con determina a contrarre n. 1113 del 06/08/2014.						
3	Aggiudicazione gara.	01/11/2014 30/11/2014	01/11/2014 16/12/2014	-16gg 55,17 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: La gara è stata aggiudicata provvisoriamente in data 15/09/2014. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta con D.D. 1878 del 16/12/2014.						
4	Avvio dei lavori.	01/12/2014 31/12/2014	01/12/2014 ND		Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
	2014 III^ Periodo: Si è dovuto ottenere la disponibilità della ditta alla consegna anticipata in quanto non è ancora pronto il contratto da sottoscrivere. I lavori sono stati avviati (verbale di consegna anticipata del 12/02/2015).						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Grado di attuazione ponderato 20,00 %

Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^ Trimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio 2014

Codice **2014-21502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/06/2014 Data Fine Prev.: 30/09/2014 Data Inizio 01/06/2014 Data Fine Eff.: 10/09/2014
Denominazione: CANALE CIAPPETTA - CAMAGGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Progetto: 4 - Servizio idrico integrato **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo
Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale **Responsabile:** ing. Dibari Gianrodolfo

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Affidamento lavori.	01/06/2014 30/06/2014	01/06/2014 24/07/2014	-24gg 82,76 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
	2014 III^ Periodo: Sono ripresi i lavori di pulizia e risanamento dell'alveo del Canale Ciappetta Camaggi, sospesi a causa del fallimento della precedente impresa aggiudicataria. A seguito dell'espletamento di una nuova gara i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 1060 del 24/07/2014 a una nuova impresa.						
2	Inizio lavori.	01/09/2014 30/09/2014	01/09/2014 10/09/2014	20gg -68,97 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
	2014 III^ Periodo: I lavori sono stati riavviati con verbale di consegna del 10/09/2014.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**
Peso dell'obiettivo: 20,00 % **Grado di attuazione ponderato 20,00 %**