



COMUNE DI BARLETTA

*Città della Disfida*

## OBIETTIVI PEG 2018

### REPORT

Stato di attuazione al 31/12/2018



*Allegato A)*

## INDICE:

| N. Obiettivo | Denominazione obiettivo                                                                                                                                                                                                                                | Centro di Responsabilità                | Pagina |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| 101          | 10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI NOTTURNI                                                                                                          | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE      | 1      |
| 102          | 10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO                                                                                                                                                               | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE      | 6      |
| 103          | 10.03.02 - DUP SeO n.12 - RIPRISTINO SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSO ZTL                                                                                                                                                                       | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE      | 10     |
| 104          | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE      | 12     |
| 105          | 07.01.06 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DEL CONTENZIOSO INNOVAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO ATTRAVERSO LO SFRUTTAMENTO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE                                                                           | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE      | 15     |
| 201          | 07.05.01 - DUP SeO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ACCELERAZIONE RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI -                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 18     |
| 202          | 07.05.01 - DUP SeO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - BANCA DATI DEL CONTRIBUENTE -                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 21     |
| 203          | 07.01.01 - DUP SeO 3 - PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE +. BONIFICA E RICLASSIFICAZIONE DATI IN CONTABILITA' 1° STEP                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 24     |
| 205          | 07.01.01 - DUP SeO 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (Obiettivo strategico n.3 DUP)                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 27     |
| 206          | 07.03.01 - DUP SeO 3 - CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE - BARS SPA -                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 30     |
| 207          | 07.03.02 - DUP SeO 3 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON IN HOUSE -                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 33     |
| 208          | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 36     |
| 209          | 7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 -                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  | 40     |
| 301          | 09.02.02 - DUP SeO 1 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI FIRMATO IN DATA 21/05/2018                                                                                                  | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 44     |
| 302          | 09.02.02 - DUP SeO 1 - SISTEMAZIONE BANCA DATI PENSIONISTICA ED ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO -                                                                                                                                                          | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 47     |
| 304          | 09.02.02 - DUP SeO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA ANCHE ONLINE CON VISIBILITA' IMMEDIATA DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE MEDIANTE RAPPRESENT.NE GRAFICA DELLA STESSA E L'ELABORAZIONE DI LINK INTERATTIVI        | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 50     |
| 306          | 09.02.03 - DUP SeO 1 - SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIA CON VALENZA TRIENNALE -                                                                                                                        | ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 53     |
| 401          | 06.02.12 - DUP SeO n.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI -                                                                                                                                                                                                 | BENI E SERVIZI CULTURALI                | 56     |
| 402          | 06.04.02.01 - DUP SeO n.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA -                                                                                                                                                                                                  | BENI E SERVIZI CULTURALI                | 60     |
| 403          | 06.04.01 - DUP SeO n.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE TEMPORANEE -                                                                                                        | BENI E SERVIZI CULTURALI                | 64     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 404  | 06.04.05 - DUP SeO n.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA -                                                                                                                                                                              | BENI E SERVIZI CULTURALI                  | 68  |
| 405  | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | BENI E SERVIZI CULTURALI                  | 72  |
| 501  | 01.01.01 - DUP SeO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 -                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIALI                           | 75  |
| 502  | 01.04.01- DUP SeO N.8 - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI - ASILO NIDO -                                                                                                                                                                    | SERVIZI SOCIALI                           | 82  |
| 503  | 01.01.02 - DUP SeO 8 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISULTA E ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI, REALIZZATI NELL'AREA EX DISTILLERIA SITA NEL PRU -                                                                                                            | SERVIZI SOCIALI                           | 84  |
| 601  | 10.01.01 - DUP SeO 2 - INTEROPERABILITA' TRIBUTI - ANAGRAFE COMUNALE IMMOBILIARE -                                                                                                                                                                     | AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI   | 87  |
| 602  | 10.01.01 - REVISIONE TITOLARIO E ARCHIVIAZIONE A NORMA -                                                                                                                                                                                               | AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI   | 89  |
| 603  | 10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE -                                                                                                                                                                                                             | AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI   | 91  |
| 604  | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI   | 95  |
| 701  | 02.12.02 - RAZIONALIZZAZIONE RISORSE LOGISTICHE IMMOBILI SCOLASTICI -                                                                                                                                                                                  | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 98  |
| 702  | 02.12.02 - DUP SeO 5 - PIANO PLURIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE PAGAMENTI ON LINE – REFEZIONE SCOLASTICA -                                                                                                                                                 | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 100 |
| 703  | 02.12.02 - DUP SeO 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO -                                                                                                                                                                 | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 103 |
| 704  | 02.13.01 - DUP SeO 8 - BORSE DI STUDIO -                                                                                                                                                                                                               | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 107 |
| 705  | 02.13.01 - DUP SeO 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI -                                                                                                                                                                           | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 110 |
| 706  | 02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA -                                                                                                                                                                                | PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO | 114 |
| 801  | 2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE                                                                                                                                                                                                  | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 118 |
| 802  | 02.05.01 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO -                                                                                                                                                                                         | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 122 |
| 803  | 02.01.01 - DUP - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO - SPORTELLI INFORMAGIOVANI - GARA - D                                                                                                                                                   | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 125 |
| 804  | 02.07.03 - DUP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI -                                                                                                                                             | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | 127 |
| 901  | 10.01.01 - DUP SeO n.5 - CREAZIONE PIATTAFORMA AUTONOMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA PER ACQUISTI -                                                                                                                                     | GARE E APPALTI                            | 130 |
| 1001 | 03.06.01 - DUP SeO 7 -ADOZIONE DEL PIANO P.U.M.S. (PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE) -                                                                                                                                                                      | AMBIENTE                                  | 133 |
| 1002 | 3.04.05. - DUP SeO 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE -                                                                                                                                                                                                       | AMBIENTE                                  | 135 |
| 1003 | 03.06.03 - DUP SeO 7 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA -                                                                                                                                                                                                | AMBIENTE                                  | 138 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 1004 | 03.01.02 - DUP SeO 7 - MIGLIORAMENTO SISTEMI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA -                                                                                                                                                                      | AMBIENTE                                   | 141 |
| 1101 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MODUGNO -                                                                                                                                                                | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 144 |
| 1102 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE -                                                                                                                                                                              | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 147 |
| 1103 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - TEATRO CURCI - ESECUZIONE INTERVENTI PER AGIBILITA' -                                                                                                                                                                          | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 150 |
| 1104 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "FRAGGIANNI" -                                                                                                                                                                         | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 153 |
| 1105 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "MANZONI" -                                                                                                                                                   | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 156 |
| 1106 | 03.06.04 - DUP SeO 10 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA FOGGIA, R. MARGHERITA, VIA EINAUDI CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E PERCORSI CICLABILI - MIGLIORAMENTO QUALITA' URBANA -                                                            | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 159 |
| 1107 | 05.03.04 - DUP SeO 10 - REALIZZAZIONE DI N.24 ALLOGGI E.R.P. -                                                                                                                                                                                         | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 163 |
| 1108 | 05.03.01 - DUP SeO 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 - 2° E 3° P.T.A. -                                                                                                                                                      | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 165 |
| 1109 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE -                                                                                                                                                       | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 168 |
| 1110 | 05.03.03 - DUP SeO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI -                                                                                                                                                 | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 170 |
| 1111 | 05.03.03 - DUP SeO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'IMPIANTO -                                                                                                                                        | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 173 |
| 1112 | 05.03.03 - DUP SeO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - COLLAUDO 1° LOTTO -                                                                                                                                                             | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 175 |
| 1113 | 05.03.00 - DUP SeO 10 - REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -                                                                                                                                                       | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 177 |
| 1114 | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 179 |
| 1115 | 04.03.01 - DUP SeO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA -                                                                                                                                                          | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE              | 181 |
| 1201 | 05.01.01 - DUP SeO 9 - REDAZIONE DEL P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE -                                                                                                                                                                             | PIANI E PROGRAMMI -                        | 183 |
| 1202 | 05.02.01 - DUP SeO 9 - ELABORAZIONE PIANO DELLE COSTE -                                                                                                                                                                                                | PIANI E PROGRAMMI -                        | 185 |
| 1203 | 05.02.06 - MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO PROGRAMMI COMPLESSI AVVIATI -                                                                                                                                                                                  | PIANI E PROGRAMMI -                        | 187 |
| 1204 | 05.02.06 - DUP SeO 9 - ELABORAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO -                                                                                                                                                                       | PIANI E PROGRAMMI -                        | 190 |
| 1301 | 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure –Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020 | EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA                | 193 |
| 1302 | 5.04.01 - MONITORAGGIO A CAMPIONE SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE ED AZIONI CONSEGUENTI -                                                                                                                                              | EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA                | 196 |
| 1303 | 05.04.01 - S.U.E. - PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI -                                                                                                                  | EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA                | 199 |
| 1401 | 10.01.03 - DUP SeO 3 - EFFICIENTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CONTROLLO STRATEGICO, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E ATTRAVERSO FORME DIFFUSE DI CONTROLLO - O.I.V.                            | SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE | 202 |
| 1402 | 08.01.01 - DUP SeO 6 - PROGETTO PATTI PER LE CITTA' -                                                                                                                                                                                                  | SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE | 205 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 1403 | 08.01.01 - DUP SeO 6 - INFORMAZIONE SUI BANDI DI FINANZIAMENTO E PROGETTAZIONE COFINANZIATA -                                                                                                                                           | SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE | 208 |
| 1404 | 10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI -                                                                                                                                                 | SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA DELL'ENTE | 211 |
| 1501 | 10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI C.C. ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI DALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA SEDUTA DELL'ORGANO DELIBERANTE                                                   | SEGRETERIA GENERALE                        | 215 |
| 1502 | 10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 3 GG. LAVORATIVI DALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA SEDUTA DELL'ORGANO DELIBERANTE                                     | SEGRETERIA GENERALE                        | 217 |
| 1503 | 10.01.01 - DUP - ELABORAZIONE PTPCT 2018/2020 E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INCROCIO DEI DATI CON GLI ESITI DEI CONTROLLI AMM.VI SUCCESSIVI-              | SEGRETERIA GENERALE                        | 219 |
| 1504 | 10.01.01 - DUP - SNELLIMENTO E VELOCIZZ. ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALL'ATTIVITA' DI ROGAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E DI AUTENTICAZ. SCRITTURE PRIVATE DA PARTE DELL'UFFICIALE ROGANTE RELATIVAMENTE AGLI APPALTI - | SEGRETERIA GENERALE                        | 222 |
| 1601 | 10.01.01 - DUP SeO 5 - VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. PARCO 11 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ' COMUNALE - Dott.ssa Guglielmi Annamaria                                            | CONTRATTI                                  | 224 |
| 1602 | 10.01.01 - DUP - SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I SINISTRI IN AMBITO COMUNALE, IN FASE STRAGIUDIZIALE , CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA DEL 65%                         | CONTRATTI                                  | 227 |
| 1603 | 10.01.01 - DUP SeO 5 - FORMARE E AGGIORNARE LE BANCHE DATI CONTRATTI CON ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA -                                                                                                                        | CONTRATTI                                  | 230 |
| 1701 | 04.03.01 - DUP SeO 4 - REGOLARIZZAZIONE USI CIVICI DEL DEMANIO PUBBLICO -                                                                                                                                                               | DEMANIO E PATRIMONIO                       | 232 |
| 1702 | 04.03.01 - DUP SeO 4 - DISCIPLINARE SLS - NORME TRANSITORIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE VIGENTE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE -                                                             | DEMANIO E PATRIMONIO                       | 234 |
| 1703 | 04.03.01 - DUP SeO 4 - PIANO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE /BENI IMMOBILI -                                                                                                                                                                | DEMANIO E PATRIMONIO                       | 236 |
| 1704 | 04.03.01 - DUP SeO 4 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE -                                                                                                                                                                           | DEMANIO E PATRIMONIO                       | 239 |
| 1705 | 04.03.01 - DUP SeO 4 - MONITORAGGIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI-                                                                                                                                                                 | DEMANIO E PATRIMONIO                       | 241 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-101**      **10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-101      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI      **Motivo:**

**Progetto:** NOTTURNI - Dirigente responsabile dott. Filannino Savino      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea di Mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei doveri"; Programma 03 "Polizia municipale e protezione civile"; Obiettivo strategico 02 "Attività di controllo del territorio"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                             | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Adesione da parte del personale di Settore alla attività progettuale |                                                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2018      | 01/06/2018       | -5 gg       | Conclusa   | 5,00 %  | 5,00 %           |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 30/06/2018      | 25/06/2018       | -17,24 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                           | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Predisposizione dei servizi (come programma settimanale e mensile)   |                                                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2018      | 07/07/2018       | -36 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -16,90 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                           | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Attuazione dei servizi e monitoraggio                                |                                                                                                                                                                                                                                     | 01/07/2018      | 07/07/2018       | -6 gg       | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -3,28 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                           | Attività realizzata - controlli notturni su pubblici esercizi ed immissione sonore, servizi notturni di alcoltest, servizio di ordine pubblico nell'ambito delle manifestazione dell'A.C., servizi per il controllo della velocità) |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-101**      **10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI**

| Azioni |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Verifica ed analisi dell'attività effettuata anche al fine di valutare i risultati in termini di risposta dei cittadini |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2018      | 01/12/2018       | 0           | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                              | Attività realizzata.<br>Sono stati realizzati n. 29 servizi controlli ZTL e n.5 servizi per il rispetto dell'ordinanza per emissioni sonori, per un totale di 34 Servizi durante i quali sono stati effettuati n.515 controlli tra veicoli e attività di pubblici esercizi.<br>Sono stati realizzati n. 10 servizi notturni per controllo alcol test durante i quali sono stati controllati n.348 veicoli con elevazione di sanzione a n.39 conducenti.<br>Sono stati realizzati n.5 servizi per controlli di velocità con apparecchiatura Prolaser, durante i quali sono stati sanzionati n.57 veicoli.<br>Sono stati realizzati n. 7 servizi per controlli di velocità con apparecchiature Velobox, durante i quali sono state elevate n.307 sanzioni al CdS per superamento limiti di velocità.<br>Sono stati realizzati n. 15 servizi in occasioni di manifestazioni dell'Amministrazione comunale, programmate e non. | Conclusa        |                  | 100,00 %    |            |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                                      |        |      |                |               |                  |                 |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                                       | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento     | Peso   | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                                               |        |      |                |               |                  |                 |        |                  |
| N. servizi notturni controllo Alcol test                                     | 0      | Nr.  |                | 7             | 10               | 3<br>42,86 %    | 0,00 % | 100,00 %         |
| N. controlli alcol test                                                      | 0      | Nr.  |                | 70            | 348              | 278<br>397,14 % | 0,00 % | 100,00 %         |
| Nr. servizi notturni per controlli in occasione di manifestazioni A.C. e non | 0      | Nr.  |                | 4             | 15               | 11<br>275 %     | 0,00 % | 100,00 %         |
| <b>Indicatori di attività</b>                                                |        |      |                |               |                  |                 |        |                  |
| Nr. servizi per controlli notturni ZTL e pubblici esercizi                   | 0      | Nr.  |                | 30            | 34               | 4<br>13,33 %    | 0,00 % | 100,00 %         |
| Nr. controlli effettuati in ZTL e a pubblici esercizi                        | 0      | Nr.  |                | 400           | 515              | 115<br>28,75 %  | 0,00 % | 100,00 %         |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-101** 10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                    | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento     | Peso   | Grado Attuazione |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| Nr. controlli/sanzioni con misuratore velocità prolaser   | 4      | Nr.  |                | 80            | 57               | -23<br>-28,75 % | 0,00 % | <b>71,25 %</b>   |
| N. servizi per controllo con misuratore velocità Prolaser | 4      | Nr.  |                | 8             | 5                | -3<br>-37,5 %   | 0,00 % | <b>62,50 %</b>   |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo              | Sesso | Livello            | Profilo Professionale              | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|-------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                         |       |                    | Annotazioni                        |              |                 |              |                  |
| 181       | Damato Francesco Paolo  | M     | D1                 | ISTR. DI VIGILANZA                 | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100487    | Greco Luigi             | M     | D3                 | Funzionario Direttivo di Vigilanza | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 229       | Piazzolla Ruggiero      | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE       | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 185       | Lanotte Giuseppe        | M     | D3 EX D1           | Istruttore Direttivo di Vigilanza  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 594       | Lattanzio Giuseppe      | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 238       | Moschetta Giovanni      | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 5005      | Sinisi Antonio Giuseppe | M     | C3                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 70           | 0,00             |
| 142       | Cirillo Saverio         | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 144       | Davanzante Cosimo       | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 176       | Andriolo Giovanni       | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100111    | Berardi Carlo           | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 136       | Bollino Antonio         | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 180       | Bottaro Giuseppe        | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 201       | Zullo Michele           | M     | D1                 | ISTR. DI VIGILANZA                 | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 197       | Russo Giuseppe          | M     | D1                 | ISTR. DI VIGILANZA                 | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 140       | Ciannarella Giovanni    | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA               | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Obiettivo **2018-101** 10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                       | Sesso | Livello            | Profilo Professionale        | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|----------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                  |       |                    | Annotazioni                  |              |                 |              |                  |
| 100119    | Dicuonzo Michele 56              | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100119    | Dicuonzo Michele                 | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100328    | Dinuzzi Michele                  | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Scimè Marisa                     | F     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 223       | Borraccino Giovanni              | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 137       | Allegretti Antonio               | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 139       | Ceci Leonardo                    | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 5008      | Dadamo Antonio                   | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 267       | Di Pace Arcangelo                | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 20        | Dicandia Emanuele                | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 194       | Francavilla Michele Vittorio Pio | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 184       | Guglielmo Angelo                 | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100353    | Lombardi Antonio                 | M     | C4 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Lombardi Gennaro Fabrizio        | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 134       | Musti Antonio                    | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 1049      | Rocco Francesco                  | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100041    | Dibitonto Oronzo Pio Raffaele    | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100126    | Fiorella Nicola                  | M     | C2 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100493    | Crocitto Gianfranco              | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 193       | Filannino Emanuele               | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Piazzolla Francescoi             | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-101**      **10.03.02 - DUP - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                          | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 1390048  | Sanzione violazione codice della strada.S.D.E. Cap. 2190560-2310259-7260372-7260373-7371802-9050145-9050146-9050150. | 800.000,00    | 707.748,67 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                      | 800.000,00    | 707.748,67 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                         | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 7260373  | Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. S.d.E. 1390048. | 90.000,00     | 90.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                     | 90.000,00     | 90.000,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-102**      **10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-102      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE  
**Progetto:** ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - Dirigente Responsabile dott. Savino Filannino      **Motivo:**

**Centro di Responsabilità:** 05/1 Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di Mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei doveri"; Programma 02 "Polizia municipale e protezione civile"; Obiettivo strategico 03 "Potenziamento del programma di convenzionamento con le associazioni di volontariato"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                      | Descrizione Rilevazione<br>Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
| 1  | Predisposizione atti amministrativi                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 01/06/2018      | 15/07/2018       | 48 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 30/06/2018      | 30/09/2018       | 165,52 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                            | Con determina n. 1032 del 06/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione ed è stato effettuato impegno di spesa per le Associazioni che hanno aderito al servizio di primo soccorso balneare effettuato sulle litoranee cittadine |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Predisposizione Convenzione e sua approvazione                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 01/06/2018      | 06/07/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 30/06/2018      | 06/07/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                            | Predisposizione di convenzione allegata alla determina n. 1032 del 06/07/2018                                                                                                                                                            |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Inizio attività di Presidio a cura delle Associazioni di Volontariato |                                                                                                                                                                                                                                          | 01/06/2018      | 15/06/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 01/06/2018      | 30/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                            | Attività di controllo e assistenza ai bagnanti effettuata durante la stagione balneare lungo le litoranee di Ponente e Levante con l'ausilio di ambulanze messe a disposizione dalle associazioni con relativo personale.                |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-102**      **10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

| Azioni |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                   |                                                                                                                                              | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                              | Descrizione Rilevazione                                                                                                                      | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                               | Motivo Ritardo                                                                                                                               |                 |                  |             |            |          |                  |
| 4      | Conclusioni attività con report (relazione) finale a cura Associazioni di volontariato. Verificate dal Magg. Giuseppe Lanotte |                                                                                                                                              | 01/09/2018      | 01/10/2018       | 54 gg       | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 30/09/2018      | 23/12/2018       | 186,21 %    | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                    | Attività realizzata. Le Associazioni hanno redatto e trasmesso il Report in data 23/12/2018, in cui hanno relazionato sulle attività svolte. |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato                      |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|----------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                       |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Indicatori di attività                       |  |  |        |       |                |               |                  |             |
| Elaborazione Resoconto su attività espletate |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                              |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                       |             |                    |                                 |              |                 |              |                  |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo            | Sesso       | Livello            | Profilo Professionale           | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                       | Annotazioni |                    |                                 |              |                 |              |                  |
| 297           | Stregapede Leonardo   | M           | C3                 | ESPERTO DEI SISTEMI INFORMATIVI | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100333        | Damato Luigia         | F           | B3                 | ADDETTO AL CENTRALINO           | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 231           | Quarto Maria Rosa     | F           | B7                 | Esecutore amministrativo        | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 153           | Acconciaioco Raffaele | M           | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA            | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 146           | Antonucci Domenico    | M           | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA            | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 5012          | Balzano Lucia Anna    | F           | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE    | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 178           | Bucci Maria Pia       | F           | C5 / VIGILI URBANI | TECNICO DI VIGILANZA            | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100135        | Cafagno Maria         | F           | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE    | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 138           | Capasso Giuseppe      | M           | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA            | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100196        | Caracciolo Margherita | F           | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE    | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-102**      **10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

| Risorse Umane |                                |       |                    |                              |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                     | Sesso | Livello            | Profilo Professionale        | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| Annotazioni   |                                |       |                    |                              |              |                 |              |                  |
| 213           | Cassatella Savino              | M     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 143           | Damico Giuseppe                | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 188           | Degano Domenico Mario Antonio  | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 189           | Dibari Sebastiano              | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100179        | Dicuonzo Mariangela            | F     | C1                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 205           | Greco Anna Maria               | F     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100329        | Iannone Giuseppe               | M     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 296           | Iuliano Claudia                | F     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 610           | Maffione Raffaella             | F     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 195           | Mancini Alessandro Maria       | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100134        | Rondinone Maria Carmela        | F     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | Soricaro Vincenzo              | M     | C5 / VIGILI URBANI | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100330        | Palmitessa Michele Arcangelo   | M     | C1 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 210           | Quarto Vincenzo                | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100331        | Regina Antonella               | F     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 237           | Straniero Antonella Margherita | F     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 5010          | Valente Nicola                 | M     | C3 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100473        | Moschetta Mario                | M     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 209           | Martire Marcella               | F     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 196           | Marchisella Francesca          | F     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA         | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100488        | Loconte Lucia                  | F     | C4 / VIGILI URBANI | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-102**      **10.03.03 - PRESTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO BALNEARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo         | Sesso | Livello            | Profilo Professionale             | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                    |       |                    |                                   |              |                 |              |                  |
| 233         | Laserra Sabina     | F     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE      | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 167         | Gorgoglione Mauro  | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA              | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 591         | Fioravante Antonio | M     | C5                 | TECNICO DI VIGILANZA              | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Di Roma Nicola     | M     | B3                 | Collaboratore Professionale       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 229         | Piazzolla Ruggiero | M     | C3 / VIGILI URBANI | TECNICO DI VIGILANZA              | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 185         | Lanotte Giuseppe   | M     | D1                 | Istruttore Direttivo di Vigilanza | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | Grieco Luigi       | M     | D3                 | SPECIALISTA DI VIGILANZA -VICE    | 0            |                 | 20           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                  | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 24098    | Interventi di primo soccorso | 11.000,00     | 5.500,00  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                              | 11.000,00     | 5.500,00  |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-103**      **10.03.02 - DUP SEO N.12 - RIPRISTINO SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSO ZTL - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-103      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 85,00 %

**Denominazione:** 10.03.02 - DUP SeO n.12 - RIPRISTINO SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSO ZTL - Dirigente Responsabile dott. Savino Filannino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea di Mandato "Politiche dei Diritti e dei doveri"; Programma "Polizia municipale e protezione civile"; Obiettivo strategico 02 "Attività di controllo del territorio"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                   | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                        | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                    | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Trasmissione del progetto al Ministero delle Infrastrutture e approvazione definitiva dello stesso |                                                                                                                                                                                                | 01/06/2018      | 01/12/2018       | -192 gg     | Conclusa   | 70,00 %  | 70,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 31/12/2018      | 22/12/2018       | -90,14 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                         | Attività realizzata. Trasmesso via PEC al Ministero dei Trasporti il progetto in data 22/12/2018                                                                                               |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2  | Approvazione definitiva varchi ZTL                                                                 |                                                                                                                                                                                                | 01/12/2018      | 22/12/2018       |             | In itinere | 30,00 %  | 15,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 31/12/2018      | ND               |             | 50,00 %    |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                         | Il Progetto è stata esaminato dal Ministero dei Trasporti che ha sollevato delle osservazioni e ha imposto delle modifiche al progetto in termini brevi. Il progetto è in via di rimodulazione |                 |                  |             | In itinere | 50,00 %  |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                         | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                                 |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Trasmissione progetto al Ministero e approvazione dello stesso | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-103**      **10.03.02 - DUP SEO N.12 - RIPRISTINO SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO ACCESSO ZTL - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. SAVINO FILANNINO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello            | Profilo Professionale            | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |                    | Annotazioni                      |              |                 |              |                  |
|           | Sinisi Antonio     | M     | C1 / VIGILI URBANI |                                  | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 229       | Piazzolla Ruggiero | M     | C3                 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE     | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 51        | Torraca Michele    | M     |                    | Istruttore direttivo informatico | 0            |                 | 0            | 0,00             |
| 100091    | Mitolo Nicola      | M     |                    | Funzionario Informatico          | 0            |                 | 0            | 0,00             |
| 177       | Attolico Francesco | M     |                    | ISTRUTTORE TECNICO               | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Grieco Luigi       | F     |                    |                                  | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 479       | Colaprice Roberto  | M     |                    | ADDETTO MANUTENZIONE E           | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 366       | Cannone Roberto    | M     |                    | ISTRUTTORE TECNICO               | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 34,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-104**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-104      **Tipologia:** INTERSETTORIALE      **Stato:** INTERSETTORIALE      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Responsabile:**

**Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento  | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |              | Attuazione   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                   |                 |                  |              |              |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                         |                                                                                                                                  | 19/04/2018      | 01/01/2018       | 322 gg       | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 31/05/2018      | 31/12/2018       | 766,67 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2019                                                                                                                                                                                                           | Approfonditi con i dipendenti dei settori di propria competenza degli aspetti del nuovo P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta. |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento    |                                                                                                                                  | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg       | Conclusa     | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %      | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Realizzati gli adempimenti previsti nella tabella n.3 del PTPCT 2018/2020, approvato con Delibera di G.C. n.76/2018.             |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |
| 3  | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione "Amministrazione Trasparente" |                                                                                                                                  | 01/06/2018      | ND               |              | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 31/12/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Attività non realizzata                                                                                                          |                 |                  | Non iniziata | 0,00 %       |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-104**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017 |                                                                                                                                                                                                    | 01/09/2018      | 01/01/2018       | 243 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                              | Consentita ai dipendenti la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ente, a condizione di garantire i servizi minimi degli Uffici e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no | SI             | ND            |                  | 0,00 %      |

| Risorse Umane |                                                          |             |                              |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso       | Livello                      | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                          | Annotazioni |                              |                       |              |                 |              |                  |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M           |                              |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | FILANNINO SAVINO - DIRIGENTE                             | M           | Qualifica dirigenziale ruolo |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|--|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |  |  |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |  |  |  |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|--|--|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |  |  |  |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |  |  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-104**      10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-105**      **07.01.06 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DEL CONTENZIOSO INNOVAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO ATTRAVERSO LO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-105      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 100,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.01.06 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DEL CONTENZIOSO INNOVAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO      **Motivo:**

**Progetto:** ATTRAVERSO LO SFRUTTAMENTO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Responsabile:**

Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 115 Ufficio Legale      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziaria"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 06 "Dematerializzazione dei documenti".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                 | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Inserimento mediante scansione e verifica della correttezza della notevole mole dei dati immessi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 %  | 40,00 %          |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                       | Attività realizzata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 2  | Catalogazione e conservazione dei dati immessi                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 %  | 40,00 %          |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                       | Allo stato attuale sono stati creati n.112 fascicoli virtuali di cui:<br>-n. 48 fascicoli che riguardano nuove costituzioni in giudizio;<br>-n.55 fascicoli aggiornati, che riguardano giudizi in cui ci si è costituiti antecedentemente all'anno 2018 e che hanno subito aggiornamenti;<br>-n. 9 fascicoli chiusi, che riguardano giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato. |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 3  | Prime estrazioni dati e ricerche specifiche                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-105**      **07.01.06 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DEL CONTENZIOSO INNOVAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO ATTRAVERSO LO**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | Attività svolta         |  |                 | Conclusa         |             | 100.00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato              |  |  |  |        |      |                |               |                  |                 |
|--------------------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Descrizione Indicatore               |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento     |
| <b>Indicatori di attività</b>        |  |  |  |        |      |                |               |                  |                 |
| Nr. fascicoli contenziosi aggiornati |  |  |  | 0      | Nr.  |                | 50            | 55               | 5<br>10 %       |
| Nr. fascicoli contenziosi aperti     |  |  |  | 0      | Nr.  |                | 50            | 48               | -2<br>-4 %      |
| Nr. fascicoli contenziosi chiusi     |  |  |  | 0      | Nr.  |                | 10            | 9                | 0,00 %<br>-10 % |

| Risorse Umane |                           |             |         |  |  |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------------|-------------|---------|--|--|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                | Sesso       | Livello |  |  | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                           | Annotazioni |         |  |  |                       |              |                 |              |                  |
| 453           | Lionetti Anna             | F           | B3      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | Stagni Marilena           | F           | B3      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100414        | Rizzi Maria Patrizia      | F           | C1      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100311        | Damato Giuseppina         | F           | C1      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 612           | Cuocci Martorano Domenico | M           | D3      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 611           | Caruso Giuseppe           | M           | D3      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 36            | Palmiotti Isabella        | F           | D3      |  |  |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-105**      **07.01.06 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DEL CONTENZIOSO INNOVAZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO LAVORATIVO ATTRAVERSO LO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 100,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 100,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-201**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ACCELERAZIONE RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI - DIRIGENTE DOTT. NIGRO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-201      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.05.01 - DUP Seo 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ACCELERAZIONE RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI - Dirigente dott. Nigro      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione entrate tributarie e servizi fiscali      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 108 Ufficio Tributi      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 05 "Lotta all'evasione"; Obiettivo strategico 02 "Lotta all'evasione"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Individuazione partite tributarie da iscrivere a ruolo                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                  | Sono stati iscritti a ruolo complessivamente €. 10.925.608,59 così distinti:<br>•ICI €. 907.603,97<br>•IMU €. 7.340.112,32<br>•TASI €. 43.623,00<br>•TARSU/ TARES €. 2.634.269,30 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Integrazione alla delibera di C.C. n. 31/2017 avente ad oggetto la delega delle funzioni e delle attività di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate |                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | 22/03/2018      | 22/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                  | Con delibera di C.C. n.49 del 22/03/2018 è stata approvata l'integrazione alla delibera di C.C. n.31/2017.                                                                        |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Predisposizione atti ufficiali per iscrizione a ruolo                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                  | Attività realizzata                                                                                                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-201**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ACCELERAZIONE RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI - DIRIGENTE DOTT. NIGRO**

| Azioni |                          |                         |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione              |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione         | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                          | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Monitoraggio riscossioni |                         |  | 01/05/2018      | 01/05/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                          |                         |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018               | Attività realizzata     |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |         |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|---------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.    | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Importo da iscrivere a ruolo per ICI IMU Tarsu e TASI   |  |  | 0      | Importo | 11000000       | 10925608,59   | -74391,41        | 0,00 %      |
|                                                         |  |  |        |         |                |               | -0,68 %          | 99,32 %     |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no   | SI             | SI            | 0                | 0,00 %      |
|                                                         |  |  |        |         |                |               | 0 %              | 100,00 %    |

| Risorse Umane |                            |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                 | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                            | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 230           | Lanciano Vincenza          | F           | D1      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 119           | Pierro Rosa Anna           | F           | B7      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 279           | Scommegna Giovanna Carmela | F           | B7      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 282           | Spera Giuseppe             | M           |         |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 283           | Stasi Maria Pia            | M           | B7      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 288           | Zagaria Sabina             | F           | C3      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 303           | Barbaro Savino             | M           | C1      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 261           | Pinto Michele              | M           | C1      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 289           | Palmitessa Antonio         | M           | D1      |                       |  | 0            |                 | 60           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-201**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ACCELERAZIONE RISCOSSIONI ENTRATE COMUNALI - DIRIGENTE DOTT. NIGRO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo           | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|----------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                      |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 393         | Montenegro Salvatore | M     | B5 EX B3 |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-202**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - BANCA DATI DEL CONTRIBUENTE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-202      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.05.01 - DUP Seo 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - BANCA DATI DEL CONTRIBUENTE - Dirigente Responsabile dott. Nigro Michelangelo      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione entrate tributarie e servizi fiscali      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 108 Ufficio Tributi      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 05 "Lotta all'evasione"; Obiettivo strategico 02 "Lotta all'evasione"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr  | Descrizione                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|     | Data Rilevazione                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                       | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|     |                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1   | Allineamento dati del contribuente attraverso software in dotazione                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                           | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2   | Apertura della banca dati al fine di consentire l'accesso al contribuente            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 0,00 %  | 0,00 %           |
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                           | L'Ufficio ha proceduto autonomamente a realizzare le attività necessarie per l'apertura della Banca Dati ai singoli contribuenti per poter verificare la propria posizione tributaria. Ciò ha comportato un risparmio di €. 10.000,00 previsti per l'affidamento all'esterno. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2/1 | Realizzazione attività propedeutiche per l'apertura della banca dati ai contribuenti |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 61 gg       | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2018      | 31/12/2018       | 20,13 %     | 100,00 %   |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                           | L'Ufficio ha proceduto autonomamente a realizzare le attività necessarie per l'apertura della Banca Dati ai singoli contribuenti per poter verificare la propria posizione tributaria                                                                                         |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2/2 | Apertura Banca dati e creazione di link                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05/11/2018      | 01/12/2018       | -26 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -46,43 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-202**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - BANCA DATI DEL CONTRIBUENTE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

| Azioni |                  |                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                         |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | Il Link è stato predisposto entro i termini del PEG; l'apertura al pubblico avverrà con apposita presentazione alla cittadinanza, così come concordato con il Sindaco. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Grado Attuazione |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                            |             |          |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------|-------------|----------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                 | Sesso       | Livello  | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                            | Annotazioni |          |                       |  |              |                 |              |                  |
| 283           | Stasi Maria Pia            | F           | B7       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 288           | Zagaria Sabina             | F           | C3       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 279           | Scommegna Giovanna Carmela | F           | B7       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 261           | Pinto Michele              | M           | C1       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 119           | Pierro Rosa Anna           | F           | B7       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 289           | Palmitessa Antonio         | M           | D1       |                       |  | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 393           | Montenegro Salvatore       | M           | B5 EX B3 |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 303           | Barbaro Savino             | M           | C1       |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-202**      **07.05.01 - DUP SEO 2 - CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - BANCA DATI DEL CONTRIBUENTE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-203**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE +. BONIFICA E RICLASSIFICAZIONE DATI IN CONTABILITA' 1° STEP - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-203**      **Tipologia: STRATEGICO**      **Stato: STRATEGICO**      **Peso: 30,00 %**      **Attuazione: 100,00 %**

**Denominazione:** 07.01.01 - DUP Seo 3 - PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE +. BONIFICA E RICLASSIFICAZIONE DATI IN CONTABILITA' 1° STEP - Dirigente dott. Nigro M.

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE

**Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Linea strategica 01 "Monitoraggio continuo degli effetti dell'armonizzazione contabile"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Passaggio da SIOPE a SIOPE +, in attuazione art.1 co. 533 L.232/2016 per favorire il monitoraggio automatico delle entrate e delle spese |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                               | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Passaggio dall'ordinativo informatico OIL all'ordinativo informatico OPI                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/03/2018      | 31/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                               | Attività realizzata. A regime il nuovo ordinativo informatico OPI, in attuazione della vigente normativa. Il passaggio al nuovo sistema ha presentato numerose difficoltà e criticità ma, nonostante tutto, si è riusciti ad ottemperare a quanto previsto per legge. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Attività di bonifica e riallineamento dati in contabilità/ piattaforma - 1° STEP                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                               | Attività realizzata. Bonificati i dati fino al 2014, fatti salvi casi particolari ed eccezionali che saranno approfonditi in futuro.                                                                                                                                  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Analisi delle entrate e spese per codici PdCF                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06/2018      | 01/06/2018       | -92 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 30/09/2018       | -43,19 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-203**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE +. BONIFICA E RICLASSIFICAZIONE DATI IN CONTABILITA' 1° STEP - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

| Azioni |                  |                                                                                                                                                            |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                            |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                    |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                             |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 15/10/2018       | Aggiornati e classificati tutti gli impegni e gli accertamenti (a residuo e/o reimputati rivenienti dal 2017) secondo il nuovo Piano dei Conti Finanziario |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Grado Attuazione |
| Indicatore di risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                        |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo             | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                        | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 218           | Comitangelo Anna Lucia | F           | C3      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 473           | Sinisi Tommaso         | M           | B5      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 232           | Degni Luigi            | M           | C3      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 247           | Gammarota Maria Grazia | F           | D1      |                       |  | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 230           | Lanciano Vincenza      | F           | D1      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 478           | Ninno Francesco Paolo  | M           | B7      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 571           | Riefolo Savino         | M           | B5      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 287           | Rizzi Concetta         | F           | B7      |                       |  | 0            |                 | 60           | 0,00             |
| 282           | Spera Giuseppe         | M           | B7      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | Ormas Anna Maria       | F           | D5      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 440           | Bitetto Michele        | M           | D1      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 249           | Lionetti Ruggiero      | M           | B7      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-203**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - PASSAGGIO DA SIOPE A SIOPE +. BONIFICA E RICLASSIFICAZIONE DATI IN CONTABILITA' 1° STEP - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-205**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (OBIETTIVO STRATEGICO N.3 DUP) - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-205      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.01.01 - DUP Seo 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (Obiettivo strategico n.3 DUP) - Dirigente dott. Nigro M.      **Motivo:**

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Linea strategica 01 "Monitoraggio continuo degli effetti dell'armonizzazione contabile"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                 |                                                                                                                                                                                                | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                        | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Sviluppo del software hypersic in uso                       |                                                                                                                                                                                                | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                | 30/09/2018      | 30/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                  | Attività realizzata.                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Creazione scheda valutazione per ciascun dipendente         |                                                                                                                                                                                                | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                | 30/09/2018      | 30/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                  | Attività realizzata.<br>E' stato creato, sul software in uso del Controllo di Gestione, per ciascun dipendente, una scheda personale di valutazione.                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Creazione profilo per referenti del CdG c/o ciascun settore |                                                                                                                                                                                                | 26/09/2018      | 26/09/2018       | 0           | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                | 30/11/2018      | 30/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                  | Attività realizzata. E' stato creato per ciascun dirigente un profilo/utente<br>Sono sorte criticità in sede di applicazione che saranno risolte con un'ulteriore implementazione del sistema. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-205**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (OBIETTIVO STRATEGICO N.3 DUP) - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

| Azioni |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                  |             |            |          |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|--|--|
| Nr     | Descrizione                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     |  |  |
|        | Data Rilevazione                                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |  |  |
|        |                                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |                  |             |            |          |  |  |
| 4      | Abilitazione a tutti i dirigenti all'utilizzo del Programma "Controllo Direzionale"   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 01/12/2018      | 01/12/2018       | 0           | Conclusa   | 15,00 %  |  |  |
|        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   | 15,00 %  |  |  |
|        | 31/12/2018                                                                            | Attività realizzata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |  |  |
| 5      | Redazione Referto Controllo di Gestione e Relazione delle Performance per l'anno 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 01/03/2018      | 01/03/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 %  |  |  |
|        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 16/03/2018      | 16/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   | 20,00 %  |  |  |
|        | 30/06/2018                                                                            | Redatto il Report sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2017, la Relazione delle performance e il Referto del Controllo di Gestione anno 2017, approvato con Delibera di G.M. n.60 del 16 marzo 2018. Successivamente, su indicazione dell'OIV, si è proceduto a redarre le opportune rettifiche alla Delibera di cui sopra, approvate con Delibera di G.C. n.155 del 18/10/2018.                                                                                                                                                                 |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |  |  |
| 6      | Redazione PEG e Piano degli obiettivi 2018                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 11 gg       | Conclusa   | 20,00 %  |  |  |
|        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 15/06/2018      | 26/06/2018       | 78,57 %     | 100,00 %   | 20,00 %  |  |  |
|        | 30/06/2018                                                                            | Redatto il PEG 2018/2020, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle performance 2018/2020. Con Delibera di Commissario, poteri della Giunta, n.24 del 26/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, il Piano degli obiettivi e il Piano delle performance 2018/2020. Su istanza dei dirigenti, del sindaco e degli assessori sono state apportate delle modifiche al Piano degli Obiettivi 2018, di cui si è preso atto con i seguenti provvedimenti:<br>-Delibera G.C. n.195 del 16/11/2018;<br>-Delibera G.C. n.223 del 14/12/2018. |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |  |  |
| 7      | Supporto all'OIV                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  |  |  |
|        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   | 10,00 %  |  |  |
|        | 31/12/2018                                                                            | L'Ufficio CdG fornisce, su istanza, informazioni e supporto all'OIV. Su impulso dell'OIV è stata redatta la Delibera di G.C. n.155/2018 a rettifica della Delibera di G.C. n.60/2018 (vedasi azione n. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-205**      **07.01.01 - DUP SEO 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE (OBIETTIVO STRATEGICO N.3 DUP) - DIRIGENTE DOTT. NIGRO M.**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

### Indicatore di risultato

|                                                         |   |       |  |    |    |     |        |          |
|---------------------------------------------------------|---|-------|--|----|----|-----|--------|----------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0 | si/no |  | SI | SI | 0   | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                         |   |       |  |    |    | 0 % |        |          |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo             | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                        |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| 247       | Gammarota Maria Grazia | F     | D1      |                       | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 287       | Rizzi Concetta         | F     | B7      |                       | 0            |                 | 40           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-206**      **07.03.01 - DUP SEO 3 - CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE - BARS SPA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO M.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-206      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.03.01 - DUP Seo 3 - CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE - BARS SPA - Dirigente Responsabile dott. Nigro M.      **Motivo:**

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Società partecipate efficienti"; Linea strategica 01 "Controllo analogo"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Elaborazione di Report trimestrale per l'ufficio di controllo analogo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                            | Attività realizzata.<br>Sono stati redatti i report trimestrali al 30/03/2018, al 30/06/2018, al 30/09/2018.<br>Redatta, in data, in data 12/11/2018, prot. 84497, una relazione illustrativa semestrale sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della parcecipata Barsa SpA<br>Il Report del 4° trimestre 2018 è in itinere e si concluderà dopo la chiusura dei conti della partecipata. |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |          |                  |
| 2  | Controllo di tutte le deliberazioni delle Società                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                            | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |          |                  |
| 3  | Redazione rapporto annuale sulla società in House - Barsa SpA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -184 gg     | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2018      | 30/06/2018       | -50,55 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                            | Redatto il rapporto annuale sulla Barsa SpA, prot. 40459, del 28/05/2018, per l'esercizio 2017, che è stato allegato al Rendiconto 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |          |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-206**      **07.03.01 - DUP SEO 3 - CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE - BARSÀ SPA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO M.**

| Azioni |                                                                                              |                         |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                  |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                             | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                              | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Supporto all'Ufficio di Controllo analogo (Convocazioni, verbalizzazione e istruttoria atti) |                         |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                              |                         |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                   | Attività realizzata     |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |        |       |                |               |                  |             |        |                  |  |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|--|
| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |  |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |  |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |  |
| <b>Indicatori di attività</b>                           |        |       |                |               |                  |             |        |                  |  |
| Numero Report                                           | 0      | Nr.   |                | 4             | 4                | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |  |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |  |

| Risorse Umane |              |       |         |                       |              |                 |              |                  |  |
|---------------|--------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--|
| Matricola     | Nominativo   | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |  |
| Annotazioni   |              |       |         |                       |              |                 |              |                  |  |
| 10036         | CARDO GRAZIA | F     | D6      |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |  |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |  |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |  |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |  |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-206**      07.03.01 - DUP SEO 3 - CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE - BARSA SPA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO M.

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-207**      **07.03.02 - DUP SEO 3 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON IN HOUSE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-207      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 07.03.02 - DUP Seo 3 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON IN HOUSE - Dirigente Responsabile dott. Nigro Michelangelo      **Motivo:**

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Società partecipate efficienti"; Linea strategica 02 "Razionalizzazione delle partecipate"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Avvio dismissione quote di partecipazione nell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantino e di Enthecnos con procedura per l'esercizio del diritto di prelazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -10 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2018      | 20/04/2018       | -8,40 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                                   | Con nota del 20/04/2018, prot. 30673, è stata avviata la dismissione delle quote di partecipazione dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area del Nord. Con nota del 20/04/2018, prot. 30678, è stata avviata la dismissione delle quote di partecipazione del Consorzio Enthecnos                                                                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Predisposizione del Bando di gara e pubblicazione per l'alienazione                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/05/2018      | 01/05/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                                   | DISMISSIONE CONSORZIO ENTHECNOS: Con Det. Dir. 867 del 08/06/2018 è stato approvato il Bando di gara per la sua dismissione. Il 27/06/2018, prot. 2277, è stato pubblicato il relativo Bando di gara. DISMISSIONE AGENZIA per L'OCCUPAZIONE: Con Det. Dir. 868 del 08/06/2018 è stato approvato il Bando di gara per la sua dismissione. Il 27/06/2018, Rep. 2278, è stato pubblicato il relativo Bando di gara. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3      | Dismissione delle Partecipazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - art.24 D. Lgs. 175/2016                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/07/2018      | 01/07/2018       | 92 gg       | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2018      | 31/12/2018       | 101,10 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-2017**      **07.03.02 - DUP SEO 3 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON IN HOUSE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

| Azioni |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                              | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                               | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                    | ENTECHNOS: La Gara per la vendita della ns. quota di partecipazione è andata deserta per cui con Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 29/11/2018 è stata accertata la quota di partecipazione con istanza di versamento al consorzio Entechnos. Tale atto è stato trasmesso in data 12/12/2018 con pec alla Enthecnos con istanza di rimborso della ns. quota di partecipazione.<br>PATTO TERRITORIALE: Anche la gara per la dismissione della ns. quota di partecipazione al Patto Territoriale è andata deserta.<br>Con Delibera di C.C. del 29/12/2018 è stato deliberato il mantenimento della ns. partecipazione al Patto Territoriale. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Piano di razionalizzazione ordinario per tutte le partecipate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/10/2018      | 01/10/2018       | 0           | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                    | Con Delibera di Consiglio Comunale n.94 del 29/12/2018 è stato approvato il Piano di razionalizzazione ordinario di tutte le partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Indicatore di risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %      |

| Risorse Umane |              |       |         |                            |  |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------|-------|---------|----------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo   | Sesso | Livello | Profilo Professionale      |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |              |       |         | Annotazioni                |  |              |                 |              |                  |
| 10036         | Cardo Grazia | F     | D6      | Funzionario amministrativo |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |                                                                                                |               |           |  |
|-------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                    | Stanziamiento | Accertato |  |
| 31/12/2018                    |             | 263196   | Entrate derivanti dalla liquidazione o alienazione di quote di società partecipate - Entechnos | 2.500,00      | 2.500,00  |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |                                                                                                | 2.500,00      | 2.500,00  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-207**      **07.03.02 - DUP SEO 3 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON IN HOUSE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-208**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-208      **Tipologia:** INTERSETTORIALE      **Stato:** INTERSETTORIALE      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Responsabile:**

**Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                  | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                   | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19/04/2018      | 19/04/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/05/2018      | 31/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                        | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                        | In relazione alla tabella 3 si dichiara quanto segue:<br>Processo n.11 “Omessa emanazione dell'avviso di accertamento o della notifica del verbale al fine di avvantaggiare determinati soggetti”: L'avvio del procedimento di accertamento è aperto a tutti i dipendenti del Servizio Tributi e l'invio degli stessi è informatizzato. Per tali motivi, prenotato un avviso di accertamento, nessuno può procedere al suo annullamento o non invio perché gli accertamenti, una volta elaborati, vengono massivamente ed informaticamente inviati al soggetto notificatore (Poste Italiane) che procede autonomamente restituendo tutte le informazioni relative al recapito. Le azioni di attuazione sono state condivise con il Servizio Tributi e sono confluite nell'obiettivo n.208 del Piano degli obiettivi 2018.<br>Garantita la rotazione del personale all'interno del servizio: la misura e' stata applicata con una rotazione settimanale del personale addetto alla ricezione e registrazione delle |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-208**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Azioni

| Nr | Descrizione      |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|----|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
|    | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|    |                  | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |      |                  |

dichiarazioni relative ai tributi.  
È stata a tale scopo allestita una postazione presso il servizio anagrafe dove il personale che vi si reca a rotazione, intercetta tutte le variazioni di residenza ed effettua in tempo reale l'aggiornamento delle banche dati facendo sottoscrivere ai cittadini le apposite dichiarazioni tributarie.  
Riscossione coattiva: Con la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 22/03/2018 tutte le attività di riscossione coattiva legate ai tributi sono state delegate ad Agenzia Entrate Riscossione, Ente di Diritto Pubblico che offre tutte le garanzie di imparzialità e riduce ai minimi termini possibili atti corruttivi legati alla riscossione stessa.

Processo n.20 "Requisiti di aggiudicazione": Per l'acquisto di qualsiasi bene o servizio ci si rivolge sempre all'Ufficio Appalti / Forniture che procede ad aggiudicare l'appalto a chi offre il prezzo più basso. Si tenga conto che l'unico servizio richiesto dal Servizio Tributi nel 2018 è stato quello relativo alla stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento bonari.

Processo n.23 "Integrità dei dati - bonifica, normalizzazione e allineamento archivi dati di toponomastica, anagrafe, anagrafe immobili, tributi...": Si premette che tutti i dati utilizzati ai fini della tassazione sono acquisiti direttamente al gestionale dei tributi senza nessuna manipolazione da parte del personale.  
In particolare:  
I dati catastali sono costantemente attinti dal Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate (SISTER);  
I dati relativi alla toponomastica sono attinti dal Sistema Hypersic;  
I dati relativi all'anagrafica delle persone fisiche residenti sono attinti direttamente dall'Anagrafe Comunale;  
I dati relativi all'anagrafica delle persone fisiche non residenti ed alle persone giuridiche sono attinti dal Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL).  
Tutte le variazioni di residenza utili ai fini dell'applicazione dei tributi sono acquisite da dipendenti del servizio tributi che a rotazione sono impegnati presso l'Ufficio Anagrafe.

Processo n.24: gestione informatizzata della banca dati dei contribuenti – procedimenti di allineamento anagrafico e toponomastico...":  
Per quanto riguarda il processo n.24 della tabella n. 3) del P.T.P.C.T. si dichiara che: a) Le azioni di attuazione sono state condivise con il Servizio Tributi e i servizi Demografici e sono confluite nell'obiettivo n.601 del P.d.O. 2018;b) Per quanto riguarda il processo n.7 della tabella n. 3) del P.T.P.C.T. le azioni di attuazione sono state condivise con il Servizio Demanio e Patrimonio e sono confluite nell'obiettivo n.1701 del Piano degli obiettivi 2018



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-208**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                    | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                     | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione “Amministrazione Trasparente |                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | In relazione al monitoraggio, avviato dal R.P.C.T. con la nota prot. n. 65467 del 12.09.2018, si rileva che il presente Settore Finanziario ha prodotto un Report, prot. n. 76799 del 18.10.2018, in cui si afferma quanto di competenza. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017             |                                                                                                                                                                                                                                           | 01/09/2018      | 01/09/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | Consentita ai dipendenti la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ente, a condizione di garantire i servizi minimi dell'Ufficio e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze.                                        |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |

| Risorse Umane |                                                          |       |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso | Livello                         | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| Annotazioni   |                                                          |       |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|               | NIGRO MICHELANGELO                                       | M     | Qualifica dirigenziale incarico |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M     |                                 |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-208**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-209**      **7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-209      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO TRASVERSALE      **Peso:** 100,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 - Dirigente Responsabile dott. Nigro      **Motivo:**

**Progetto:** Michelangelo - Partecipazione di tutti i Dirigenti      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Data Inizio Prevista:** 24/10/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Verbali di Conferenza dei dirigenti del 4/09/2018, del 02/10/2018 e del 23/10/2018

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                       |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Redazione e approvazione Delibera di G.M. di approvazione dello schema del Programma Triennale OO.PP. 2019/2021 e del Piano Biennale delle forniture 2019/2020                                                                                                                       |                                                                                                                      | 24/10/2018      | 24/10/2018       | 1 gg        | Conclusa   | 15,00 %  | 15,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 07/11/2018      | 08/11/2018       | 7,14 %      | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
|    | Delibera di Giunta Comunale n.185 del 08/11/2018 ad oggetto: "Approvazione programma triennale lavori pubblici 2019-2021 Elenco annuale 2019 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019 2020. Poi approvata in Consiglio con Delibera di C.C. n.90 del 19/12/2018 |                                                                                                                      |                 |                  |             |            |          |                  |
| 2  | Redazione e approvazione proposta di Delibera di Giunta Comunale Piano Triennale fabbisogno personale 2019/2021                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 24/10/2018      | 24/10/2018       | 7 gg        | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 15/11/2018      | 22/11/2018       | 31,82 %     | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           | Delibera di Giunta Comunale n.197 del 22/11/2018 ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021". |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 3  | Redazione e approvazione Delibera di Giunta Comunale del piano alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 24/10/2018      | 24/10/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 06/11/2018      | 06/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-2019 7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO**

| Azioni |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso   | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |        |                  |
|        |                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Delibera di Giunta Comunale n.176 del 06/11/2018 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019”                                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 4      | Redazione e approvazione Delibera G.M. Piano triennale razionalizzazione spese di funzionamento |                                                                                                                                                                                                                            | 24/10/2018      | 24/11/2018       | -40 gg      | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 15/11/2018      | 06/11/2018       | -181,82 %   | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Delibera di Giunta Comunale n.181 del 06/11/2018 ad oggetto “Approvazione piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione delle spese di funzionamento (art.2,commi 594-599 della legge 244/2007) e relazione a consuntivo” |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 5      | Redazione e approvazione Delibera di G.M. del Piano di utilizzo proventi contravvenzionali 2019 |                                                                                                                                                                                                                            | 24/10/2018      | 24/10/2018       | -1 gg       | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 07/11/2018      | 06/11/2018       | -7,14 %     | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Delibera di Giunta Comunale n.175 del 06/11/2018 ad oggetto “Destinazione proventi contravvenzionali art.208 codice della strada anno 2019”.                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 6      | Redazione e approvazione Delibera G.M. del Piano delle Tariffe servizi a domanda individuale    |                                                                                                                                                                                                                            | 24/10/2018      | 24/10/2018       | -7 gg       | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 15/11/2018      | 08/11/2018       | -31,82 %    | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Delibera di Giunta n.186 del 08/11/2018 ad oggetto “Determinazione delle tariffe e dei diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal comune di barletta - esercizio finanziario 2019                |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 7      | Redazione e approvazione delle Deliberazioni di G.M. inerenti le politiche fiscali              |                                                                                                                                                                                                                            | 24/10/2018      | ND               |             | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 07/11/2018      | ND               |             | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Azione realizzata                                                                                                                                                                                                          |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 8      | Calcolo del Risultato di amministrazione presunto                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 05/11/2018      | 05/11/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 15/11/2018      | 15/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                      | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                        |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-209 7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 9      | Approvazione delle linee di Mandato - Attività di competenza degli organi politici Giunta Comunale e Consiglio Comunale - Attività propedeutica al DUP e al Bilancio di Previsione                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24/10/2018      | 24/10/2018       | 1 gg        | Conclusa   | 0,00 %   | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15/11/2018      | 16/11/2018       | 4,55 %      | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Delibera di Giunta n.196 del 16/11/2018 ad oggetto “Proposta di linee programmatiche di mandato 2018-2023 approvazione della proposta del sindaco; Delibera di Consiglio n.77 del 26/11/2018 di presentazione delle linee programmatiche di mandato amministrativo 2018-2023                    |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 10     | Predisposizione della Delibera di Giunta di approvazione del DUP 2019/2021                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09/11/2018      | 09/11/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/11/2018      | 22/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Delibera di Giunta n.198 del 22/11/2018 di approvazione del DUP 2019-2021                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 11     | Predisposizione dello schema del Bilancio di Previsione e di tutti gli allegati (Equilibri di Bilancio,Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, Vincoli di Finanzia pubblica, Vincoli indebitamento, Fondo pluriennale vincolato, indicatori, ecc.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/11/2018      | 07/11/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22/11/2018      | 22/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 12     | Predisposizione della Delibera G.M. di approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione 2019/2021                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/11/2018      | 20/11/2018       | -1 gg       | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23/11/2018      | 22/11/2018       | -33,33 %    | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Delibera di Giunta n.199 del 22/11/2018 di approvazione dello Schema del Bilancio di Previsione 2019-2021                                                                                                                                                                                       |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 13     | Redazione proposta Delibera C.C. di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e suoi allegati                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/11/2018      | 26/11/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27/11/2018      | 26/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Attività realizzata. Redatta la Proposta di delibera di C.C. n.119 del 26/11/2018 per la presentazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 in Consiglio Comunale. Il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato in Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2018 con deliberazione n.92. |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: dott. Michelangelo Nigro**

**Obiettivo 2018-209**      **7.01.01 - STRATEGICO TRASVERSALE - REDAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 NEL TERMINE DEL 30/11/2018 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. NIGRO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                                 | Sesso | Livello                         | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                            |       |                                 | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
|           | Dipalma Rosa                                               | F     | Qualifica dirigenziale ruolo    | DIRIGENTE DI RUOLO    | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 9         | Filannino Savino                                           | M     | Qualifica dirigenziale ruolo    | DIRIGENTE DI RUOLO    | 0            |                 | 5            | 0,00             |
|           | Dipendenti assegnati a funzioni contabili dei vari settori | M     |                                 |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | Lamacchia Donato                                           | M     | Qualifica dirigenziale incarico | DIRIGENTE A CONTRATTO | 0            |                 | 15           | 0,00             |
|           | Scommegna Santa                                            | F     | Qualifica dirigenziale incarico | DIRIGENTE A CONTRATTO | 0            |                 | 10           | 0,00             |
|           | Nigro Michelangelo                                         | M     | Qualifica dirigenziale incarico | DIRIGENTE A CONTRATTO | 0            |                 | 60           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione   | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|                |             |          |               |               |           |
|                |             |          | <b>Totale</b> | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione   | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|                |             |          |               |               |           |
|                |             |          | <b>Totale</b> | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 100,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 100,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-301**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI FIRMATO IN DATA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-301      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 09.02.02 - DUP Seo 1 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI      **Motivo:**

**Progetto:** FIRMATO IN DATA 21/05/2018      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 90 Ufficio Personale      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle risorse umane"; Programma 02 "Valorizzazione e implementazione del capitale umano presente nell'Ente"; Obiettivo strategico 02 "Programmazione triennale".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Studio del nuovo contratto collettivo di comparto, individuazione e analisi degli ambiti e spazi lasciati alla contrattazione integrativa, anche alla luce della recente riforma Madia                          |                                                                                                                                                                           | 01/01/2018      | 01/06/2018       | -44 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 15/06/2018      | 30/09/2018       | -26,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                      | Attività realizzata. E' stata consentita la partecipazione a corsi di formazione di n.5 unità al fine di approfondire le tematiche sul nuovo CCNL approvato il 21/05/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Delibera di G.C. per l'approvazione degli indirizzi relativi alla contrattazione                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 16/06/2018      | 01/10/2018       | 49 gg       | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 15/07/2018      | 18/12/2018       | 168,97 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                      | Con Delibera G.C. n.701/2018 del 18/12/2018 è stato dato indirizzo circa il C.C.D.I. 2018                                                                                 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Formulazione di una prima ipotesi di contratto decentrato, con quantificazione degli istituti aventi riflessi sul fondo risorse decentrate e valutazione della sostenibilità economica della proposta formulata |                                                                                                                                                                           | 16/07/2018      | 01/10/2018       | 15 gg       | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 30/09/2018      | 31/12/2018       | 19,74 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                      | Elaborata l'ipotesi di C.C.D.I. avente ad oggetto la destinazione delle risorse decentrate e i criteri generali per l'erogazione della retribuzione di risultato          |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-301**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI FIRMATO IN DATA**

| Azioni |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Presentazione della proposta al tavolo negoziale e avvio della contrattazione con le parti sindacali |                                                                                                                                                                                   | 01/10/2018      | 20/12/2018       | 0           | Conclusa   | 25,00 % | 25,00 %          |
|        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 20/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                           | Presentata l'ipotesi di C.C.D.I., avente ad oggetto la destinazione delle risorse decentrate e i criteri generali per l'erogazione della retribuzione di risultato, il 20/12/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                                                              |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                                                               |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Presentazione della proposta al tavolo negoziale e avvio della contrattazione con le parti sindacali |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               |
|                                                                                                      |  |  |  |        |       |                | 0             | 0,00 %           |
|                                                                                                      |  |  |  |        |       |                | 0 %           | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                                          |             |         |                                     |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                               | Sesso       | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                          | Annotazioni |         |                                     |              |                 |              |                  |
| 100496        | Delcuratolo Antonella                    | F           | D       | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | Gioieni Tommaso                          | M           | D       | Istruttore Direttivo Contabile      | 0            |                 | 70           | 0,00             |
|               | FILANNINO SAVINO dal 01/01 al 18/07/2018 | M           |         | DIRIGENTE DI RUOLO                  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | DI PALMA ROSA dal 19/07 al 31/12/2018    | F           |         | DIRIGENTE DI RUOLO                  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
| 100165        | Roglieri Marianna                        | F           | C1      | Istruttore amministrativo           | 0            |                 | 80           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| Totale                        |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| Totale                      |             |          |             | 0,00          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-301**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI FIRMATO IN DATA**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-302**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - SISTEMAZIONE BANCA DATI PENSIONISTICA ED ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-302      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 09.02.02 - DUP Seo 1 - SISTEMAZIONE BANCA DATI PENSIONISTICA ED ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 90 Ufficio Personale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle risorse umane"; Programma 02 "Valorizzazione e implementazione del capitale umano presente nell'Ente"; Obiettivo strategico 02 "Programmazione triennale".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Invito rivolto ai dipendenti di munirsi di PIN Dispositivo                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %  | 5,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                             | I dipendenti oggetto delle sistemazioni sono in possesso del PIN Inps                                                                                                                            |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Acquisizione del fascicolo personale previdenziale del dipendente e successiva verifica di congruità con la banca dati ex INPDAP                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                             | Acquisiti i fascicoli cartacei per n.40 dipendenti di cui 15 dipendenti di altre amministrazioni per sistemazione estratto conto INPS utile al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Aggiornamento della banca dati interna S7                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -77 gg      | Conclusa   | 25,00 % | 25,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 15/10/2018       | -21,15 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornato il programma “Pensioni S7” per n.25 dipendenti collocati in quiescenza                                                                                                                |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Correzione delle anomalie presenti nella banca dati Inps al fine di aggiornare l'estratto conto contributivo individuale del personale dipendente in servizio in fase di pensionamento e del personale ATA già transitato presso altra Amministrazione |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-302**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - SISTEMAZIONE BANCA DATI PENSIONISTICA ED ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

| Azioni |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 5      | 31/12/2018                                                                                                                     | Aggiornate le annualità 1998, 1999, 2002 e 2011 per il personale in servizio. L'attività è ancora in fase di ultimazione. I dati sono rilevati dai ruoli contributivi e dai CUD. Per le sistemazioni relative alle mensilità successive a Settembre 2012 si è proceduto con "Flussi a variazione". Flussi inviati n.42. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|        | Segnalazione all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici di pratiche di ricongiungimento, riscatti, etc. in giacenza da molti anni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                     | Segnalazioni necessarie per pratiche di riscatto o ricongiunzione in lavorazione presso la competente sede INPS. Sono state realizzate N. 4 segnalazioni per ex dipendenti, n.2 per dipendenti in servizio (Canale telematico RVPA) e n.5 con compilazione del cd. "ultimo miglio"                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                               |  |  |  |        |       |                |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| Descrizione Indicatore                                                                                                                |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento    |
| <b>Indicatori di attività</b>                                                                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  |                |
| Correzione/sistemazione estratto conto contributivo del personale ATA su richiesta del dipendente o dell'Ente di appartenenza         |  |  |  | 0      | Nr.   |                | 18            | 15               | -3<br>-16,67 % |
| Correzione/sistemazione estratto conto contributivo del personale dipendente su richiesta del dipendente o della sede Inps competente |  |  |  | 0      | Nr.   |                | 25            | 40               | 15<br>60 %     |
| Correzione anomalie di numero 18 dipendenti in fase di pensionamento                                                                  |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %       |

| Risorse Umane |                                          |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                               | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                          | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
|               | FILANNINO SAVINO dal 01/01 al 18/07/2018 | M           |         | DIRIGENTE DI RUOLO    | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | DI PALMA ROSA dal 19/07 al 31/12/2018    | F           |         | DIRIGENTE DI RUOLO    | 0            |                 | 0            | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-302**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - SISTEMAZIONE BANCA DATI PENSIONISTICA ED ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale          | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |         | Annotazioni                    |              |                 |              |                  |
| 100167    | Lacavalla Ruggiero | M     | C2      | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Gioieni Tommaso    | M     | D3      | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 100178    | Riefolo Nicola     | M     | C1      | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 276       | Fiorella Gaetano   | M     | B7      | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 30           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-304**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA ANCHE ONLINE CON VISIBILITA' IMMEDIATA DELLA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-304      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 09.02.02 - DUP SeO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA ANCHE ONLINE CON VISIBILITA' IMMEDIATA DELLA

**Progetto:** MACROSTRUTTURA DELL'ENTE MEDIANTE RAPPRESENT.NE GRAFICA DELLA STESSA E L'ELABORAZIONE DI LINK INTERATTIVI

Segreteria generale, personale e organizzazione

**Motivo:**

**Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:** 90 Ufficio Personale

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle risorse umane"; Programma 02 "Valorizzazione e implementazione del capitale umano presente nell'Ente"; Obiettivo strategico 02 "Programmazione triennale".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Studio e analisi della macrostruttura dell'Ente e delle funzioni espletate dai settori nelle loro rispettive articolazioni                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/05/2018      | 31/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Elaborazione, alla luce del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di una proposta di aggiornamento sul sito istituzionale delle pagine di settore, in armonia con la macrostruttura dell'Ente, con le funzioni ricoperte dai Settori e dai relativi servizi, |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/06/2018      | 01/09/2018       | 61 gg       | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/07/2018      | 31/12/2018       | 101,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Si è proceduto, con il supporto del web master, alla trasformazione della macrostruttura in formato aperto PDF/A ed attivazione di un link di collegamento tra le varie voci dell'organigramma e le pagine presenti in "Settori e Servizi" della home page del sito istituzionale |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Condivisione con i Dirigenti di settore dei contenuti elaborati per le rispettive pagine istituzionali                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/08/2018      | 01/10/2018       | 31 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/09/2018      | 31/12/2018       | 51,67 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Attività realizzata. La riorganizzazione avverrà nel 2019 con la ridefinizione della nuova macrostruttura                                                                                                                                                                         |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-304**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA ANCHE ONLINE CON VISIBILITA' IMMEDIATA DELLA**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                  |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                           |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Elaborazione organigramma interattivo della macrostruttura dell'Ente, con link di rinvio alle pagine di settore/servizio, e pubblicazione sul sito istituzionale con aggiornamento Amministrazione Trasparente |                                                                                                                                                                          |  | 01/10/2018      | 15/11/2018       | -45 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -49,45 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                     | Attività realizzata. Attivato il link interattivo tra le varie voci dell'organigramma e le pagine presenti in "Settori e Servizi" della home page del sito istituzionale |  |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                                                                          |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                                                                           |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Attivazione sull'Area Amministrazione Trasparente - Sezione articolazione Uffici - dell'organigramma interattivo |  |  | 4      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                                                                                  |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |
|                                                                                                                  |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %      |
|                                                                                                                  |  |  |        |       |                |               |                  | 100,00 %    |

| Risorse Umane |                                          |             |         |                           |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                               | Sesso       | Livello | Profilo Professionale     | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                          | Annotazioni |         |                           |              |                 |              |                  |
| 367           | Labianca Arcangela                       | F           | C       | Istruttore amministrativo |              |                 |              |                  |
|               | Palmiotti Alessandra Francesca           | F           | C3      | Istruttore amministrativo | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | DI PALMA ROSA dal 19/07 al 31/12/2018    | F           |         | DIRIGENTE DI RUOLO        | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | FILANNINO SAVINO dal 01/01 al 18/07/2018 | M           |         | DIRIGENTE DI RUOLO        | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-304**      **09.02.02 - DUP SEO 1 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI NEL SEGNO DELLA TRASPARENZA ANCHE ONLINE CON VISIBILITA' IMMEDIATA DELLA**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-306**      **09.02.03 - DUP SEO 1 - SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIA CON VALENZA TRIENNALE - DIRIGENTE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-306      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 09.02.03 - DUP Seo 1 - SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIA CON VALENZA TRIENNALE - Dirigente      **Motivo:**

**Progetto:** Responsabile dott. Filannino Savino      **Responsabile:**

Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 06 Sett Organizzazione e sviluppo risorse umane      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle risorse umane"; Programma 02 "Valorizzazione e implementazione del capitale umano presente nell'Ente"; Obiettivo strategico 03 "Attuazione di reclutamento flessibile"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Studio normativa ai fini della redazione del bando e della domanda di concorso               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2018      | 30/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                   | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Gestione domande, istruttoria, ammissioni ed esclusioni (determinazione), nomina commissione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/06/2018       | -139 gg     | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20/06/2018      | 02/07/2018       | -81,76 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                   | Attività realizzata<br>Det. Dir. N.855 del 07/06/2018 ad oggetto: "Ricerca di n.3 comp. di commissione esperti per la comm. esaminatrice della selezione per la creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, da assumere a tempo determinato, per il prossimo triennio. Approvazione schema di avviso e di domanda di partecipazione".<br>Det. Dir. 1002 del 02/07/2018 di nomina della Commissione.<br>Det. Dir. 1126 del 25/07/2018 di impegno di spesa per l'assunzione dei vigili a tempo determinato. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-306 09.02.03 - DUP SEO 1 - SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIA CON VALENZA TRIENNALE - DIRIGENTE**

| Azioni |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Redazione atti propedeutici per la chiusura della procedura e formulazione della graduatoria |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 21/06/2018      | 03/07/2018       | 13 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 25/06/2018      | 20/07/2018       | 325,00 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                   | Attività realizzata.<br>Con det. Dir. n.1114 del 20/07/2018 è stata approvata la graduatoria degli agenti di P.M.<br>da assumere a tempo determinato<br>Con Det. Dir. 1150 del 01/08/2018 è stata rettificata la determinazione n. 1114/2018 ed<br>è stata approvata la nuova graduatoria |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Gestione assunzioni e contrattualizzazione                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 26/06/2018      | 21/07/2018       | 18 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 01/07/2018      | 13/08/2018       | 360,00 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                   | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                                          |             |         |                                     |  |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                               | Sesso       | Livello | Profilo Professionale               |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                          | Annotazioni |         |                                     |  |              |                 |              |                  |
|               | DI PALMA ROSA dal 19/07 al 31/12/2018    | F           |         | DIRIGENTE DI RUOLO                  |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | FILANNINO SAVINO dal 01/01 al 18/07/2018 | M           |         | DIRIGENTE DI RUOLO                  |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
| 100165        | Roglieri Marianna                        | F           | C1      | Istruttore amministrativo           |  | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100496        | Delcuratolo Antonella                    | F           | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 367           | Labianca Arcangela                       | F           | C       | Istruttore amministrativo           |  | 0            |                 | 80           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-306**      **09.02.03 - DUP SEO 1 - SELEZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO GRADUATORIA CON VALENZA TRIENNALE - DIRIGENTE**

## Risorse Umane

| Matricola       | Nominativo | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------------|------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni     |            |       |         |                             |              |                 |              |                  |
| Filannino Lucia |            | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                          | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 1390048  | Sanzione violazione codice della strada.S.D.E. Cap. 2190560-2310259-7260372-7260373-7371802-9050145-9050146-9050150. | 800.000,00    | 105.934,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                      | 800.000,00    | 105.934,00 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                          | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 9050146  | Contributi previdenziali su fondo nuove assunzioni e progressione verticale. S.d.E. Cap. 1390048 + Bilancio Comunale | 112.387,22    | 21.666,26  |
| 31/12/2018     |             | 70126    | Irap nuove assunzioni                                                                                                | 42.574,77     | 6.902,67   |
| 31/12/2018     |             | 9050145  | Fondo nuove assunzioni e progressione verticale.S.d.E. Cap. 1390048 + Bilancio Comunale                              | 413.079,54    | 81.207,89  |
| 31/12/2018     |             | 370143   | Spese per concorsi a posti vacanti in organico                                                                       | 500,00        | 500,00     |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                      | 568.541,53    | 110.276,82 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-401**      **06.02.12 - DUP SEO N.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-401      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.02.12 - DUP SeO n.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI - Dirigente Responsabile dott.ssa Santa Scommegna      **Motivo:**

**Progetto:** Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 140 Teatro Comunale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 6 "Politiche dell'identità culturale"; Programma 02 "Progetti avviati o cantierabili"; Obiettivo Strategico 12 "Collaborazione con il T.P.P. per la stagione Teatrale"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Realizzazione programma della Stagione teatrale 2017-2018                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                           | E' stata realizzata l'attività teatrale programmata nel Cartellone della Stagione 2017-2018.<br>Nel mese di Gennaio 2018 si è dato avvio alla “Scena dei Ragazzi 2017-2018” con gli spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. La rassegna ha avuto termine il 12 aprile 2018 con lo spettacolo “Novecento” per i ragazzi della scuola media inferiore.<br>La rassegna di Prosa del cartellone serale si è conclusa il 21 aprile 2018 con lo spettacolo “Else”. Tutta l'attività amministrativa è stata compiuta nei tempi previsti (30.06.2018), con tempestività nei pagamenti. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Concorsi musicali - 28° Concorso Musicale "Città di Barletta" e 21° Concorso pianistico internazionale "Premio Mauro Paolo Monopoli" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/05/2018      | 31/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                           | Nel mese di Maggio 2018 è stato realizzato il 28° Concorso Musicale “Città di Barletta”. Nato nel 1990 continua ad avere grande successo insieme al Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli”. D.D. n.629 del 27.04.2018 di impegno di spesa.. Il sostegno finanziario del Comune di Barletta al Concorso Pianistico Internazionale rientra nel cofinanziamento del PROGETTO RE.SON.A.N.C.E. - RITMI E SONORITÀ FRA ARTE, MUSICA, NATURA, CULTURA ED EMOZIONI (adesione con Delibera di G.M. n.83 del 19/04/2018).                                                                  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-401 06.02.12 - DUP SEO N.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Definizione e avvio del programma della Stagione Teatrale 2018-2019                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/09/2018      | 01/06/2018       | 92 gg       | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 76,03 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                       | Con Deliberazione n.14 del 06.06.2018 di Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, è stato approvato il programma della Stagione Teatrale 2018-2019. Con Determinazione Dirigenziale n. 1547 del 29.10.2018 è stato approvato lo schema di Convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) per la realizzazione della Stagione Teatrale 2018-2019. La campagna abbonamenti è partita dal 15 ottobre sino al 28 ottobre e il primo spettacolo si è svolto il 06 e 07 novembre 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Laboratori di formazione, attività di mostre e convegni                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                       | Sono stati attivati laboratori teatrali con l'Associazione “Teatro Nuovo” che realizza laboratori con ragazzi con disabilità che si avvicinano al teatro diventandone protagonisti in uno spettacolo a conclusione del laboratorio. (Vedi Delibera di Giunta Comunale n.197 del 28.09.2017 di autorizzazione amministrativa all'utilizzo del Ridotto del Teatro Comunale da ottobre 2017 sino alla fine di giugno 2018). Sul fronte della “danza” è stata avviata una collaborazione con l'Associazione “Arte&Balletto” che realizza corsi di Alta Formazione interregionali con ballerini di fama nazionale ed internazionale. (Vedi Delibera di Giunta Comunale n.209 del 12.10.2017 di concessione di utilizzo gratuito del Ridotto del Teatro Comunale) Durante l'anno sono state realizzate numerose mostre nella Galleria del Teatro Curci e convegni nell'ex sala consiliare. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Partecipazione, in qualità di Partner affiliato, alle attività dei sodalizi risultati ammessi al finanziamento dei progetti sullo spettacolo dal vivo e sulle residenze artistiche, a valere sulle risorse "Patto per la Puglia" - FSC 2014-2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                       | Il Comune di Barletta è partner del progetto TOURNEE con il Comune di Fier (Albania-Lead Partner), Comune di Tirana (Albania) e il Gran Teatro di Budva (Montenegro), finanziato a valere sulle risorse del “Programma Interreg I.P.A. CBC Italia / Albania / Montenegro” 2014/2020 – “First Call for Proposals Standard Projects”. Con Delibera di Giunta Comunale n.84 del 16.04.2018 è stato preso atto dell'ammissione al finanziamento del progetto TOURNEE e con Determinazione Dirigenziale n.1204 del 13.08.2018 di approvazione dello schema di ACCORDO DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-401**      **06.02.12 - DUP SEO N.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

COOPERAZIONE CON IL TPP FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE del progetto Tournee.  
L'accordo è stato firmato in data 05/11/2018.

| Indicatori di Risultato |  |  |  |        |      |                |               |                  |             |
|-------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |

## Indicatore di risultato

Attori, tecnici e personale di sicurezza. Personale necessario per la realizzazione degli spettacoli teatrali programmati in cui sono impegnati circa 20 unità per lo spettacolo.

0      Nr.      1.600      1600      0      0,00 %      **100,00 %**  
0 %

Nr. rappresentazioni tra spettacoli, laboratori, convegni, concorsi e corsi di alta formazione

0      Nr.      200      200      0      0,00 %      **100,00 %**  
0 %

Nr. spettatori presenti alle manifestazioni teatrali

0      Nr.      30.000      30000      0      0,00 %      **100,00 %**  
0 %

| Risorse Umane |                     |             |         |  |  |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------|-------------|---------|--|--|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo          | Sesso       | Livello |  |  | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                     | Annotazioni |         |  |  |                       |              |                 |              |                  |
| 600           | Caggia Giuseppe     | M           | C5      |  |  |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | Carbonara Giovanni  | M           | C3      |  |  |                       | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 541           | Divincenzo Pasquale | M           | B3      |  |  |                       | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 536           | Fonsmorti Antonio   | M           | B3      |  |  |                       | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 607           | Scolletta Antonella | F           | D5      |  |  |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |                                                                                                                 |               |            |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                     | Stanziamiento | Accertato  |  |
| 31/12/2018                    |             | 40602    | Progetto tournée - finanziamento comunitario - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro s.d.s.95602 | 212.485,55    | 212.485,55 |  |
| 31/12/2018                    |             | 40603    | Progetto tournée - cofinanziamento statale - Programma Interreg IPA CBC                                         | 37.497,45     | 37.497,45  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-401**      **06.02.12 - DUP SEO N.11 - STAGIONE TEATRALE AL CURCI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                           | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------|---------------|------------|
|                |             |          | Italia-Albania-Montenegro s.d.s.95602 |               |            |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                       | 37.497,45     | 249.983,00 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 3992050  | Concorso pianistico Monopoli.                                                                                                                              | 10.000,00     | 10.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 9382017  | Promozione stagione teatrale                                                                                                                               | 10.000,00     | 10.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 9382018  | Piano di comunicazione cartellone teatrale                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 3990346  | Adesione contributo stagione e prosa al Consorzio Teatro pubblico Pugliese                                                                                 | 18.395,45     | 18.395,45  |
| 31/12/2018     |             | 9330658  | Personale di sala, sicurezza e Vigili del Fuoco Teatro Comunale                                                                                            | 200.000,00    | 175.579,68 |
| 31/12/2018     |             | 9331985  | Manifestazioni teatrali e culturali                                                                                                                        | 215.000,00    | 215.000,00 |
| 31/12/2018     |             | 95602    | Progetto tourn e - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - finanziato da comunit  europea e da cofinanziamento statale - S.D.E. 40602-40603 | 249.983,00    | 249.983,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                            | 703.378,45    | 678.958,13 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-402**      **06.04.02.01 - DUP SEO N.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA -**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-402      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.04.02.01 - DUP SeO n.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA - Dirigente Responsabile dott.ssa Santa Scommegna -      **Motivo:**

**Progetto:** Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 139 Cultura      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 04 "Programmazione di eventi" ; Obiettivo strategico 02 "Rievocazione della disfida e realizzazione di attività interdisciplinari"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Procedure relative alle azioni conseguenti all'approvazione del progetto triennale 2017-2019 sulla Rievocazione Storica de "La Disfida di Barletta" a valere sulle risorse regionali del "Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 - Area di intervento: Turismo, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                   | E' stata realizzata un'attività complessa di rimodulazione del bilancio finanziario annuale e triennale, del target e degli indicatori del progetto “la Disfida di Barletta”, nonché del programma di attività con il conseguente cronoprogramma, aggiornato alla luce del finanziamento concesso dalla Regione Puglia.<br>Il 01.06.2018 è stata costituita con atto notarile l'ATS di progetto con i due partner e il 15.06.2018 è stato inviato alla Regione Puglia il Disciplinare Annuale di progetto sottoscritto dal Comune di Barletta.<br>Sono state programmate con i due partners le attività progettuali del triennio |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
| 2  | Definizione del programma delle celebrazioni del 515° Anniversario della Disfida di Barletta - Febbraio                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2018      | 28/02/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                   | Nel mese di Gennaio 2018 sono state definite le celebrazioni del 515° Anniversario della Disfida di Barletta.<br>Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-402**      **06.04.02.01 - DUP SEO N.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA -**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Gestione delle attività relative al programma approvato per il 515° anniversario della Disfida di Barletta - Febbraio                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/02/2018      | 01/01/2018       | 31 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2018      | 28/02/2018       | 114,81 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                                               | Nel mese di Febbraio 2018, dal 10 al 14, sono state realizzate le celebrazioni del 515° Anniversario della Disfida di Barletta.<br>Determinazione Dirigenziale n.149 del 07.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Premio artistico letterario "Le nostre sfide" riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Premiazione nel febbraio 2018.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2018      | 28/02/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                                               | Premio artistico letterario "Le nostre sfide": Con Determina Dirigenziale n.218 del 19/02/2018 sono stati liquidati i premi per la 4^ Edizione del Concorso artistico letterario "LE NOSTRE SFIDE".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Avvio della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione dell'intero complesso delle iniziative, con specifica direzione artistica, mediante l'elaborazione di un progetto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/06/2018      | 01/06/2018       |             | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | ND               |             | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                               | Con la Delibera di Giunta Comunale n.121 del 02.08.2018 è stato approvato il programma della 2^annualità del progetto "Disfida di Barletta 2017-2019" ed individuazione di due professionisti, un regista ed uno storico per l'assistenza scientifica alla realizzazione delle celebrazioni di settembre.<br>Con Determinazione Dirigenziale n.1162 del 07.08.2018 sono stati affidati gli incarichi ai due professionisti per la presentazione di un piano dettagliato di attività e delle necessità tecnico logistiche per la realizzazione degli eventi.<br>Con Determinazione Dirigenziale n.1203 del 13.08.2018 si è preso atto del progetto esecutivo della Disfida di Barletta 2018 e sono stati individuati gli artisti e i gruppi storici delle attività rievocative.<br>D.D. n.1205 del 13.08.2018 per Allestimento scenografico della Città.<br>D.D. n.1208 del 13.08.2018 per Redazione delle certificazioni, progettazione e redazione del piano di safety e security e relativo supporto tecnico.<br>D.D. n.1226 del 27.08.2018 per Lavaggio e riparazione degli abiti rinascimentali patrimonio ex Parco Letterario "E. Fieramosca".<br>D.D. n.1244 del 31.08.2018 per Fuochi piromusicali<br>D.D. n.1246 del 31.08.2018 di Aggiudicazione del servizio di noleggio, montaggio, assistenza tecnica e smontaggio di attrezzature audio e luci per gli eventi in programma in occasione della Disfida, a seguito di richiesta dei preventivi di spesa a n.6 ditte specializzate. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-402**      **06.04.02.01 - DUP SEO N.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA -**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                      | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                               |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | D.D. n.1260 del 05.09.2018 di Affidamento dei supporti tecnico-logistici e documentali.<br>D.D. n.1260 del 05.09.2018 per – La Disfida di Barletta 2018 - Necessità logistiche                                         |                                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
| 6      | Definizione e realizzazione del programma delle celebrazioni della Disfida di Barletta - Eventi di settembre/dicembre. Liquidazioni per attività realizzate. Rendicontazione delle spese sostenute sul sistema MIRWEB. |                                                                                                                                                                              | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                             | Realizzazione delle celebrazioni della Disfida di Barletta il 7-8 e 9 Settembre 2018. Attuata la liquidazione delle spese e in itinere la rendicontazione sul sistema Mirweb | Conclusa        |                  | 100,00 %    |            |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                            |  |  |        |      |                |               |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| Descrizione Indicatore                                             |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento    |
| <b>Indicatore di risultato</b>                                     |  |  |        |      |                |               |                  |                |
| Nr. figuranti, tecnici e attori per la manifestazione di settembre |  |  | 0      | Nr.  |                | 300           | 500              | 200<br>66,67 % |
| <b>Indicatori di attività</b>                                      |  |  |        |      |                |               |                  |                |
| Nr. figuranti, tecnici e attori per la manifestazione di febbraio  |  |  | 0      | Nr.  |                | 150           | 200              | 50<br>33,33 %  |
| <b>Indicatore di risultato</b>                                     |  |  |        |      |                |               |                  |                |
| Studenti partecipanti                                              |  |  | 4      | Nr.  |                | 50            | 100              | 50<br>100 %    |

| Risorse Umane |                     |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo          | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                     | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 607           | Scolletta Antonella | F           | D5      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 600           | Caggia Giuseppe     | M           | C5      |                       |  | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | Carbonara Giovanni  | M           | C3      |                       |  | 0            |                 | 40           | 0,00             |
|               | Romallo Emanuele    | M           | C1      |                       |  | 0            |                 | 20           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-402**      **06.04.02.01 - DUP SEO N.11 - LA DISFIDA DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA -**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo            | Sesso | Livello | Profilo Professionale    | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|-----------------------|-------|---------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                       |       |         |                          |              |                 |              |                  |
| 100169      | Mancini Daniele       | M     | C1      |                          | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 236         | Francabandiera Angela | F     | B7      |                          | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 436         | Dazzaro Angela        | F     | B3      |                          | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 546         | Delvecchio Savino     | M     | B3      |                          | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 537         | Garribba Raffaele     | M     | B3      |                          | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 352         | Lanotte Giuseppe      | M     | B3      | Esecutore amministrativo | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 529         | Menna Domenico        | M     | B3      |                          | 0            |                 | 10           | 0,00             |
|             | Divincenzo Pasquale   | M     | B3      |                          | 0            |                 | 40           | 0,00             |
|             | Fonsmorti Antonio     | M     | B3      |                          | 0            |                 | 40           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                             | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 87850    | Contributo regionale Disfida di Barletta - partner A.T.S. - S.d.S. 9285 | 72.943,00     | 72.943,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                         | 72.943,00     | 72.943,00 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                            | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 111875   | Incremento fondo risorse decentrate art. 15 c.2 e c.5 -s.d.e.87851                     | 5.727,00      | 5.727,00   |
| 31/12/2018     |             | 3971935  | Rievocazione storica Disfida di Barletta.- Bilancio Comunale -                         | 90.000,00     | 90.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 9285     | Contributo regionale Disfida di Barletta - trasferimenti partners A.T.S. - s.d.e.87850 | 72.943,00     | 72.943,00  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                        | 168.670,00    | 168.670,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-403**      **06.04.01 - DUP SEO N.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-403      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.04.01 - DUP SeO n.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE      **Motivo:**

**Progetto:** TEMPORANEE - Dirigente Responsabile dott.ssa Santa Scommegna      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Biblioteche, musei e pinacoteche      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 118 Museo e Pinacoteca      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato: 06 "Politiche dell'identità culturale"; Programma 04 "programmazione di eventi"; Obiettivo strategico 01: "Programmazione artistico culturale".

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                           | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                            | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Restauro n. 7 lapidei individuati per l'integrazione del percorso espositivo del Lapidario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 129 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/05/2018      | 07/10/2018       | 86,00 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                 | La gara per il restauro è stata aggiudicata con Det. Dir. 274 del 22/03/2018 con avvio immediato dei lavori.<br>Con Det. Dir. 953 del 28/06/2018 è stata disposta un'integrazione al restauro di cui trattasi.<br>Il 7 ottobre 2018 si è concluso il lavoro di restauro di n.7 lapidei da esporre in futuro                                                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Realizzazione allestimenti e apparati didascalici e informativi del Lapidario              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -37 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/05/2018      | 24/04/2018       | -24,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                 | E' stato realizzato l'intervento di valorizzazione e completamento del lapidarium del Castello Svevo di Barletta.<br>L'incarico, affidato nel 2017 a ditta specializzata, ha necessitato di ulteriore supporto (Det. Dir.nn. 1919/2017 di affidamento, Det. Dir. Nn.2054/2017 e 340/2018 per movimentazione manufatti lapidei, Det. Dir. 441/2018 per realizzazione supporti espositivi).<br>In data 24/04/2018 è avvenuta l'inaugurazione del nuovo allestimento del Lapidario denominato "Il racconto della città". |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-403**      **06.04.01 - DUP SEO N.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE**

| Azioni |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                              | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                               | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Realizzazione catalogo “Il Racconto della Città”                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -6 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 30/04/2018      | 24/04/2018       | -5,04 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                    | Realizzato il catalogo. Affidamento incarico con Det. Dir. 464 del 04/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Realizzazione proiezione video su Federico II                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -10 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 30/04/2018      | 20/04/2018       | -8,40 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                    | Lo scorso anno, con Det. Dir. 1919 del 6/12/2017, è stato affidato l'incarico per la realizzazione.<br>Il video su Federico II, realizzato nel 2018, è stato proiettato il 20 aprile 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Partecipazione come partner affiliato al progetto Circuito del Contemporaneo e supporto all'organizzazione della mostra “Victory of Democracy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                    | Con Delibera di G.M. n.259 del 14/12/2017 il Comune di Barletta ha aderito al progetto “Puglia Circuito del Contemporaneo/Apulia Contemporary Tour”. Con Det. Dir. 2053 del 21/12/2017 si è preso atto di tale adesione e sono state impegnate le somme per il finanziamento del progetto.<br>Tra le attività previste nel progetto, una mostra da realizzarsi nel Castello Svevo. In data 24/04/2018 è stata inaugurata nei sotterranei del Castello la mostra temporanea dell'artista concettuale russo Andrei Molodkin, intitolata “Victory of Democracy. Con Delibera Commissariale n.18 del 08/06/2018 la mostra è stata prorogata fino a luglio 2018, con prolungamento dell'orario di apertura. Con Det. Dir. 881/2018 si è preso atto della proroga e del prolungamento dell'orario di fruizione della mostra. Visitatori della mostra: circa 28.000 |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 6      | Realizzazione sezione espositiva sul Risorgimento all'interno del Museo Civico                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 01/06/2018      | 01/09/2018       | -92 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -43,19 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                    | Attività realizzata.<br>La mostra è stata inaugurata il 2 Dicembre 2018 con il titolo “Noi credevamo – Barletta nel turbine del risorgimento” e si protrarrà fino al 26/05/2019<br>Det. Dir. 1729 del 29/11/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna

Obiettivo **2018-403** 06.04.01 - DUP SEO N.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

### Indicatore di risultato

|                |   |     |  |       |       |                  |        |                |
|----------------|---|-----|--|-------|-------|------------------|--------|----------------|
| Nr. visitatori | 0 | Nr. |  | 30000 | 28000 | -2000<br>-6,67 % | 0,00 % | <b>93,33 %</b> |
|----------------|---|-----|--|-------|-------|------------------|--------|----------------|

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo            | Sesso | Livello | Profilo Professionale         | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                       |       |         | Annotazioni                   |              |                 |              |                  |
| 100169    | Mancini Daniele       | M     | C2      | Istruttore amministrativo     | 0            |                 | 80           | 0,00             |
|           | Lanotte Giuseppe      | M     | B3      | Esecutore amministrativo      | 0            |                 | 70           | 0,00             |
| 236       | Francabandiera Angela | F     | B7      | ADDETTO ALLE ATTIVITA AMM.VE  | 0            |                 | 80           | 0,00             |
|           | Dazzaro Angela        | F     | B3      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 70           | 0,00             |
|           | Delvecchio Savino     | M     | B3      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 70           | 0,00             |
|           | Garribba Raffaele     | M     | B3      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 70           | 0,00             |
|           | Menna Domenico        | M     | B3      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 70           | 0,00             |
|           | Santoro Maria         | F     | B3      |                               | 0            |                 | 40           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                         | Stanziamento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 941365   | Progetto culturale sostenuto da finanziamento regionale s.d.s. 9283 | 50.000,00    | 0,00      |
| Totale         |             |          |                                                                     | 50.000,00    | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|
|----------------|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-403**      **06.04.01 - DUP SEO N.11 - VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ - INTEGRAZIONI ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO E MOSTRE**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                           | Stanziamiento    | Impegnato        |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 31/12/2018     |             | 9283     | Progetto culturale sostenuto da finanziamento regionale s.d.e. 941365 per € 50.000,00 | 50.000,00        | 0,00             |
| 31/12/2018     |             | 9592004  | Pubblicazione cataloghi e brochures Polo Museale                                      | 5.000,00         | 4.942,08         |
| 31/12/2018     |             | 9281     | Progetto culturale sostenuto da finanziamento regionale                               | 18.000,00        | 18.000,00        |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                       | <b>73.000,00</b> | <b>22.942,08</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-404**      **06.04.05 - DUP SEO N.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-404      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.04.05 - DUP SeO n.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA  
- Dirigente Responsabile dott.ssa Scommegna Santa      **Motivo:**

**Progetto:** Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 138 Biblioteca Comunale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato: 06 "Politiche dell'identità culturale"; Programma 02 "Progetti avviati o cantierabili"; Obiettivo strategico 05 "Servizi Bibliotecari e animazione culturale"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Il Maggio dei libri – Numerose iniziative dedicate alla promozione del libro e della lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, coinvolgendo varie fasce di utenti e rivolte ad intercettare persone che solitamente non leggono |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/04/2018      | 23/04/2018       | -9 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/05/2018      | 22/05/2018       | -23,68 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                                      | Delibera G.M. di adesione e indirizzo al progetto n. 69 del 30/03/2018. Successiva Det. Dir. N.577 del 18/04/2018 per impegno di spesa.<br>Sono state realizzate n.25 iniziative c/o il Palazzo San Domenico. L'Iniziativa nel complesso ha visto la partecipazione di circa 1.500 persone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Programmazione e realizzazione di attività di promozione della lettura al fine di avvicinare fasce sempre più ampie di lettori al piacere della lettura, favorendo l'incontro con i libri                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                      | Sono state realizzate n.7 iniziative senza spese aggiuntive, con il contributo dei volontari del Servizio Civile, dell'Associazione Home & Home e della Libreria Einaudi di Barletta.<br>Queste le iniziative:<br>•12 e 13/02/2018: Carnevale in Biblioteca;<br>•06/03/2018: Incontro con l'autore Gianrico Carofiglio c/o il Teatro Curci, con la partecipazione di circa 600 studenti delle scuole superiori della provincia BAT e la partecipazione della Libreria Einaudi di Barletta;<br>•10/04/2018: Bibliotutti, attività didattica mirata all'integrazione multiculturale con bambini in età scolare (n.15 bimbi), in collaborazione con l'Associazione Home & Home;<br>•Ogni mercoledì nel mese di Luglio: E...STATE in Biblioteca, incontri di lettura ad alta voce con i bambini di età tra i 6 e 10 anni (partecipazione di circa 130 bambini);<br>•21/07/2018: la Biblioteca fuori di sé, trattasi di un banchetto informativo e espositivo di |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-404**      **06.04.05 - DUP SEO N.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA**

| Azioni |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |        |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso   | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |        |                  |
|        |                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |        |                  |
|        |                                                                                                                          | una selezione di libri svolta nel piazzale antistante al Castello (partecipazione di circa 200 persone);<br>•Tutto l'anno: Visite in Biblioteca rivolto alle scolaresche cittadine della provincia Bat (N.463 alunni e n.67 insegnanti accompagnatori).<br>•13-14/10/2018: Domeniche di carta: mostra di documenti e visita alla struttura bibliotecaria (n.304 visitatori). Attività realizzata anche in collaborazione con l'Archivio di Stato, Sezione di Barletta.<br>Realizzate Attività di promozione della lettura rivolte a scolaresche di scuole primarie cittadine realizzate dal 01/12/ al 22/12/2018.<br>Nelle giornate del 15 e 16 dicembre si è svolta c/o la Biblioteca l'iniziativa "Tombola in Biblioteca" rivolta ai bambini in età scolare, in cui sono stati messi in palio come premi libri di storia locale e classici adatti ad ogni età. |                 |                  |             |            |        |                  |
| 3      | Progetto di Servizio Civile Nazionale - Attivazione della procedura amministrativa per la pubblicazione del bando        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2018      | 21/08/2018       | -83 gg      | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 28/09/2018       | -68,60 %    | 100,00 %   |        |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                               | Bando pubblicato il 21/08/2018 con scadenza prevista per il 28/09/2018 (Delibera G.M. 240/2017).<br>Det. Dir. di nomina della commissione n.1426 del 10/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 4      | Acquisizione delle candidature al bando per la partecipazione al Progetto di Servizio Civile Nazionale                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2018      | 21/08/2018       | -22 gg      | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/10/2018      | 28/09/2018       | -36,67 %    | 100,00 %   |        |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                               | Sono pervenute n.73 domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 5      | Valutazione dei titoli dichiarati nei curricula dai candidati e svolgimento dei colloqui per la selezione dei candidati. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/11/2018      | 10/10/2018       | -39 gg      | Conclusa   | 5,00 % | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/10/2018       | -65,00 %    | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                               | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-404**      **06.04.05 - DUP SEO N.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
| 6      | Espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un soggetto gestore dei servizi bibliotecari nella biblioteca comunale centrale e sezione ragazzi.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/05/2018      | 01/05/2018       | -49 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 12/11/2018       | -20,08 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                      | Det. Dir. 898 del 18/06/2018 di approvazione del Capitolato speciale di appalto. Determina a contrarre n.1042 del 10/07/2018. Nomina della Commissione con Det. Dir. 1192 del 10/08/2018. Bando di gara n.7 del 2018. Con Determina n.1611 del 12/11/2018 è stato affidata a ditta idonea la gestione dei servizi bibliotecari, informativi e di supporto per la biblioteca comunale Sabino Loffredo per la durata di 24 mesi.                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 7      | Procedure amministrative inerenti i progetti Community Library di “recupero e valorizzazione della biblioteca della ex cantina sperimentale di Barletta” e “Riqualificazione degli spazi dell'ex convento S. Domenico da destinare a biblioteca |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 45,00 % | 45,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                      | Con Det. Dir. N.1122 del 23/07/2018 è stato affidato allo Studio Cassandro di Barletta l'incarico di redazione del Progetto Esecutivo inerente il Progetto di “Recupero e Valorizzazione della biblioteca della ex cantina sperimentale di Barletta”. Il Progetto è stato redatto ed è stato trasmesso alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Foggia per l'acquisizione del relativo Nulla Osta. Per quanto riguarda il Progetto di San Domenico si rileva che lo Studio SIDOTI, incaricato della progettazione esecutiva, ha proceduto alla trasmissione del progetto alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Foggia per l'acquisizione del relativo Nulla Osta. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                      |  |  |  |        |      |                |               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                       |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                               |  |  |  |        |      |                |               |                  |                  |
| Nr. istruttoria candidature servizio civile nazionale        |  |  |  | 0      | Nr.  | 120            | 73            | -47<br>-39,17 %  | 60,83 %          |
| <b>Indicatori di attività</b>                                |  |  |  |        |      |                |               |                  |                  |
| Nr. partecipanti alle iniziative di promozione della lettura |  |  |  | 0      | Nr.  | 1200           | 1500          | 300<br>25 %      | 100,00 %         |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-404**      **06.04.05 - DUP SEO N.11 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEL LIBRO E DELLA LETTURA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo           | Sesso | Livello | Profilo Professionale         | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|----------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                      |       |         |                               |              |                 |              |                  |
|             | Romallo Emanuele     | M     | C1      | Istruttore amministrativo     | 0            |                 | 80           | 0,00             |
| 100038      | Dibenedetto Filomena | F     | B1      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Dipilato Francesco   | M     | B1      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 80           | 0,00             |
|             | Leone Giuliana       | F     | B3      | ADDETTO ALLE ATTIVITA AMM.VE  | 0            |                 | 40           | 0,00             |
|             | Salerno Michela      | F     | B1      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 40           | 0,00             |
|             | Scricco Antonio      | M     | B1      | PREPOSTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 40           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 9280615  | Conferenze e Convegni biblioteca comunale. | 2.000,00      | 1.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 9592001  | Progetti di promozione alla lettura.       | 5.000,00      | 5.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 3831930  | Gestione servizi Biblioteca comunale       | 30.131,93     | 31.896,97 |
| 31/12/2018     |             | 3482311  | Servizio biblioteca per ragazzi.           | 15.076,28     | 15.076,28 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                            | 52.208,21     | 52.973,25 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-405**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-405      **Tipologia:** INTERSETTORIALE      **Stato:** INTERSETTORIALE      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:** 139 Cultura

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                         |                 |                  |             |              |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                         |                                                                                                                        | 19/04/2018      | 01/01/2018       | 322 gg      | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 31/05/2018      | 31/12/2018       | 766,67 %    | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Approfonditi con i dipendenti dei settori di competenza gli aspetti del nuovo P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento    |                                                                                                                        | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg      | Conclusa     | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Realizzati gli adempimenti previsti nella tabella n.3 del PTPCT 2018/2020, approvato con Delibera di G.C. n.76/2018.   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 3  | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione "Amministrazione Trasparente" |                                                                                                                        | 01/06/2018      | ND               |             | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Attività non realizzata                                                                                                |                 | Non iniziata     |             | 0,00 %       |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-405**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017 |                                                                                                                                                                                                   | 01/09/2018      | 01/01/2018       | 243 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                              | Consentita ai dipendenti la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ente, a condizione di garantire i servizi minimi dell'Ufficio e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | ND            | 0,00 %           |

| Risorse Umane |                                                          |             |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso       | Livello                         | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                          | Annotazioni |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|               | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE                              | M           | Qualifica dirigenziale incarico |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M           |                                 |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |



**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-405**      10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-501      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 90,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 01.01.01 - DUP SeO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - Dirigente Responsabile dott.ssa Santa Scommegna      **Motivo:**

**Progetto:** Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere - interventi sociali"; Obiettivo Strategico 01: "Inclusione sociale a favore dei più deboli"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                |                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                           | Descrizione Rilevazione                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                            | Motivo Ritardo                                         |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Monitoraggio e stato di attuazione del III Piano Sociale di Zona           |                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                            |                                                        | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                 | Attività realizzata                                    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Avvio percorso di concertazione e di programmazione partecipata            |                                                        | 08/02/2018      | 08/02/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %  | 5,00 %           |
|    |                                                                            |                                                        | 27/03/2018      | 27/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                 | Attività realizzata. Delibera G.M. n.34 del 08/02/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Analisi del contesto sociodemografico e del sistema di offerta dei servizi |                                                        | 02/01/2019      | 01/01/2018       | 1 gg        | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                            |                                                        | 30/04/2019      | 30/04/2018       | 0,85 %      | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                 | Attività realizzata                                    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Predisposizione schede dei servizi offerti                                 |                                                        | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %  | 5,00 %           |
|    |                                                                            |                                                        | 31/07/2018      | 31/07/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                 | Attività realizzata                                    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

| Azioni |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
| 5      | Definizione delle priorità strategiche e degli obiettivi di servizio                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/02/2018      | 01/03/2018       | -28 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/07/2018      | 31/07/2018       | -15,56 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                             | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 6      | Elaborazione programmazione finanziaria                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/03/2018      | 01/03/2018       | 56 gg       | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/08/2018      | 26/10/2018       | 30,60 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                             | Delibera di G.C. n.165 del 26/10/2018 di approvazione della programmazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 7      | Predisposizione atti relativi al percorso per l'approvazione del Piano Sociale di Zona |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 74 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/09/2018      | 13/12/2018       | 27,21 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                             | Il 23/03/2018 sono stati sottoscritti n. 16 Patti di Partecipazione con le varie Associazioni, Enti e partners che aderiscono al percorso partecipato per la programmazione del Piano Sociale di zona.<br>L'Accordo con le organizzazioni sindacali è stato sottoscritto il 03/10/2018.<br>Con Delibera di G.C. n.165 del 26/10/2018 è stato definito il percorso di approvazione del 4° Piano Sociale di zona. Delibera di C.C.n.82 del 13/12/2018 ad oggetto: Approvazione IV Piano sociale di zona dell'ambito territoriale di Barletta-2018/2020 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 8      | Predisposizione patti individuali di tirocini formativi per i beneficiari Rel/ReD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                             | Sono stati predisposti i patti individuali con le seguenti determinazioni Dirigenziali: nn.174, 554, 952/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato |        |      |                |               |                  |             |        |                  |  |
|-------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|--|
| Descrizione Indicatore  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |  |
| Indicatori di attività  |        |      |                |               |                  |             |        |                  |  |
| Patti di partecipazione | 0      | Nr.  |                | 16            | 16               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |  |
|                         |        |      |                |               |                  | 0 %         |        |                  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore    | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento    | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| Protocolli d'Intesa       | 0      | Nr.  |                | 5             | 1                | -4<br>-80 %    | 0,00 % | <b>20,00 %</b>   |
| Schede dei servizi        | 0      | Nr.  |                | 40            | 23               | -17<br>-42,5 % | 0,00 % | <b>57,50 %</b>   |
| Patti individuali         | 0      | Nr.  |                | 200           | 200              | 0<br>0 %       | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |
| Incontri di concertazione | 0      | Nr.  |                | 8             | 8                | 0<br>0 %       | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                | Sesso | Livello | Profilo Professionale          | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|---------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                           |       |         |                                |              |                 |              |                  |
| 214         | Albanese Gaetana          | F     | C1      | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 95           | 0,00             |
| 100305      | Abbasiano Giuseppina      | F     | D1      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100132      | Damato Raffaella Stefania | F     | D2      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100307      | Desario Carmine           | M     | D2      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Francone Michele          | M     | B1      | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100150      | Ruggiero Marina           | F     | D4      | Sociologo                      | 0            |                 | 95           | 0,00             |
| 100131      | Spera Angela              | F     | D2      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 94          | Sgarra Agnese Ines        | F     | D5      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 422         | Berardi Vincenzo          | M     | B1      | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 217         | Capuano Sterpeta          | F     | C3      | Istruttore contabile           | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100220      | Desiderio Michele         | M     | C2      | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100489      | Lafiandra Luigi           | M     | D1      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 93          | Lattanzio Angela Maria    | F     | D5      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 90           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo       | Sesso | Livello | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                  |       |         |                                |              |                 |              |                  |
| 616         | Montanaro Debora | F     | D5      | Funzionario contabile          | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100491      | Ragno Emilia     | F     | D1      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Giove Cristina   | F     | D1      |                                | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                         | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 842046   | Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziani -S.d.S. 95924                                  | 527.185,82    | 246.516,45 |
| 31/12/2018     |             | 872493   | Contributi regionali progetti di vita indipendente CAPOFILA con Comune di Cerignola - SDS 61030                                                     | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 1571418  | Centro aperto polivalente - Mensa e varie.S.D.S. Cap. 9542091                                                                                       | 6.172,00      | 4.083,00   |
| 31/12/2018     |             | 610023   | T.F.N.P.S.per trasporto ed assistenza portatori di handicap verso centri di riabilitazione. S.D.S. Cap. 9112316                                     | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 1480010  | Compartecipazione utenza servizio asilo nido. S.D.S. Cap. 6170663.                                                                                  | 75.240,00     | 78.673,10  |
| 31/12/2018     |             | 800039   | Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza - s.d.s.9592402      | 464.306,01    | 101.912,10 |
| 31/12/2018     |             | 610025   | T.F.N.P.S. per servizio asili nido. S.D.S. Cap.6170663.                                                                                             | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 6170689  | T.F.N.P.S. Per progetto Aleida. S.D. S. Cap.9592326                                                                                                 | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 610026   | Trasferimento statale - programma per i servizi di cura per l'infanzia (PAC infanzia) - Entrata Corrente - s.d.s. 7122530                           | 611.575,13    | 611.575,13 |
| 31/12/2018     |             | 610024   | T.F.N.P.S. per assistenza domiciliare portatori di handicap. S.D.S. Cap.6910449,                                                                    | 15.000,00     | 15.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 6170709  | TFNPS - FNA - Potenziamento assistenza domiciliare anziani - S.d.S. Cap.46250958                                                                    | 234.000,00    | 234.000,00 |
| 31/12/2018     |             | 842047   | Trasferimento regionale per compensazioni mancati ricavi da traffico per le gratuit? tariffarie - Agevolazioni traffico urbano - Cap. spesa 7111516 | 11.497,98     | 11.497,98  |
| 31/12/2018     |             | 6170666  | T.F.N.P.S. Per mensa sociale disagiati. S.D.S. Cap. 711238                                                                                          | 10.000,00     | 10.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 61706    | Finanziamento regionale - PROGETTO TALEE - servizio CAV e case rifugio - s.d.s. 9511125 (centro antiviolenza)                                       | 40.000,00     | 40.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 692472   | Trasferimento statale progetto ' Un rifugio a Barletta ' S.D.S. Cap. 46250941                                                                       | 248.630,20    | 224.450,00 |
| 31/12/2018     |             | 1571415  | Ticket servizio domiciliare anziani S.D.S. Cap. 6861353                                                                                             | 40.000,00     | 49.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 6170670  | T.F.N.P.S. per telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.S. Cap. 7111513.                                                                           | 4.000,00      | 4.000,00   |
| 31/12/2018     |             | 872491   | Contributi regionali progetti di vita indipendente - LINEA A -SdS 6910451                                                                           | 90.000,00     | 71.840,25  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                         | Stanziamiento     | Accertato           |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 31/12/2018     |             | 6170672  | T.F.N.P.S. per interventi e progetti insediamento sociale di disabili mentali. S.D.S. Cap.46250946. | 0,00              | 0,00                |
| 31/12/2018     |             | 61010    | Finanziamento per l'attuazione del reddito di dignità -RED - P.O.R. Puglia 2014-2020 (FSE) -        | 49.407,20         | 0,00                |
| 31/12/2018     |             | 610032   | PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016 - S.d.s. 6909-6914-6915-6916   | 707.985,00        | 167.791,50          |
| 31/12/2018     |             | 61701    | T.F.N.P.S. sds cap. 34823 Assistenza scolastica e sociale portatori di handicap                     | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 31/12/2018     |             | 8750     | Regione Puglia - Fondo globale socio assistenza destinato a finanziamento del capitolo 34823        | 289.180,80        | 289.180,80          |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                     | <b>289.180,80</b> | <b>2.209.520,31</b> |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo  | Descrizione                                                                                                                                | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 6170663   | Servizio asilo nido. S.D.E..Cap.610025 per € 47.623,50 - 1480010 per €. 75.000,00 + Bilancio comunale.                                     | 221.170,02    | 221.089,41 |
| 31/12/2018     |             | 6170664   | Centro di aggregazione giovanile - Bilancio Comunale                                                                                       | 242.367,38    | 242.249,12 |
| 31/12/2018     |             | 711524    | Assistenza tecnica di progettazione e programmazione e tecnica per i PAC prima tranche                                                     | 44.609,91     | 28.946,99  |
| 31/12/2018     |             | 9511125   | Centro Antiviolenza - s.d.e. 61706 +A.A.V. €. 20.000,00+B.C.                                                                               | 87.785,71     | 84.902,76  |
| 31/12/2018     |             | 7122530   | Trasferimento statale - programma per i servizi di cura per l'infanzia (PAC infanzia) s.d.e. 610026                                        | 494.800,73    | 494.800,73 |
| 31/12/2018     |             | 462509420 | Spese ufficio del Piano- Premialità - Bilancio Comunale                                                                                    | 168.527,84    | 168.527,84 |
| 31/12/2018     |             | 6860425   | Assistenza ricovero indigenti inabili anziani .S.D.E. Cap.6860425 per €52.000+ Bilancio comunale                                           | 329.489,85    | 300.018,93 |
| 31/12/2018     |             | 7111513   | Telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.E. Cap. 6170670 per € 4.000,00 + Bilancio Comunale.                                              | 10.971,66     | 8.557,18   |
| 31/12/2018     |             | 6412449   | Interventi e progetti per insediamento sociale di disabili mentale. S.D.E. Cap. 6170672 + Bilancio Comunale.                               | 10.000,00     | 10.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 7111515   | Servizio trasporto urbano anziani. Bilancio Comunale.                                                                                      | 53.600,00     | 53.600,00  |
| 31/12/2018     |             | 9542091   | Servizio mensa centro polivalente anziani. S.D.E. Cap. 1571418 per € 3.172,00 + Bilancio Comunale                                          | 54.450,00     | 32.326,40  |
| 31/12/2018     |             | 6820426   | Retribuzione al Personale Assistenza e beneficenza                                                                                         | 249.896,62    | 249.896,62 |
| 31/12/2018     |             | 6860440   | Assistenza ricovero indigenti inabili adulti - Bilancio comunale.                                                                          | 68.462,00     | 53.983,81  |
| 31/12/2018     |             | 6090417   | Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune ufficio minori                                                                       | 26.720,73     | 26.720,73  |
| 31/12/2018     |             | 6170668   | Trasferimento Regionale Piano per l'infanzia e l'adolescenza. Studio ed analisi sui bisogni dell'infanzia ed adolescenza. Progetto Aurora. | 29.240,83     | 29.240,83  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**

**01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                   | Stanziamiento | Impegnato    |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 31/12/2018     |             | 7111516  | Trasferimento regionale per compensazioni mancati ricavi da traffico per le gratuità tariffarie - Agevolazioni trasporto urbano - Cap. Entrata 842047         | 11.497,98     | 11.497,98    |
| 31/12/2018     |             | 9112316  | Trasporto ed assistenza portatori di handicap verso centri di riabilitazione.- S.D.E. Cap.610023 per € 12.000,00 + Bilancio Comunale                          | 127.731,00    | 123.060,69   |
| 31/12/2018     |             | 6911     | Contributo regionale per detrazioni/abbattimento economico famiglie numerose - A.A.V.2017 €53.364,94                                                          | 76.743,62     | 76.743,62    |
| 31/12/2018     |             | 6900444  | Contributi assistenza indigenti.                                                                                                                              | 20.000,00     | 15.124,00    |
| 31/12/2018     |             | 34823    | Assistenza scolastica e sociale portatori di handicap - cap.entrata 8750+Bilancio comunale                                                                    | 639.506,38    | 639.506,38   |
| 31/12/2018     |             | 46250958 | TFNPS potenziamento assistenza domiciliare integrata anziani - S.D.E. Cap. 6170709 PER 60.000,00 +Bilancio Comunale                                           | 932.625,35    | 932.625,35   |
| 31/12/2018     |             | 9592403  | Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e per persone anziane - s.d.e. 842046                                          | 143.622,04    | 143.622,04   |
| 31/12/2018     |             | 6980449  | Assistenza economica di base.                                                                                                                                 | 87.200,00     | 80.400,00    |
| 31/12/2018     |             | 6190422  | Rette di ricovero minori in Istituti + premialità - S.D.E. 61701 €50.000 + 8750 €289.180,80 + Bilancio comunale                                               | 1.231.089,60  | 1.200.605,02 |
| 31/12/2018     |             | 6901947  | Contributi per affido familiare e adozioni - Bilancio comunale.                                                                                               | 75.000,00     | 67.500,00    |
| 31/12/2018     |             | 6861353  | Servizio assistenza domiciliare anziani . S.D.E. 1571415 per €. 32.000,00 - cap. 6170697 per €. 49.977,00 + Bilancio Comunale                                 | 894.408,45    | 894.408,45   |
| 31/12/2018     |             | 46250941 | Progetto ' Un rifugio a Barletta ' S.D.E. Cap. 692472 per 248630,20 + bila com.                                                                               | 295.158,12    | 295.158,12   |
| 31/12/2018     |             | 61030    | Contributi regionali progetti di vita indipendente CAPOFILA con Comune di Cerignola - CAPITOLO ENTRATA 872493                                                 | 93.319,95     | 93.319,95    |
| 31/12/2018     |             | 9592402  | Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza - SDE 800039                   | 464.306,01    | 101.912,10   |
| 31/12/2018     |             | 6910451  | Contributi regionali progetti di vita indipendente SdE cap 872491 (ministero)                                                                                 | 121.364,06    | 103.204,31   |
| 31/12/2018     |             | 3482310  | Sportello ed osservatorio migrazione. T.F.N.P.S. E. Cap. 6170686 €. 10.000,00 + bilancio comunale.                                                            | 33.000,00     | 28.489,02    |
| 31/12/2018     |             | 9592400  | Interventi straordinari sociali a favore di soggetti titolare di Pis                                                                                          | 37.000,00     | 29.197,00    |
| 31/12/2018     |             | 6910449  | Assistenza domiciliare portatori di handicap. S.D.E. Cap.610024 per € 15.000,00--1571420 per € 19.000,00 --- bilancio comunale.                               | 373.511,22    | 373.511,22   |
| 31/12/2018     |             | 46250959 | Potenziamento servizio domiciliare handicap- Bilancio Comunale                                                                                                | 485.244,24    | 485.244,24   |
| 31/12/2018     |             | 95924    | Contributi regionali - buoni di servizio di conciliazione per persone disabili e anziane - riparto risorse FSE2014/2020 - annualità 2016-2017 - s.d.e. 842046 | 527.185,82    | 173.041,93   |
| 31/12/2018     |             | 6820427  | Oneri previdenziali assistenziali a carico del Comune personale servizi sociali                                                                               | 82.767,40     | 82.767,40    |
| 31/12/2018     |             | 711238   | Mensa sociale per disagiati - s.d.e.6170666+B.C.                                                                                                              | 70.000,00     | 61.916,66    |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-501**      **01.01.01 - DUP SEO 8 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                               | Stanziamiento       | Impegnato           |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018     |             | 6908     | Oneri e costi indiretti per attuazione del reddito di dignità - RED- P.O.R. Puglia 2014-2020 (FSE) - s.d.e. 61010                                         | 49.407,20           | 0,00                |
| 31/12/2018     |             | 6909     | PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016 - spese per assunzione personale a tempo determinato COMPETENZE - s.d.e. 610032      | 271.861,50          | 22.384,50           |
| 31/12/2018     |             | 6914     | PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016 - spese per assunzione personale a tempo determinato ONERI - s.d.e. 610032           | 72.531,00           | 5.972,18            |
| 31/12/2018     |             | 6915     | PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario avviso n.3/2016 - spese per assunzione personale a tempo determinato IRAP - s.d.e. 610032            | 23.107,50           | 1.902,68            |
| 31/12/2018     |             | 6916     | PON inclusione 2014-2020 - finanziamento comunitario - avviso n.3/2016 - azioni VARIE - s.d.e. 610032                                                     | 328.625,00          | 49.276,25           |
| 31/12/2018     |             | 619400   | Rette di ricovero per dopo di noi. Fondo globale socio assistenziale - finanziato da A.A.V.2017                                                           | 117.726,19          | 0,00                |
| 31/12/2018     |             | 20916    | Contributi in favore di portatori di handicap per eliminazione di barriere architettoniche nei propri edifici privati - Finanziato da proventi concessori | 43.000,00           | 39.439,33           |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                           | <b>9.820.632,91</b> | <b>8.136.691,77</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 90,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 90,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-502**      **01.04.01- DUP SEO N.8 - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI - ASILO NIDO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 01.04.01- DUP Seo N.8 - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI - ASILO NIDO - Dirigente Responsabile dott.ssa Santa Scommegna      **Motivo:**

**Progetto:** Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 160 Servizio minori      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 30/09/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 04 "Minori"; Obiettivo Strategico 01: "Valorizzazione servizi ai minori"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                             | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Somministrazione di un questionario alle famiglie dei minori frequentanti, teso a valutare il grado di soddisfazione del servizio di asilo nido comunale |                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 1 gg        | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 30/07/2018      | 31/07/2018       | 1,69 %      | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                                                               | Attività realizzata. E' stato misurata la customer satisfaction del servizio asilo nido comunale                                                                                                    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Valutazione dei risultati del questionario attraverso la predisposizione di una relazione                                                                |                                                                                                                                                                                                     | 01/07/2018      | 01/07/2018       | 30 gg       | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 31/08/2018      | 30/09/2018       | 49,18 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                                                               | L'analisi dei n.98 questionari pervenuti è stata svolta entro il mese di settembre 2018                                                                                                             |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3      | Pubblicazione dell'esito del monitoraggio, sul sito istituzionale del Comune                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 01/09/2018      | 31/12/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 30/09/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                               | Attività realizzata. I risultati sono disponibili su "Amministrazione trasparente – servizi erogati – carta dei servizi e standard qualità". La valutazione conclusiva del servizio è stata ottima. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-502**      **01.04.01- DUP SEO N.8 - CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI - ASILO NIDO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore        | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento    | Peso   | Grado Attuazione |
|-------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| <b>Indicatori di attività</b> |        |      |                |               |                  |                |        |                  |
| Numero questionari            | 0      | Nr.  |                | 60            | 98               | -38<br>63,33 % | 0,00 % | <b>36,67 %</b>   |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo             | Sesso | Livello | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                        |       |         | Annotazioni                    |              |                 |              |                  |
| 214       | Albanese Gaetana       | F     | C1      | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 100150    | Marina Ruggiero        | F     | D4      | Sociologo                      | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 93        | Lattanzio Angela Maria | F     | D5      | Assistente Sociale Specialista | 0            |                 | 10           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**  
Peso: 5,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-503**      **01.01.02 - DUP SEO 8 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISULTA E ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI, REALIZZATI NELL'AREA EX DISTILLERIA SITA NEL PRU -**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-503      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 01.01.02 - DUP Seo 8 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISULTA E ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI, REALIZZATI NELL'AREA EX DISTILLERIA SITA NEL PRU      **Motivo:**

**Progetto:** - Dirigente Responsabile dott.ssa Scommegna Santa      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 162 Servizi di ass. e benef. pubblica e contrasto alla povertà      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/07/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/07/2018

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere - interventi sociali"; Obiettivo Strategico 02: "Inclusione sociale a favore dei più deboli"

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                   | Descrizione Rilevazione                                                  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    | Motivo Ritardo                                                           |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Istruttoria e verifica dei requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi ERP .                                                                                                                                             |                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 31/03/2018      | 31/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                         | Attività realizzata                                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Espletamento dei sopralluoghi agli alloggi da assegnare, con eventuale verifica degli interventi strutturali da operare a cura dell'ARCA.                                                                                          |                                                                          | 01/02/2018      | 15/02/2018       | -14 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 28/02/2018      | 28/02/2018       | -51,85 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                         | Attività realizzata                                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Elaborazione graduatoria definitiva relativa al bando di concorso unificato per l'assegnazione di alloggi ERP di risulta e di n. 24 alloggi in corso di costruzione                                                                |                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 17 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 10/04/2018      | 27/04/2018       | 17,17 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                                                                         | Approvata la graduatoria con Determina dirigenziale n.634 del 27/04/2018 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Incontri con la commissione provinciale di Andria, di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014, al fine di acquisire il parere vincolante in merito ai ricorsi pervenuti avverso il punteggio assegnato nelle graduatorie provvisorie |                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 30/03/2018      | 30/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                 |                  |             |            |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-503**      **01.01.02 - DUP SEO 8 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISULTA E ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI, REALIZZATI NELL'AREA EX DISTILLERIA SITA NEL PRU -**

| Azioni |                                                                                                                                                    |                                                            |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                        |                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                   | Descrizione Rilevazione                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                                                    | Motivo Ritardo                                             |                 |                  |             |            |          |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                         | Attività realizzata                                        |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |          |                  |
| 5      | Operazione di sorteggio in seduta pubblica, presieduta dal Segretario comunale in qualità di notaio, fra i concorrenti aventi parità di punteggio. |                                                            | 28/03/2018      | 28/03/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                    |                                                            | 28/03/2018      | 28/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                         | Attività realizzata in data 28/03/2018                     |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 6      | Assegnazione in sanatoria e/o diniego di alloggi ERP occupati senza titolo ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014.                            |                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                    |                                                            | 31/05/2018      | 31/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                         | Attività realizzata. Trasmesse le lettere agli interessati |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 7      | Comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti ammessi ed esclusi.                                                                      |                                                            | 01/07/2018      | 01/07/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                    |                                                            | 31/07/2018      | 31/07/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                                                         | Attività realizzata                                        |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato          |  |  |        |      |                |               |                  |              |                    |
|----------------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|
| Descrizione Indicatore           |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento  | Grado Attuazione   |
| <b>Indicatore di risultato</b>   |  |  |        |      |                |               |                  |              |                    |
| Nr. alloggi da assegnare         |  |  | 0      | Nr.  |                | 30            | 6                | -24<br>-80 % | 0,00 %<br>20,00 %  |
| <b>Indicatori di attività</b>    |  |  |        |      |                |               |                  |              |                    |
| Nr. incontri con gli assegnatari |  |  | 0      | Nr.  |                | 3             | 3                | 0<br>0 %     | 0,00 %<br>100,00 % |

| Risorse Umane |               |       |         |                               |              |                 |              |       |            |
|---------------|---------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|------------|
| Matricola     | Nominativo    | Sesso | Livello | Profilo Professionale         | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo | Tempo Ded. |
| Annotazioni   |               |       |         |                               |              |                 |              |       |            |
| 123           | Morelli Lucia | M     | C5      | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 100          |       | 0,00       |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-503**      **01.01.02 - DUP SEO 8 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI RISULTA E ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI, REALIZZATI NELL'AREA EX DISTILLERIA SITA NEL PRU -**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo     | Sesso | Livello | Profilo Professionale         | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|----------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                |       |         | Annotazioni                   |              |                 |              |                  |
| 114       | Zagaria Nunzia | F     | C5      | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 292       | Summo Rocco    | M     | B7      | Collaboratore Professionale   | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-601**      **10.01.01 - DUP SEO 2 - INTEROPERABILITA' TRIBUTI - ANAGRAFE COMUNALE IMMOBILIARE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-601**      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP Seo 2 - INTEROPERABILITA' TRIBUTI - ANAGRAFE COMUNALE IMMOBILIARE - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 113 Uffici Demografici      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Integrazione banca dati anagrafe popolazione (A.P.Systems) banca dati tributi (Advanced Systems)-sviluppo web-services |                                                                                                                                                                                   | 01/05/2018      | 01/05/2018       | -14 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 17/12/2018       | -5,74 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | DETERMINA N.1852 DEL 17/12/2018 ad oggetto: "IMPLEMENTAZIONE DI UNA FUNZIONE DI ESPORTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI STORICI DAL SOFTWARE HYPERCIC AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME" |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Implementazione software Geotel per importazione dati anagrafe immobiliare                                             |                                                                                                                                                                                   | 01/05/2018      | 01/05/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | Attività realizzata                                                                                                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Creazione profili utente per l'accesso alla piattaforma Geotel                                                         |                                                                                                                                                                                   | 01/09/2018      | 01/09/2018       | 61 gg       | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | 31/10/2018      | 31/12/2018       | 101,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | Attività realizzata. Il software del servizio Tributi consente di rilasciare le credenziali di accesso di sola visualizzazione ai dipendenti debitamente autorizzati.             |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Formazione personale                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-601**      **10.01.01 - DUP SEO 2 - INTEROPERABILITA' TRIBUTI - ANAGRAFE COMUNALE IMMOBILIARE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

| Azioni |                  |                                                                                                               |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                               |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                       |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | Attività realizzata. E' stato formato il personale del Servizio Tributi per lo scarico dei dati in differita. |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Grado Attuazione |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                    |             |         |                                     |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo         | Sesso       | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                    | Annotazioni |         |                                     |              |                 |              |                  |
| 100091        | Mitolo Nicola      | M           | D       | Funzionario Informatico             | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 250           | Loffredo Arcangela | F           | C       | Esecutore amministrativo            | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 289           | Palmitessa Antonio | M           | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |  |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |                                        |               |           |  |
|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione                            | Stanziamiento | Impegnato |  |
| 30/06/2018                  |             | 1450166  | Spese per riscossione tributi comunali | 455.800,27    | 976,00    |  |
| <b>Totale</b>               |             |          |                                        | 455.800,27    | 976,00    |  |

| Riepilogo Generale                                     |  |                                                                       |                                                       |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % |  | Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % | Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %          |
|                                                        |  | Peso: 40,00 %                                                         | Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 % |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-602**      **10.01.01 - REVISIONE TITOLARIO E ARCHIVIAZIONE A NORMA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-602      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - REVISIONE TITOLARIO E ARCHIVIAZIONE A NORMA - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Organi istituzionali, partecipazione e decentramento      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Revisione titolario in Conferenza Dirigenti                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/07/2018      | ND               |             | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/09/2020      | ND               |             | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                  | Il Titolario necessitava di essere strutturato in funzione della nuova struttura organizzativa e tenendo conto della fascicolazione elettronica da implementare con l'introduzione dei documenti digitali e dell'archiviazione a norma. Per tale ragione la stesura in bozza è stata rimodulata                                                                                                     |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 2  | Proposta di deliberazione di G.C. di approvazione Titolario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/10/2018      | 01/10/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                  | Non si è proceduto all'adozione di deliberazione in Giunta Comunale. L'attività è stata sostituita dalle attività collegate all'obiettivo n.603 di "Transizione al Digitale". In alternativa è stato distribuito a tutti i settori lo schema di Titolario di Test per la gestione di classificazione deli atti e della corrispondenza al fine di approdare ad un Titolario esaustivo e sperimentato |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-602**      **10.01.01 - REVISIONE TITOLARIO E ARCHIVIAZIONE A NORMA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento    | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |                |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | NO               | -100<br>-100 % | 0,00 % | <b>0,00 %</b>    |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                                | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                           |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 117       | Deluca Giuseppe Michele                                   | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Messanelli Rossella                                       | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 51        | Torraca Michele                                           | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | Tutti i funzionari dei vari settori e Segreteria Generale | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-603** 10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-603 **Tipologia:** STRATEGICO **Stato:** STRATEGICO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018 **Data Fine Prevista:** 31/12/2018 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                          | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                           | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Assessment tecnologico                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/06/2018      | 01/06/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 %  | 70,00 %          |
|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/11/2018      | 30/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2  | Definizione piano di sviluppo dei servizi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/12/2018      | 01/06/2018       | 152 gg      | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 30/11/2018       | 506,67 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                | Sono stati approvati gli indirizzi per il servizio di transizione al digitale, la nomina del responsabile con Delibere di G.C. nn. 126 e 212/2018.<br>E' stato fatto il Piano di sviluppo dei servizi correlato al Bilancio di Previsione triennale 2019/2021 in cui è stato previsto l'acquisto di hardware, software e servizi nel prossimo triennio.<br>E' stato realizzato il corso di formazione per la transizione al digitale per tutti i funzionari tenutosi il 19, 20 e 21 novembre 2018 (det. Dir. 1111 del 19/07/2018) |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

Indicatore di risultato



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-603**      **10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo               | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                          |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| 250       | Loffredo Arcangela       | F     | C1      |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 51        | Torraca Michele          | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 100495    | Lacavalla Vincenzo       | M     | D       |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Binetti Carlo            | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Calabrese Rosario Andrea | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Casciaro Antonio         | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Cassatella Francesca     | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Crudele Savino           | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Daloiso Maria            | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Denisi Alberto           | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Dibenedetto Angela       | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Dibari Ferdinando        | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Dimastrogiovanni Andrea  | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Dimiccoli Anna Rita      | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Doronzio Francesco       | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Doronzio Luigi           | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Farano Angela            | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Filannino Francesco      | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-603**      **10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                  | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|-----------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                             |       |         |                       |              |                 |              |                  |
|           |                             |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
|           | Vitobello Tommaso           | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Spano Maria                 | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Sforza Domenico             | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Rizzitelli Maria            | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Rizzi Ruggiero Ambrogio     | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Ricco Nicola                | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Pierro Rosa Anna            | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Paparella Lucia             | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Palladino Emanuele Domenico | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Morella Michele             | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Mendolicchio Caterina       | F     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Marinacci Terenzio          | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Magliocca Mariano           | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Lamacchia Ruggiero          | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Fiorentino Giovanni         | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Filannino Ruggiero          | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | Pierro Alfredo              | M     |         |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-603**      10.01.01 - DUP - TRANSIZIONE AL DIGITALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                         | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 341394   | Spese formazione dirigenti b.c.+ A.A.V.2017 €147,49 | 10.147,49     | 1.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 340230   | Spese formazione dipendenti - stanziamento corrente | 15.000,00     | 8.000,00  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                     | 25.147,49     | 9.000,00  |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-604**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) -**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-604      **Tipologia:** INTERSETTORIALE      **Stato:** INTERSETTORIALE      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Effettiva:** 19/04/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                  | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                   | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19/04/2018      | 01/01/2018       | 322 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/05/2018      | 31/12/2018       | 766,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                        | Attività realizzata.<br>Per quanto riguarda il processo n.24 della tabella n. 3) del P.T.P.C.T., le azioni di attuazione sono state condivise con il Servizio Tributi e i servizi Demografici e sono confluite nell'obiettivo n.601 del Piano degli obiettivi 2018.<br>Per quanto riguarda il processo n.7 della tabella n. 3) del P.T.P.C.T. le azioni di attuazione sono state condivise con il Servizio Demanio e Patrimonio e sono confluite nell'obiettivo n.1701 del Piano degli obiettivi 2018 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                        | Attività realizzata. Condiviso con il Servizio Tributi il processo 24 della tabella n. 3) del P.T.P.C.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |             | 0,00 %     |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg      | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                        | Attività realizzata. Vedi azione n.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-604**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) -**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |              |              |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento  | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                    | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |              | Attuazione   |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                     | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                     |                 |                  |              |              |         |                  |
| 3      | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione “Amministrazione Trasparente |                                                                                                                                                                                                    | 01/06/2018      | ND               |              | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | Attività non realizzata                                                                                                                                                                            |                 |                  | Non iniziata | 0,00 %       |         |                  |
| 4      | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017             |                                                                                                                                                                                                    | 01/09/2018      | 01/01/2018       | 243 gg       | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %     | 100,00 %     |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | Consentita ai dipendenti la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ente, a condizione di garantire i servizi minimi dell'Ufficio e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze. |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                                                          |             |                              |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso       | Livello                      | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                          | Annotazioni |                              |                       |              |                 |              |                  |
|               | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE                                 | M           | Qualifica dirigenziale ruolo |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M           |                              |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-604**      10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) -

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-701**      **02.12.02 - RAZIONALIZZAZIONE RISORSE LOGISTICHE IMMOBILI SCOLASTICI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-701**      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 02.12.02 - RAZIONALIZZAZIONE RISORSE LOGISTICHE IMMOBILI SCOLASTICI - Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** Istruzione elementare      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** Istruzione Pubblica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 12 "Scuola e ambiente"; Obiettivo strategico 02 "Monitoraggio e manutenzione dei plessi scolastici"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Ricognizione delle aule libere o disponibili delle scuole interessate a forti variazioni del dimensionamento scolastico |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 39 gg       | Conclusa   | 60,00 % | 60,00 %          |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/06/2018      | 08/08/2018       | 21,67 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                              | Con Determinazione Dirigenziale n.122 del 08/08/2018 è stato fatta una ricognizione per una razionalizzazione delle aule Baldacchini / Manzoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Confronto con Dirigenti Scolastici interessati per approvazione proposta di razionalizza-zione                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/09/2018      | 01/09/2018       | -15 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/10/2018      | 15/10/2018       | -25,42 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                                              | Attività realizzata. Proposta di Convenzione con la Provincia trasmessa in data 23/10/2018, prot. 78031.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3      | Proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione piano di razionalizzazione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/11/2018      | 27/09/2018       | 35 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 58,33 %     | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                              | Attività realizzata. Delibera di Giunta n.139 del 27/09/2018: Razionalizzazione scolastica, a.s.2018/19: rimodulazione di alcune aule/spazi dei plessi -3° Circolo Didattico e 1° Circolo De Nittis-D'Azeglio - Utilizzo aree e spazi comuni da scuole diverse che condividono un medesimo plesso. Indirizzi Delibera di Giunta n.204 del 26/11/2018: integrazioni al piano di razionalizzazione scolastica approvato con Delibera di G.C. n. 139 del 27/09/2018 - Atto di indirizzo |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-701**      **02.12.02 - RAZIONALIZZAZIONE RISORSE LOGISTICHE IMMOBILI SCOLASTICI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                       | Sesso | Livello | Profilo Professionale        | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                  |       |         | Annotazioni                  |              |                 |              |                  |
|           | Gammarota Lucia                                  | F     | D5      | Funzionario amministrativo   | 0            |                 | 29           | 0,00             |
|           | Di Bisceglie Michele                             | M     | B7      | ADDETTO ALLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 33           | 0,00             |
|           | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 31/12/2018 | F     |         |                              | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-702**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - PIANO PLURIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE PAGAMENTI ON LINE – REFEZIONE SCOLASTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-702      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 02.12.02 - DUP Seo 5 - PIANO PLURIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE PAGAMENTI ON LINE – REFEZIONE SCOLASTICA - Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

**Centro di Responsabilità:** 135 Servizio di refezione scolastica

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 12 "Scuola e ambiente"; Obiettivo strategico "Refezione scolastica - semplificazione"

**Criticità:**

**Motivo:**

**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

| Azioni |                                                                                                      |                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                          |                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Progettazione e analisi tecnica di fattibilità piattaforma Pago PA                                   |                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                      |                                                                                                                   | 30/04/2018      | 30/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/04/2018                                                                                           | Attività realizzata                                                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Approvazione Piano di Implementazione pagamenti On Line Refezione Scolastica e Test di funzionamento |                                                                                                                   | 01/05/2018      | 01/05/2018       | -92 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                      |                                                                                                                   | 31/08/2018      | 31/05/2018       | -75,41 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                           | Attività realizzata. Il 1° maggio è stato avviato il test di funzionamento                                        |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3      | Start Up pagamenti on-line Refezione Scolastica                                                      |                                                                                                                   | 01/09/2018      | 01/09/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                      |                                                                                                                   | 30/09/2018      | 30/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 15/10/2018                                                                                           | Attività realizzata.<br>Con il nuovo anno scolastico il pagamento della refezione scolastica è possibile on line. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Conduzione a regime pagamenti on-line refezione scolastica                                           |                                                                                                                   | 01/10/2018      | 01/10/2018       | 62 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                      |                                                                                                                   | 30/10/2018      | 31/12/2018       | 213,79 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-702**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - PIANO PLURIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE PAGAMENTI ON LINE – REFEZIONE SCOLASTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA**

| Azioni |                  |                                                      |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                      |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                              |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                       |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | Attività realizzata. Il pagamento on line è a regime |  |                 | Conclusa         |             | 100.00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %      |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 100,00 %    |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                                                 |       |         |                             |              |                 |              |                  |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                      | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| 246           | Gammarota Lucia Maria Roberta                   | F     | D3      | Funzionario amministrativo  | 0            |                 | 13           | 0,00             |
| 268           | Romanelli Chiara Rosaria                        | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 100147        | Crudele Giuseppina                              | F     | C1      |                             | 0            |                 | 36           | 0,00             |
|               | DIPALMA ROSA- DIRIGENTE DAL 01/01 AL 31/12/2018 | F     |         |                             | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

| Riepilogo Generale                                     |  |                                                                       |  |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % |  | Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % |  | Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %          |  |
|                                                        |  | Peso: 15,00 %                                                         |  | Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 % |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-702**

**02.12.02 - DUP SEO 5 - PIANO PLURIENNALE DI IMPLEMENTAZIONE PAGAMENTI ON LINE – REFEZIONE SCOLASTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-703**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-703**      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 95,00 %

**Denominazione:** 02.12.02 - DUP Seo 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO - Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 135 Servizio di refezione scolastica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 12 "Scuola e ambiente"; Obiettivo strategico "Servizio di refezione"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                          | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                           | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Consegna del servizio e avvio servizio, inventariazione                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/01/2018      | 08/01/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                | Attività realizzata.<br>Consegna del servizio alla ditta aggiudicataria DUSSMAN Service srl, come da verbale del 22/12/2017, prot. 91360, e verbale di consegna del Centro cottura del 29/12/2017. Il servizio è stato avviato e la mensa attivata                                                                                |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Gestione sotto riserva di legge del servizio di refezione scolastica, aggiudicato per la gara n.9/2016                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/01/2018      | 08/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/10/2018                                                                                                                                | Attività realizzata. Il servizio di refezione scolastica è stato regolarmente garantito e gestito dalla DUSSMAN Service srl fino al 31/05/2018                                                                                                                                                                                    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Gestione contenzioso con costituzione in giudizio verso ditta ricorrente – Autorizzazione alla difesa dell'Ente in ogni grado di giudizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                | L'ATI la Cascina ha avviato un contenzioso contro il Comune di Barletta. Con Determina Dirigenziale n.1360 del 25/09/2018, l'Amministrazione Comunale ha dato esecuzione alla sentenza del Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18 ed è stato disposto l'affidamento temporaneo, in favore dell'ATI La Cascina |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-703**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

| Azioni |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |             |              |         |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|        |                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |              |         |                  |
|        |                                                                                                                                                        | global service s.r.l/ Cooperativa di lavoro solidarieta' e lavoro scarl co.coop. di Roma, dal 26/09/2018 al 21/12/2018, del servizio di ristorazione scolastica.<br>Con Verbale di consegna del 03/10/2018, prot. 72386, e verbale di inventariazione del 05/10/2018, prot. 73259, il servizio di ristorazione scolastica è stato sottratto alla ditta DUSSMAN Service srl ed è stato consegnato all'ATI LA CASCINA global Services srl.<br>Il Contenzioso si è concluso con l'Ordinanza del Consiglio di stato n.4478 del 21/10/2018, Reg. Prov. Cav, con cui è stato disposto l'affidamento all'ATI LA CASCINA global Services srl.<br>Si è in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato che si esprimerà nel merito. |                 |                  |             |              |         |                  |
| 4      | Contrattualizzazione                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/09/2018      | 01/10/2018       | -30 gg      | Conclusa     | 5,00 %  | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -24,79 %    | 100,00 %     |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                             | Predisposto il contratto. Si è in attesa di essere convocati per la sottoscrizione del contratto<br><i>Ritardo dell'Ufficio Contratti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 5      | Garantire l'adempimento contrattuale in merito alla implementazione delle attrezzature nuove e coordinare gli interventi di manutenzione straordinaria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/01/2018      | ND               |             | Non iniziata | 5,00 %  | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                             | Tale attività non è stata realizzata perché subordinata alla conclusione del contenzioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Non iniziata     |             | 0,00 %       |         |                  |
| 6      | Gestione contrattualizzata del servizio di refezione scolastica                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/10/2018      | 01/10/2018       | 0           | Conclusa     | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %     |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                             | Nelle more della contrattualizzazione, il servizio è stato affidato sotto riserva di legge e gestito da ottobre e fino al 21/12/2018 dall'ATI La Cascina global service s.r.l/ Cooperativa di lavoro solidarieta' . Gestito e garantito il servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |

| Indicatori di Risultato |  |  |        |      |                |               |                  |                  |
|-------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento      |
|                         |  |  |        |      |                |               |                  | Peso             |
|                         |  |  |        |      |                |               |                  | Grado Attuazione |

Indicatore di risultato



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-703**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Indicatori di attività

|                         |   |     |  |      |      |                |        |                 |
|-------------------------|---|-----|--|------|------|----------------|--------|-----------------|
| Numero utenti raggiunti | 0 | Nr. |  | 1300 | 1734 | 434<br>33,38 % | 0,00 % | <b>100,00 %</b> |
|-------------------------|---|-----|--|------|------|----------------|--------|-----------------|

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                                       | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                                                  |       |         |                             |              |                 |              |                  |
| 602         | Di bisceglie Michele                             | M     | B3      |                             | 0            |                 | 33           | 0,00             |
| 246         | Gammarota Lucia Maria Roberta                    | F     | D3      | Funzionario amministrativo  | 0            |                 | 13           | 0,00             |
| 100128      | Filograsso Michele                               | M     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 33           | 0,00             |
| 100147      | Crudele Giuseppina                               | F     | C1      |                             | 0            |                 | 37           | 0,00             |
|             | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 31/12/2018 | F     |         |                             | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                 | Stanziamiento     | Accertato         |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2018     |             | 760027   | Trasferimento della Regione per refezione scolastica . F.T .S.3400307                       | 88.800,00         | 72.491,00         |
| 31/12/2018     |             | 760030   | Trasferimento Ministero Istruzione per rimborso spese refezione scolastica - s.d.s. 3400306 | 75.611,92         | 71.307,00         |
| 31/12/2018     |             | 1560060  | Proventi refezione scolastica. S.D. S. Cap. 3400306                                         | 300.000,00        | 174.782,85        |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                             | <b>300.000,00</b> | <b>318.580,85</b> |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                    | Stanziamiento       | Impegnato           |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2018     |             | 3400307  | Spese diverse per il servizio refezione scolast. DI CUI € 88.800,00 Cap.760027                                 | 133.022,12          | 133.022,12          |
| 31/12/2018     |             | 3400306  | Spese per refezione scolastica - S.D.E. Cap.1560060 €300.000 + cap 760030 per €. 75.611,92+ Bilancio comunale. | 1.229.450,96        | 1.229.450,96        |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                | <b>1.362.473,08</b> | <b>1.362.473,08</b> |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-703**      **02.12.02 - DUP SEO 5 - APPALTO TRIENNALE REFEZIONE SCOLASTICA - INNOVAZIONE SERVIZIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 19,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-704**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - BORSE DI STUDIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-704      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 02.13.01 - DUP Seo 8 - BORSE DI STUDIO - Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 134 Servizio di assistenza scolastica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 13 "Politiche giovanili"; Obiettivo strategico 01 "Misure di sostegno agli studenti"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Determinazione dirigenziale di approvazione avviso e pubblicazione bando (per studenti/per operatori) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -27 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/04/2018      | 03/04/2018       | -22,69 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                            | Il 23/01/2018, prot. 5599, è stato pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti a carattere socio/culturale/ ricreativo e formativo, di cui alla Det. Dir. 2172 del 29/12/2017.<br>Con Det. Dir. 360 del 20/03/2018 è stato prorogato il termine di scadenza al 3 aprile 2018. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Conclusioni presentazione delle domande/offerte                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/05/2018      | 03/04/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/05/2018      | 03/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                            | Sono state presentate n. 3 istanze entro il termine previsto (3 aprile 2018)                                                                                                                                                                                                                    |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3      | Valutazione progetti                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2018      | 01/05/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/06/2018      | 30/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                            | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-704**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - BORSE DI STUDIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

| Azioni |                                                  |                                                                                                                            |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                      |                                                                                                                            |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                 | Descrizione Rilevazione                                                                                                    |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                  | Motivo Ritardo                                                                                                             |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4      | Approvazione graduatoria                         |                                                                                                                            |  | 01/07/2018      | 01/06/2018       | -71 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                  |                                                                                                                            |  | 30/09/2018      | 21/06/2018       | -78,02 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                       | Con Det. Dir. N.923 del 21/06/2018 è stata approvata la graduatoria. Sono state ammesse tutte e tre le domande presentate. |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Erogazione contributi su progetti - €. 20.000,00 |                                                                                                                            |  | 01/10/2018      | 01/10/2018       | 61 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                  |                                                                                                                            |  | 31/10/2018      | 31/12/2018       | 203,33 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                       | Attività realizzata. Liquidati gli acconti come da previsioni della Det. Dir. 2172/2017 e dall'Avviso 5599/2018            |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato |  |  |        |      |                |               |                  |             |
|-------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Nr. Borse di studio     |  |  | 0      | Nr.  | 40             | 3             | -37              | 0,00 %      |
|                         |  |  |        |      |                |               | -92,5 %          | 7,50 %      |

| Risorse Umane |                                                     |       |         |                            |              |                 |              |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                          | Sesso | Livello | Profilo Professionale      | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| Annotazioni   |                                                     |       |         |                            |              |                 |              |                  |
|               | Gammarota Lucia                                     | F     | D5      | Funzionario amministrativo | 0            |                 | 29           | 0,00             |
| 268           | Romanelli Chiara Rosaria                            | F     | C1      |                            | 0            |                 | 25           | 0,00             |
|               | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 18/07/2018    | F     |         |                            | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 19/07 AL 31/12/2018 | F     |         |                            | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-704**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - BORSE DI STUDIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                     | Stanziamiento | Impegnato        |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 31/12/2018     |             | 6520358  | Contributi per iniziative ricreative e sportive | 0,00          | 20.000,00        |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                 | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-705**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-705**      **Tipologia: STRATEGICO**      **Stato: STRATEGICO**      **Peso: 30,00 %**      **Attuazione: 100,00 %**

**Denominazione:** 02.13.01 - DUP Seo 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI - Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 134 Servizio di assistenza scolastica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 13 "Politiche giovanili"; Obiettivo strategico 01 "Misure di sostegno agli studenti"

**Criticità:**

| Azioni |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Trasporto scolastico comunale e provinciale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                  | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019: Con nota del 3/9/2018, prot. 63019, è stato avviato il servizio del trasporto scolastico per l'anno 2018/2019, a decorrere dal 20/09/2018, che prevede l'ammissione di complessivi n.81 alunni, così distinti:<br>-A carico del Bilancio comunale n. 56 alunni;<br>-A carico della provincia n. 25 alunni.<br>CONTRIBUTO REGIONALE AL TRASPORTO: nel 2018 è stato corrisposto tale contributo a n.60 alunni (per l'anno scolastico 2016/2017).<br>CONTRIBUTO COMUNALE AL TRASPORTO: Per l'anno scolastico 2017/2018, sono state istruite n.149 domande. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2      | Contributi libri di testo                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 30 gg       | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/12/2018      | 31/12/2018       | 8,98 %      | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                  | CONTRIBUTI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA:<br>Nel 2018 sono stati erogati i contributi per l'anno 2017/2018 a n. 1235 beneficiari su n. 1897 istanze presentate e istruite dall'Ufficio.<br>Per l'anno scolastico 2018/2019 sono state presentate n.1400 istanze che attualmente sono in fase di istruttoria.<br>CEDOLE TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA<br>Per l'anno scolastico 2018/2019 sono state distribuite 14.872 cedole per testi scolastici                                                                                                                                            |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-705**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

| Azioni |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                          | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                           | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |          |                  |
|        | della scuola primaria                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |          |                  |
| 3      | Intervento di contrasto alla povertà refezione scolastica |                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                | Per l'anno scolastico 2017/2018: beneficiari n.165 su n.204 istanze presentate e istruite. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono state presentate n. 199 istanze di cui ammessi n.172, liquidate con det. dir. 1711 del 26/11/2018 |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 4      | Ammissione alunni scuole infanzia paritarie convenzionate |                                                                                                                                                                                                                                   | 15/06/2018      | 15/06/2018       | 16 gg       | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | 15/12/2018      | 31/12/2018       | 8,74 %      | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                | Per l'anno scolastico 2018/2019 sono state presentate n. 196 istanze. Sono state istruite e di queste sono state ammesse n.186 domande, di cui alla Det. Dir. 1774 del 06/12/2018                                                 |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato                                |        |      |                |               |                  |                   |        |                  |
|--------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------------|--------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                 | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento       | Peso   | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                         |        |      |                |               |                  |                   |        |                  |
| Nr. istanze contributi istruite per test scolastici    | 0      | Nr.  |                | 1800          | 14872            | 13072<br>726,22 % | 0,00 % | 100,00 %         |
| % media di ammissione istanze per abbattimento rette   | 0      | %    |                | 90            | 95               | 5<br>5,56 %       | 0,00 % | 100,00 %         |
| Nr. utenti trasporto scolastico extraurbano disabili   | 0      | Nr.  |                | 88            | 81               | -7<br>-7,95 %     | 0,00 % | 92,05 %          |
| % media di ammissione istanze di contributi scolastici | 0      | %    |                | 60            | 100              | 40<br>66,67 %     | 0,00 % | 100,00 %         |

**Indicatori di attività**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-705**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                                     | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento   | Peso   | Grado Attuazione |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------|------------------|
| Nr. Istanze accolte - ristorazione scolast. - interventi contrasto povertà | 0      | Nr.  |                | 100           | 7                | -93<br>-93 %  | 0,00 % | <b>7,00 %</b>    |
| Nr. istanze istruite per abbattimento rette                                | 0      | Nr.  |                | 201           | 196              | -5<br>-2,49 % | 0,00 % | <b>97,51 %</b>   |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                                          | Sesso | Livello | Profilo Professionale      | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                                                     |       |         |                            |              |                 |              |                  |
| 100147      | Crudele Giuseppina                                  | F     | C1      |                            | 0            |                 | 27           | 0,00             |
| 602         | Di bisceglie Michele                                | M     | B3      |                            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100128      | Filograsso Michele                                  | M     | B3      |                            | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | Gammarota Lucia                                     | F     | D5      | Funzionario amministrativo | 0            |                 | 16           | 0,00             |
| 268         | Romanelli Chiara Rosaria                            | F     | C1      |                            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 19/07 AL 31/12/2018 | F     |         |                            | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|             | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 18/07/2018    | F     |         |                            | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|             | Gentile Michele                                     | M     |         |                            | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Sinesi Giustina                                     | F     |         |                            | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                         | Stanziamiento    | Accertato         |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 31/12/2018     |             | 941359   | Contributi provinciali per trasporti scolastici. S.d.S. Cap. 3410309.               | 46.500,00        | 43.149,00         |
| 31/12/2018     |             | 641853   | Sovvenzionamento statale fornitura libri di testo legge 488/98. S.d.S. Cap. 3640318 | 281.318,00       | 227.415,82        |
| 31/12/2018     |             | 760028   | Trasferimento della Regione per Trasporto alunni F.T. -S.d.s. Cap.3420310           | 13.481,00        | 13.481,00         |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                     | <b>13.481,00</b> | <b>284.045,82</b> |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-705**      **02.13.01 - DUP SEO 8 - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LE FASCE DEBOLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                       | Stanziamiento     | Impegnato         |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2018     |             | 9591     | Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano               | 192.868,20        | 143.528,33        |
| 31/12/2018     |             | 3420310  | Spese per trasporto alunni F.T. E. CAP. 760028 + A.A.V. 2014 €. 10.899,00 + B.C.                  | 13.481,00         | 13.481,00         |
| 31/12/2018     |             | 20216    | Gestione trasporti scolastici - Bilancio Comunale                                                 | 52.419,00         | 4.093,00          |
| 31/12/2018     |             | 3640318  | Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853                     | 283.240,61        | 229.338,43        |
| 31/12/2018     |             | 3410309  | Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.                   | 51.167,00         | 51.167,00         |
| 31/12/2018     |             | 3640317  | Contributi per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di famiglie indigenti. | 50.000,00         | 41.027,20         |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                   | <b>643.175,81</b> | <b>482.634,96</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-706**      **02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-706**      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA      **Motivo:**

**Progetto:** Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 143 Servizio Sportivo e Ricreativo      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 14 "Sport"; Obiettivo strategico 01 "Misure di sostegno allo sport"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Gala' dello sport 2018 ed edizione 2018 del torneo di tennis A.T.P. Challenger tour città della disfida.                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                           | Attività realizzate.<br>Delibera G.M. n.63 del 23/03/2018 per adesione all'iniziativa.<br>Det. Dir. N.427 del 28/03/2018 di impegno della spesa.                                 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Progetto in rete scacchi: pensa prima di muovere promosso dalla scuola secondaria statale di 1 grado Baldacchini-Manzoni di barletta.                                                |                                                                                                                                                                                  | 01/03/2018      | 01/01/2018       | 58 gg       | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 31/03/2018      | 30/03/2018       | 193,33 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                           | Attività realizzata.<br>Delibera G.M. n.64 del 23/03/2018 di adesione al progetto.<br>Det. Dir. N.426 del 28/03/2018 di impegno della spesa                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | 40 anniversario sezione A.I.A. Barletta e VI edizione premio associazione italiana arbitri Pasquale Gialluisi. Concessione utilizzo sala rossa castello per il giorno 1 giugno 2018. |                                                                                                                                                                                  | 01/04/2018      | 01/03/2018       | 31 gg       | Conclusa   | 15,00 % | 15,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 30/04/2018      | 30/04/2018       | 106,90 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                           | Attività realizzata.<br>Decreto di Patrocinio del 24/01/2018, prot.n.5693.<br>Delibera G.M. n.65 del 23/03/2018 di adesione al progetto e concessione utilizzo della Sala Rossa. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-706**      **02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

| Azioni |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                  |              |              |         |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento  | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |              | Attuazione   |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |                  |              |              |         |                  |
| 4      | Meeting internazionale di atletica leggera golden gala Pietro Mennea 31 maggio 2018 roma stadio olimpico - ed al progetto Palio dei comuni 2018 e 300 comuni al golden gala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/05/2018      | 24/04/2018       | 6 gg         | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 31/05/2018      | 30/05/2018       | 20,00 %      | 100,00 %     |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                  | Attività realizzata. Delibera G.M. n.103 del 30/04/2018 di adesione al progetto. Det. Dir. N.782 del 24/05/2018 di impegno della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |
| 5      | programma eventi sportivi estate autunno 2018                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/07/2018      | 01/01/2018       | 181 gg       | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 98,91 %      | 100,00 %     |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                  | Sono state realizzate diverse iniziative sportive di seguito elencate:<br>-Sport summerdays: Decreto di Patrocinio del 03/07/2018, prot. n. 50233;<br>-Trofeo della Disfida: Decreto di Patrocinio del 16/07/2018, prot. n.53071 e Deliberazione di G.M. n.116 del 19/07/2018;<br>-Allenamenti polonazionale degli arbitri: Delibera G.M. n.132 del 06/09/2018;<br>-Incontro culturale formativo “Atleta vincente”: Decreto Patrocinio del 20/09/2018, prot. n.68341 e Delibera di G.M. n. 140 del 27/09/2018;<br>-Incontro culturale sportivo informativo “Ragazzi stili di vita e sport”: Decreto Patrocinio del 10/10/2018, prot. n.74227 e Delibera di G.M. n. 153 del 15/10/2018;<br>-Gara podistica “Sei ore di Barletta”: Decreto Patrocinio del 20/09/2018, prot. n.68344;<br>-Presentazione squadra di calcio “Barletta 1922”: Delibera di G.M. n. 161 del 18/10/2018;<br>- International day of people with disability – Decreto di patrocínio del 06/12/2012, prot. n.91717 |  |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |
| 6      | implementazione modelli di gestione innovativa degli impianti -                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/01/2018      | ND               |              | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 31/12/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                  | Attività non iniziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |                  | Non iniziata | 0,00 %       |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-706**

**02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 7      | stagione sportiva 2017/2018 – stagione sportiva 2018/2019 accertamento entrate e programma assegnazione spazi orari per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprieta' comunale - competenza anno 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                               | Si è svolta la Stagione sportiva 2017/2018, organizzata negli ultimi mesi del 2017. Tale Stagione si è conclusa nell'agosto 2018.<br>Stagione 2018/2019: Si è proceduto alla redazione del Programma di assegnazione spazi orari fatta con comunicazione del 17/08/2018, prot. 59720. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Indicatore di risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                                                     |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                          | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                     | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 355           | Allegretta Francesco Saverio                        | M           | C1      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | DIPALMA ROSA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 18/07/2018    | F           |         |                       |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 19/07 AL 31/12/2018 | F           |         |                       |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Lomuscio Antonio                                    | M           |         |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | Negroponete Nicola                                  | M           |         |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |                                               |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                   | Stanziamiento | Accertato |
| 31/12/2018                    |             | 1480055  | Proventi dei centri sportivi (calcio-basket). | 70.000,00     | 59.403,00 |
| <b>Totale</b>                 |             |          |                                               | 70.000,00     | 59.403,00 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-706**      **02.14.01 - PROMOZIONE DELLO SPORT E SVILUPPO SOCIALE DELLA DISCIPLINA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                      | Stanziamiento    | Impegnato        |
|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 31/12/2018     |             | 6531466  | Piccole Spese promozione e diffusione sport      | 3.000,00         | 3.125,00         |
| 31/12/2018     |             | 9752085  | Altre iniziative sportive a carattere nazionale. | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 31/12/2018     |             | 6522089  | Giochi sportivi studenteschi                     | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 31/12/2018     |             | 6530359  | Spese per la promozione e diffusione dello sport | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                  | <b>15.500,00</b> | <b>15.625,00</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-801**      **2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. COMANDANTE SAVINO FILANNINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-801      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - Dirigente Responsabile dott. comandante Savino Filannino      **Motivo:**

**Progetto:** Servizi relativi al commercio      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 177 Servizi nel settore commercio      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 2 "Politiche di sviluppo"; Programma 02 "Commercio"; Obiettivo Strategico 01 "Valorizzazione della Rete commerciale della città"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Costituzione dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                     | Attività realizzata. Delibera di G.M. n.37 del 09/02/2018 di approvazione dello schema di accordo. Delibera di C.C. n.48 del 20/03/2018 di approvazione dello schema di Statuto. Determinazione Dirigenziale n.498 del 09/04/2018 di impegno di spesa della quota associativa. Determinazione dirigenziale n.1356 del 02/10/2018 per l'impegno di spesa e l' accertamento del finanziamento Regionale previsto |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 14 della L.R. n. 24/2015 in materia di monitoraggio delle attività commerciali                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/05/2018      | 01/05/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                     | L'attività è stata svolta su richiesta della Regione Puglia. E' stato redatto un report, approvato con disposizione dirigenziale e trasmesso con nota del 28/06/2018, prot. 48013                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Adesione al servizio di gestione del SUAP attraverso il portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 92 gg       | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/09/2018      | 31/12/2018       | 33,82 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                     | Delibera di Commissario Straordinario, con i poteri di Giunta, n.19 del 08/06/2018 per l'adesione alla proposta pervenuta dalla Camera di Commercio. In data 8/10/2018 è stato avviato un confronto con il S.I.I.T. per gestire lo start up del servizio.                                                                                                                                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-801**      **2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. COMANDANTE SAVINO FILANNINO**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

Adottata la DETERMINA N.1723 DEL 28/11/2018 –ad oggetto: "Adesione al portale impresainungiorno.gov.it e al SUAP in delega alla camera di commercio di Bari. Approvazione condizioni generali di erogazione del servizio"  
E' stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e la Camera di Commercio.  
Si prevede lo start up a gennaio 2019 e l'entrata a regime dal 1° febbraio 2019

|   |                                    |                                                                                                                    |  |            |            |          |          |         |         |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|----------|----------|---------|---------|
| 4 | Implementazione Mercato Borgovilla |                                                                                                                    |  | 01/01/2018 | 01/01/2018 | -31 gg   | Conclusa | 30,00 % | 30,00 % |
|   |                                    |                                                                                                                    |  | 31/03/2018 | 28/02/2018 | -34,83 % | 100,00 % |         |         |
|   | 30/06/2018                         | Con Determina dirigenziale n.152 del 07/02/2018 sono stati assegnati i nuovi posteggi c/o il mercato di Borgovilla |  |            | Conclusa   |          | 100,00 % |         |         |

| Indicatori di Risultato |  |  |  |        |      |                |               |                  |             |
|-------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |

## Indicatori di attività

|                                                  |  |  |  |   |     |  |      |      |          |        |          |
|--------------------------------------------------|--|--|--|---|-----|--|------|------|----------|--------|----------|
| Numero di associazioni coinvolte nel DUC         |  |  |  | 1 | -   |  | 2    | 2    | 0        | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                  |  |  |  |   |     |  |      |      | 0 %      |        |          |
| Numero attività commerciali monitorate           |  |  |  | 2 | Nr. |  | 1500 | 1496 | -4       | 0,00 % | 99,73 %  |
|                                                  |  |  |  |   |     |  |      |      | -0,27 %  |        |          |
| Numero nuovi posteggi al mercatino di Borgovilla |  |  |  | 4 | Nr. |  | 15   | 4    | -11      | 0,00 % | 26,67 %  |
|                                                  |  |  |  |   |     |  |      |      | -73,33 % |        |          |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|--------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                    |       |         |                             |              |                 |              |                  |
| 100084      | DICHIO MICHELE     | M     | D1      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 224         | Dileo Francesco    | M     | C1      | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 30           | 0,00             |
|             | Grimaldi Anna Mari | F     | D3      | Funzionario amministrativo  | 0            |                 | 80           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-801 2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. COMANDANTE SAVINO FILANNINO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo           | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|----------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                      |       |         |                             |              |                 |              |                  |
| 273         | Rondinone Giuseppe   | M     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 257         | Morgigno Giuseppe    | M     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 275         | Saggese Antonia      | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100166      | Cafagna Roberto      | M     | C2      | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100300      | Scozzimarro Maurizio | M     | C5      | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100144      | Rizzi Maria Angela   | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 90           | 0,00             |
|             | Tumulo Clelia S.     | F     | C5      | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 603         | Coliac Anna F        | F     | C5      | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 10           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                           | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 3332     | Monetizzazione per carenza di parcheggio medie strutture di vendita - s.d.s. 9572     | 20.000,00     | 18.513,61  |
| 31/12/2018     |             | 842050   | Associazione del distretto urbano del Commercio del Comune di Barletta - s.d.s.771276 | 89.700,00     | 89.700,00  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                       | 89.700,00     | 108.213,61 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                               | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 941121   | Altre iniziative di promozione del territorio                                                                                                             | 3.000,00      | 2.000,00   |
| 31/12/2018     |             | 771276   | Associazione del distretto urbano del commercio del Comune di Barletta - s.d.e. 842050 + cofinanziamento Bilancio Comunale €.21.300,00                    | 0,00          | 0,00       |
| 31/12/2018     |             | 771277   | Associazione del distretto urbano del commercio del Comune di Barletta - s.d.e. 842050 + cofinanziamento Bilancio Comunale €.21.300,00 (su due annualità) | 101.000,00    | 101.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                           | 104.000,00    | 103.000,00 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-801**

**2.02.01 - DUP - VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. COMANDANTE SAVINO FILANNINO**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-802**      **02.05.01 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-802      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 85,00 %

**Denominazione:** 02.05.01 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO - Dirigente      **Motivo:**

**Progetto:** Servizi relativi all'agricoltura      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 178 Servizi nel settore agricoltura      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 2 "Politiche di sviluppo"; Programma 01 "Agricoltura"; Obiettivo strategico 01 "Promozione dell'Agricoltura"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr  | Descrizione                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|     | Data Rilevazione                                                                                                                          | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|     |                                                                                                                                           | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |              |         |                  |
| 1   | Supporto alle imprese del settore agricolo                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       |             |              | 50,00 % | 33,33 %          |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
| 1/1 | Sostegno alle attività di informazione e promozione delle aziende agricole locali anche in collaborazione con le Associazioni i categoria |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa     | 20,00 % | 20,00 %          |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %     |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                | Azione realizzata. Importante è stato un incontro con le associazioni agricole tenutosi c/o la Sala riunione del SUAP (ex Banca d'Italia) il 24/07/2018 per discutere sulle problematiche connesse al settore agricolo e per raccogliere proposte e suggerimenti. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 1/2 | Sostegno delle attività di promozione delle conoscenze e dell'innovazione in favore degli imprenditori agricoli-                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg      | Conclusa     | 15,00 % | 15,00 %          |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %     | 100,00 %     |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                | Azione realizzata                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 1/3 | Attività di promozione e sostegno della valorizzazione delle produzioni locali attraverso la realizzazione di eventi e seminari           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/07/2018      | ND               |             | Non iniziata | 15,00 % | 0,00 %           |
|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                | Attività non realizzata per mancanza di risorse finanziarie                                                                                                                                                                                                       |                 | Non iniziata     |             | 0,00 %       |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-802**      **02.05.01 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

| Azioni |                                                                                                                 |                                                                       |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                     |                                                                       |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                | Descrizione Rilevazione                                               |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                        |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 2      | Controlli ex post ditte UMA anno 2013                                                                           |                                                                       |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|        |                                                                                                                 |                                                                       |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                      | Azione realizzata                                                     |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2/1    | Istruttoria e controllo documentazione                                                                          |                                                                       |  | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 212 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|        |                                                                                                                 |                                                                       |  | 31/10/2018      | 31/12/2018       | 139,47 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                      | Azione realizzata. Istruite n.105 pratiche                            |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2/2    | Redazione verbali di constatazione                                                                              |                                                                       |  | 01/08/2018      | 01/01/2018       | 243 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                 |                                                                       |  | 30/11/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                      | Azione realizzata. Sono stati redatti n.105 verbali di constatazione  |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2/3    | Invio verbale di contestazione violazioni finanziarie all' Agenzia delle Dogane e alla Procura della Repubblica |                                                                       |  | 01/09/2018      | 01/01/2018       | 243 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                 |                                                                       |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                      | Azione realizzata. Redatti e trasmessi n.16 verbali di contestazione. |  | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                    |        |      |                |               |                  |               |        |                  |
|--------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|---------------|--------|------------------|
| Descrizione Indicatore                     | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento   | Peso   | Grado Attuazione |
| Indicatori di attività                     |        |      |                |               |                  |               |        |                  |
| Supporto alle imprese del settore agricolo | 0      | Nr.  |                | 5             | 5                | 0<br>0 %      | 0,00 % | 100,00 %         |
| Controlli ex post ditte UMA anno 2013      | 0      | Nr.  |                | 95            | 105              | 10<br>10,53 % | 0,00 % | 100,00 %         |

| Risorse Umane |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |  |
|---------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--|
| Matricola     | Nominativo | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |  |
| Annotazioni   |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-802**      **02.05.01 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo             | Sesso | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                        |       |         | Annotazioni                         |              |                 |              |                  |
| 278       | Scommegna Domenico     | M     | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100340    | Tumulo Vittorio Benito | M     | D1      | ESPERTO GIURIDICO-AMM.VO            | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 100341    | Porta Nicola Fabio     | M     | C5      | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100343    | Sivo Rita Lorenza      | M     | B7      | Collaboratore Professionale         | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                     | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 8781556  | Attività di promozione nel settore agricoltura. | 2.000,00      | 0,00      |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                 | 2.000,00      | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-803**      **02.01.01 - DUP - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO - SPORTELLO INFORMAGIOVANI - GARA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-803      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 28,00 %

**Denominazione:** 02.01.01 - DUP - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO - SPORTELLO INFORMAGIOVANI - GARA - Dirigente Responsabile dott. Filannino      **Motivo:**

**Progetto:** Savino      **Responsabile:**

**Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 137 Servizi di formazione      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 2 "Politiche di sviluppo"; Programma 01 "Lavoro"; Obiettivo strategico 01 "Sportello Informagiovane"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr  | Descrizione                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento  | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|     | Data Rilevazione                                                                                                                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                       | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |              | Attuazione   |         |                  |
|     |                                                                                                                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                |                 |                  |              |              |         |                  |
| 1   | Dare continuità alla gestione dello sportello informagiovani per il prossimo triennio, mediante procedura ad evidenza pubblica, in chiave ottimizzata e professionale |                                                                                                                                                                               | 01/07/2018      | ND               |              |              | 0,00 %  | 0,00 %           |
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                                            | Attività in itinere                                                                                                                                                           |                 |                  |              | 0,00 %       |         |                  |
| 1/1 | Redazione determina a contrarre                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 01/07/2018      | 01/09/2018       |              | In itinere   | 40,00 % | 28,00 %          |
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 30/09/2018      | ND               |              | 70,00 %      |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                                            | Delibera di G.M. n.134 del 19/09/2018 di atto di indirizzo. Sono stati trasmessi in data 5/11/2018, prot. 82539, gli atti all'Ufficio Gare e Appalti per quanto di competenza |                 | In itinere       |              | 70,00 %      |         |                  |
| 1/2 | Svolgimento gara                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | 01/10/2018      | ND               |              | Non iniziata | 40,00 % | 0,00 %           |
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 30/11/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|     | 31/12/2018                                                                                                                                                            | L'Ufficio Gare e appalti non ha proceduto all'indizione e all'espletamento della gara                                                                                         |                 |                  | Non iniziata |              | 0,00 %  |                  |
| 1/3 | Aggiudicazione provvisoria                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 01/12/2018      | ND               |              | Non iniziata | 20,00 % | 0,00 %           |
|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | 31/12/2018      | ND               |              |              |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-803**      **02.01.01 - DUP - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO - SPORTELLO INFORMAGIOVANI - GARA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       |                         |  |                 | Non iniziata     |             | 0.00 %     |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |               |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento   |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | NO               | -100          |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | -100 %        |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %        |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | <b>0,00 %</b> |

| Risorse Umane |                     |             |         |                                     |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo          | Sesso       | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                     | Annotazioni |         |                                     |              |                 |              |                  |
| 224           | Dileo Francesco     | M           | C1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 1045          | Grimaldi Anna Maria | F           | D3      | Funzionario amministrativo          | 0            |                 | 10           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |                                               |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                   | Stanziamiento | Impegnato |
| 31/12/2018                  |             | 8771566  | Servizio informagiovani                       | 29.000,00     | 0,00      |
| 31/12/2018                  |             | 8960172  | Attività di sostegno alle politiche giovanili | 5.000,00      | 2.000,00  |
| <b>Totale</b>               |             |          |                                               | 34.000,00     | 2.000,00  |

| Riepilogo Generale                                    |  |                                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 28,00 % |  | Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % |                                                             |
|                                                       |  | Peso: 10,00 %                                                         | <b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 28,00 %</b>          |
|                                                       |  |                                                                       | <b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,80 %</b> |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-804**      **02.07.03 - DUP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-804      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 02.07.03 - DUP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:**      **Responsabile:** dott. Giuseppe Deluca

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 2 "Politiche di sviluppo"; Programma 07 "Azioni specifiche"; Obiettivo strategico 03 "Forme di collaborazione per la promozione e il sostegno del settore produttivo locale"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Potenziamento del Servizio di Informazione e accoglienza turistica nel periodo gennaio-aprile 2018, giugno-settembre 2018 e novembre-dicembre 2018, in esecuzione agli indirizzi fissati dalle linee guida regionali sulla gestione degli info point turistici, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -92 gg      | Conclusa   | 60,00 % | 60,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 30/09/2018       | -25,27 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                      | Disposizioni dirigenziali prot. n.37686 del 17/05/2018 con cui è stato predisposto il potenziamento dell'Ufficio che prevede l'apertura 7 giorni su 7 dell'info point turismo nel periodo giugno/settembre 2018, in conformità alle linee guida regionali sulla gestione degli info point turistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Organizzare eventi anche in occasione di festività locali, regionali e nazionali, finalizzati a promuovere l'identità del sistema produttivo locale con particolare riguardo al settore turistico nell'ottica di migliorare l'attrattività turistica della      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                      | Delibera di G.M. n.8 dell'11/01/2018 e successiva determinazione dirigenziale n.153 del 07/02/2018 è stata prevista la partecipazione del comune di Barletta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.<br>Con Delibera di G.M. n.135 del 18/09/2018 e successiva Det. Dir. 1339 del 20/09/2018 è stata organizzata la Notte Bianca.<br>Con Delibera di G.M. n.154 del 15/10/2018 sono stati fissati gli indirizzi per la programmazione degli eventi natalizi.<br>Determina a contrarre N.1681 del 22/11/2018 per l'affidamento dell'organizzazione di tutti gli Eventi. Det. Dir. N. 1725 del 28/11/2018 per nomina della Commissione. Det. Dir. N. 1757 del 31/12/2018 per aggiudicazione degli eventi natalizi.<br>Delibera di G.M. n.216 del 6/12/2018 e Det. Dir. N.1798 del 11/12/2018 per affidamento degli eventi natalizi collaterali |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-804**      **02.07.03 - DUP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

| Indicatori di Risultato |  |  |        |      |                |               |                  |                  |
|-------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento      |
|                         |  |  |        |      |                |               |                  | Peso             |
|                         |  |  |        |      |                |               |                  | Grado Attuazione |

## Indicatori di attività

|                                                                               |   |     |  |    |    |     |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|----|----|-----|--------|----------|
| Nr. giornate interessate dall'implementazione dell'Info Point Turistico       | 0 | Nr. |  | 40 | 40 | 0   | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                                               |   |     |  |    |    | 0 % |        |          |
| Numero fiere di promozione turistica al quale il Comune di Barletta partecipa | 0 | Nr. |  | 1  | 1  | 0   | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                                               |   |     |  |    |    | 0 % |        |          |

| Risorse Umane |                        |             |          |                                     |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo             | Sesso       | Livello  | Profilo Professionale               | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                        | Annotazioni |          |                                     |              |                 |              |                  |
| 1045          | Grimaldi Anna Maria    | F           | D3       | Funzionario amministrativo          | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100340        | Tumulo Vittorio Benito | M           | D1       | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 224           | Dileo Francesco        | M           | C1       | Istruttore amministrativo           | 0            |                 | 60           | 0,00             |
|               | Tumulo Clelia S.       | F           | C5       | Istruttore amministrativo           | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 603           | Coliac Anna F.         | F           | C5       | Istruttore amministrativo           | 0            |                 | 90           | 0,00             |
| 100144        | Rizzi Maria Angela     | F           | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo            | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100084        | Dichio Michele         | M           | D1       | Istruttore direttivo tecnico        | 0            |                 | 45           | 0,00             |
| 257           | Morgigno Giuseppe      | M           | B7       | Collaboratore Professionale         | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 273           | Rondinone Giuseppe     | M           | B7       | Collaboratore Professionale         | 0            |                 | 10           | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| Totale                        |             |          |             | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-804**      **02.07.03 - DUP - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                             | Stanziamiento     | Impegnato         |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2018     |             | 9572063  | Marketing e valorizzazione imprese locali                                                               | 10.880,00         | 9.884,45          |
| 31/12/2018     |             | 8384001  | Supporto alla promozione nel settore turismo                                                            | 9.000,00          | 5.000,00          |
| 31/12/2018     |             | 8771541  | Natale - Addobbi natalizi, illuminazione pubblica, animazione della strada e manifestazioni collaterali | 80.000,00         | 79.678,20         |
| 31/12/2018     |             | 8600469  | Spese partecipazione a fiere per promozione attività produttive                                         | 9.700,00          | 9.368,00          |
| 31/12/2018     |             | 8781556  | Attività di promozione nel settore agricoltura.                                                         | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                         | <b>111.580,00</b> | <b>103.930,65</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-901**      **10.01.01 - DUP SEO N.5 - CREAZIONE PIATTAFORMA AUTONOMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA PER ACQUISTI - DIRIGENTE RESPONSABILE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-901      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 100,00 %      **Attuazione:** 97,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP SeO n.5 - CREAZIONE PIATTAFORMA AUTONOMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA PER ACQUISTI - Dirigente

**Progetto:** Responsabile dott.ssa Scommegna Santa      **Motivo:**

Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 109 Ufficio Appalti      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/03/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Obiettivo Strategico 01 "Semplificazione Amministrativa e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                            |                                                                                             | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                     | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Attività di configurazione, parametrizzazione e avvio dei tre moduli acquistati                                        |                                                                                             | 21/03/2018      | 21/03/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                             | 30/03/2018      | 30/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | Attività realizzata                                                                         | Conclusa        |                  | 100,00 %    |            |         |                  |
| 2  | Attività di formazione del personale del settore                                                                       |                                                                                             | 10/04/2018      | 10/04/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                             | 11/04/2018      | 11/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | La formazione è stata realizzata nei termini previsti e cioè nei giorni 10 e 11 aprile 2018 | Conclusa        |                  | 100,00 %    |            |         |                  |
| 3  | Abilitazione IP pubblico e comunicazione ANAC per accesso a SIMOG                                                      |                                                                                             | 16/04/2018      | 07/06/2018       | 94 gg       | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                             | 31/05/2018      | 24/10/2018       | 208,89 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                             | Attività realizzata                                                                         | Conclusa        |                  | 100,00 %    |            |         |                  |
| 4  | Avviso pubblico per creazione elenco operatori economici, affiancamento formativo nell'operatività e avvio del sistema |                                                                                             | 01/06/2018      | 24/11/2018       |             | In itinere | 30,00 % | 27,00 %          |
|    |                                                                                                                        |                                                                                             | 30/11/2018      | ND               |             | 90,00 %    |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-901**      **10.01.01 - DUP SEO N.5 - CREAZIONE PIATTAFORMA AUTONOMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA PER ACQUISTI - DIRIGENTE RESPONSABILE**

| Azioni |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                                                                                                   |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                           |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | E' stato fatto l'affiancamento operativo e sono state predisposte le bozze per la pubblicazione dell'avviso pubblico per lavori e per l'Albo dei professionisti.<br>L'Avviso pubblico non è stato pubblicato nei termini previsti |  |                 | In itinere       |             | 90,00 %    |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                  |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
|----------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                   | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
| Indicatori di attività                                   |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Nr. gare espletate x acquisto beni e servizi informatici | 0      | Nr.  |                | 10            | 10               | 0<br>0 %    | 0,00 % | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                            |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                 | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                            | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 271           | Amorotti Giuseppe Giovanni | M           | D       |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |
| 126           | CHIARELLO LUIGI            | M           | D       |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |
| 120           | Bellino Luigi              | M           | D       |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |
| 567           | Lemma Lucia                | F           | C       |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |
| 100164        | Dimonte Ines               | F           | C       |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |
| 226           | Dipace Gaetana             | M           | B7      |                       |              | 0               | 100          | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-901**      10.01.01 - DUP SEO N.5 - CREAZIONE PIATTAFORMA AUTONOMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA PER ACQUISTI - DIRIGENTE RESPONSABILE

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 97,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 97,00 %**

Peso: 100,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 97,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1001**      **03.06.01 - DUP SEO 7 -ADOZIONE DEL PIANO P.U.M.S. (PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE) - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1001      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 03.06.01 - DUP Seo 7 -ADOZIONE DEL PIANO P.U.M.S. (PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE) - Dirigente Responsabile Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 06 "Mobilità urbana e qualità delle aree urbane"; Obiettivo strategico 01 "Adozione piano di mobilità sostenibile"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Adozione del Piano                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/03/2018      | 30/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                              | Con DELIBERA DI GIUNTA N.70 DEL 30/03/2018 è stato adottato il PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) .per il Comune di Barletta.<br>Il Piano è disponibile sul seguente link:<br><a href="http://www.comune.barletta.bt.it/rettecivica/ambiente/pums/">http://www.comune.barletta.bt.it/rettecivica/ambiente/pums/</a> (PUMS BARLETTA).<br>Il piano è composto dai seguenti documenti:<br>a. Relazione Generale<br>b. Quadro Sinottico Progettuale rapp.1:5000. |                 | Conclusa         | 100,00 %    |            |          |                  |
| 2  | ANNO 2019: Avvio verifica Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con acquisizione osservazioni e controdeduzioni dei SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/02/2019      | ND               |             |            |          |                  |
| 3  | ANNO 2019: verifica assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale strategica - art. 8 L.R. 44/2012)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/05/2019      | ND               |             |            |          |                  |
| 4  | ANNO 2019: Predisposizione proposta di approvazione definitiva PUMS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/07/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/07/2019      | ND               |             |            |          |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1001**      **03.06.01 - DUP SEO 7 -ADOZIONE DEL PIANO P.U.M.S. (PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE) - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA DONATO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 1      | si/no | SI             | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello  | Profilo Professionale        | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|----------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |          | Annotazioni                  |              |                 |              |                  |
| 17        | Bernardini Ernesto | M     | D6       | Funzionario Tecnico          | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100086    | Memeo Antonio      | M     | D1       | Istruttore direttivo tecnico | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 544       | Delvecchio Pietro  | M     | B5 EX B3 | Collaboratore Professionale  | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 100492    | Inversi Michela    | F     | D1       |                              | 0            |                 | 25           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione   | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|                |             |          |               |               |           |
|                |             |          | <b>Totale</b> | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                              | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 737102   | Redazione elaborati progettuali del PUMS | 0,00          | 48.848,80 |
|                |             |          | <b>Totale</b>                            | 0,00          | 48.848,80 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1002**      **3.04.05. - DUP SEO 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1002      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.04.05. - DUP SeO 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Servizio idrico integrato      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche per l'ambiente"; Programma 04 "Corsi d'acqua e canali"; Obiettivo strategico 05 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                   | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                     | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                    | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Predisposizione progetto del Piano di indagine da porre a base di gara                             |                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 31/03/2018      | 31/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                         | Attività realizzata                                                                                                                                                                                         |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Predisposizione atti di gara e determina a contrarre                                               |                                                                                                                                                                                                             | 01/04/2018      | 01/04/2018       | -14 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 31/05/2018      | 17/05/2018       | -23,33 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                         | Con determinazione a contrarre n. 731 del 17.05.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto di "Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della città di Barletta". |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Pubblicazione Bando di Gara                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 01/06/2018      | 01/06/2018       | -34 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 31/07/2018      | 27/06/2018       | -56,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                         | Bando pubblicato in data 27/06/2018 con scadenza 16/07/2018                                                                                                                                                 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Svolgimento gara per individuazione operatore economico per l'esecuzione del Piano di Monitoraggio |                                                                                                                                                                                                             | 01/08/2018      | 01/09/2018       | -55 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 30/11/2018      | 06/11/2018       | -45,45 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1002 3.04.05. - DUP SEO 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |        |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso   | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                    | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |        |                  |
|        |                                                                                                                                                                     | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                          | In data 06/11/2018 il Presidente della Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria provvisoria e proposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha proposto l'offerta economica più vantaggiosa. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 5      | ANNO 2019: Aggiudicazione ad operatore economico                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | 01/01/2019      | 29/11/2018       | 0           | Conclusa   | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 31/01/2019      | 29/11/2018       | 0,00        | 100,00 %   |        |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                          | AZIONE ANTICIPATA NEL 2018: Con Det. Dir. N.1736 del 29/11/2018 si è dato atto dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico scelto in sede di gara                                                              |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |        |                  |
| 6      | ANNO 2019: Sottoscrizione contratto                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | 01/02/2018      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 28/02/2018      | ND               |             |            |        |                  |
| 7      | ANNO 2019: Avvio cantiere per realizzazione di nuovi sondaggi e piezometri. Campionamenti matrici ambientali e successivi analisi chimico fisiche e microbiologiche |                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 31/10/2019      | ND               |             |            |        |                  |
| 8      | ANNO 2019: Elaborazione Modello Concettuale e Modello diffusione inquinanti                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | 01/11/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2019      | ND               |             |            |        |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
|                                                         |  |  |  |        |       |                | Scostamento   | Peso             |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |  |  |  |        |       |                |               |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | SI               |
|                                                         |  |  |  |        |       |                | 0             | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                | 0 %           | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                 |             |         |                              |              |                 |              |                  |
|---------------|-----------------|-------------|---------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo      | Sesso       | Livello | Profilo Professionale        | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                 | Annotazioni |         |                              |              |                 |              |                  |
| 100492        | Inversi Michela | F           | D1      | Istruttore direttivo tecnico | 0            |                 | 25           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1002**      **3.04.05. - DUP SEO 7 - MONITORAGGIO AMBIENTALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo          | Sesso | Livello  | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------|-------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                     |       |          | Annotazioni                 |              |                 |              |                  |
| 100177    | Loiola Luigi        | M     | C2       | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 199       | Spinazzola Giuliano | M     | C5       | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 544       | Delvecchio Pietro   | M     | B5 EX B3 | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 100086    | Memeo Antonio       | M     | D        |                             | 0            |                 | 30           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1003**      **03.06.03 - DUP SEO 7 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1003      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 03.06.03 - DUP Seo 7 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Dirigente  
Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 06 "Inquinamento elettromagnetico e acustico"; Obiettivo strategico 03 "Adozione Piano di zonizzazione acustica"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                 | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Acquisizione dati ambientali ed urbanistici - Capitolo di spesa 4371600 €. 45.140,00 - FPV €. 45.140,00 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 75 gg       | Conclusa   | 40,00 %  | 40,00 %          |
|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/03/2018      | 14/06/2018       | 84,27 %     | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                              | L'acquisizione dei dati è stata realizzata dalla ditta affidataria ed è stata consegnata al comune nei seguenti step:<br>1^ fase in data 6/3/2018, prot. 17534;<br>2^ fase in data 30/03/2018, prot. 25239;<br>3^ fase in data 14/06/2018, prot. 44965. |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2  | Studio preliminare della zonizzazione acustica -                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 25/01/2018      | 25/01/2018       | -31 gg      | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/04/2018      | 30/03/2018       | -32,63 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                              | Attività realizzata. Con nota del 30/03/2018 , prot. 25239, la ditta affidataria ha consegnato al Comune lo Studio preliminare di cui trattasi                                                                                                          |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 3  | Indagini fonometriche sul territorio comunale                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/04/2018      | 01/04/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                              | Indagine fonometriche realizzate dalla ditta affidataria e consegnate al Comune di Barletta con nota del 22/06/2018, prot. 47678                                                                                                                        |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1003 03.06.03 - DUP SEO 7 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                 | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |          |                  |
| 4      | Elaborazione del Piano di zonizzazione acustica                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2018      | 01/04/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                       | Attività realizzata.<br>La Ditta affidataria con nota del 04/01/2018, ns. prot. 603, ha trasmesso gli elaborati del Piano di zonizzazione acustica.                                              |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 5      | Elaborazione del rapporto preliminare di verifica per fase di assoggettabilità a VAS             |                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2018      | 01/04/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                       | Attività realizzata.<br>La Ditta affidataria con nota del 04/01/2018, ns. prot. 603, ha consegnato gli elaborati inerenti il rapporto preliminare di verifica per fase di assoggettabilità a VAS |                 |                  | Conclusa    |            | 100,00 % |                  |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 6      | ANNO 2019: Presentazione del Piano alla cittadinanza                                             |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2019      | ND               |             |            |          |                  |
| 7      | ANNO 2019: Avvio procedura VAS ed ottenimento provvedimento di esclusione da parte della Regione |                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 30/06/2019      | ND               |             |            |          |                  |
| 8      | ANNO 2019: Predisposizione proposta per adozione del Piano di zonizzazione acustica              |                                                                                                                                                                                                  | 01/07/2019      | ND               |             |            | 0,00 %   | 0,00 %           |
|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | 31/07/2019      | ND               |             |            |          |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
|                                                         |  |  |  |        |       |                | Scostamento   | Peso             |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |  |  |  |        |       |                |               |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1003**      **03.06.03 - DUP SEO 7 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo          | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                     |       |          | Annotazioni                    |              |                 |              |                  |
| 100492    | Inversi Michela     | F     | D1       | Istruttore direttivo tecnico   | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 100177    | Loiola Luigi        | M     | C        | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 100086    | Memeo Antonio       | M     | D1       | Istruttore direttivo tecnico   | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 199       | Spinazzola Giuliano | M     | C5       | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 30           | 0,00             |
| 544       | Delvecchio Pietro   | M     | B5 EX B3 | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 25           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 4371600  | Progetto zonizzazione acustico territorio. | 45.140,00     | 45.140,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                            | 45.140,00     | 45.140,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1004**      **03.01.02 - DUP SEO 7 - MIGLIORAMENTO SISTEMI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1004      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 03.01.02 - DUP Seo 7 - MIGLIORAMENTO SISTEMI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - Dirigente Responsabile Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Servizio smaltimento rifiuti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 01 "Strategia rifiuti zero"; Obiettivo strategico 02 "Implementazione raccolta porta a porta e centri comunali di raccolta".

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                              | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                     | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                               | Motivo Ritardo                                                                                                                                                              |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1      | Rafforzamento della strategia porta a porta: progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta del vetro                                                    |                                                                                                                                                                             | 01/01/2018      | 01/01/2018       |             |            | 0,00 %  | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 31/12/2018      | ND               |             |            |         |                  |
| 1/1    | Ammissione al finanziamento ANCI-COREVE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -21 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 30/04/2018      | 09/04/2018       | -17,65 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                    | Con nota del 09/04/2018, ns. prot. 27188, l'ANCI / COREVE ha comunicato l'ammissione del Comune di Barletta al finanziamento per la raccolta del vetro porta a porta        | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |
| 1/2    | Sottoscrizione della convenzione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 01/05/2018      | 27/04/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 31/05/2018      | 27/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 30/06/2018                                                                                                                                                                    | La Convenzione con l'ANCI / COREVE è stata sottoscritta in data 27/04/2018. Redatto il progetto a cura dell'Anci / Coreve e trasmesso alla Barsa il 31/05/2018, prot. 41829 | Conclusa        |                  |             | 100,00 %   |         |                  |
| 1/3    | ANNO 2019: Definizione atti tecnici ed amministrativi con Barsa Spa per ampliamento del servizio di raccolta degli imballaggi in vetro interamente con modalità porta a porta |                                                                                                                                                                             | 01/01/2019      | 01/08/2018       |             |            | 0,00 %  | 0,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 31/01/2019      | ND               |             |            |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1004**      **03.01.02 - DUP SEO 7 - MIGLIORAMENTO SISTEMI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                                                             |                         |                 |                  |             |            |        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                 |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso   | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                            | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |        |                  |
|        |                                                             | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |        |                  |
| 1/4    | ANNO 2019: Acquisto delle attrezzature                      |                         | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                             |                         | 31/03/2019      | ND               |             |            |        |                  |
| 1/5    | ANNO 2019: Consegna attrezzature e sensibilizzazione utenze |                         | 01/04/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                             |                         | 30/05/2019      | ND               |             |            |        |                  |
| 1/6    | ANNO 2019: Avvio servizio nel quartiere Settefrati          |                         | 01/09/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                             |                         | 30/09/2019      | ND               |             |            |        |                  |
| 1/7    | ANNO 2020: Avvio servizio in tutto il territorio comunale   |                         | 01/01/2020      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                                                             |                         | 30/03/2020      | ND               |             |            |        |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | Scostamento      |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | Peso             |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | Grado Attuazione |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |  |  |  |        |       |                |               |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |

| Risorse Umane |                     |             |          |                                |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo          | Sesso       | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                     | Annotazioni |          |                                |              |                 |              |                  |
| 100492        | Inversi Michela     | F           | D1       | Istruttore direttivo tecnico   | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 72            | Dagnello Angela     | F           | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100177        | Loiola Luigi        | M           | C2       | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 199           | Spinazzola Giuliano | M           | C5       | Istruttore amministrativo      | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 544           | Delvecchio Pietro   | M           | B5 EX B3 | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 25           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1004**      **03.01.02 - DUP SEO 7 - MIGLIORAMENTO SISTEMI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                             | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 263076   | Fondo ANCI Coreve - Fornitura di attrezzature per raccolta differenziata porta a porta del vetro - Capitolo spesa 90214 | 157.900,00    | 0,00      |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                         | 157.900,00    | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                   | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 90214    | Fondo ANCI Coreve - Fornitura di attrezzature per raccolta differenziata porta a porta del vetro - Capitolo Entrata 263076    | 157.900,00    | 0,00      |
| 30/06/2018     |             | 90215    | Fornitura di attrezzature per raccolta differenziata porta a porta del vetro - Finanziato da Avanzo amministrazione destinato | 157.899,00    | 0,00      |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                               | 315.799,00    | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1101**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MODUGNO - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1101      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MODUGNO - Dirigente Responsabile ing. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Espletamento gara. Finanziato da Mutuo Agevolato - Fondi Kyoto - Entrata Capitolo 4062015 RR.AA. - Spesa Capitolo 20822 Fondo Pluriennale Vincolato - €. 983.435,43 - |                                                                                                                                                                                    | 01/12/2017      | 01/01/2018       | -54 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 28/02/2018      | 05/02/2018       | -60,67 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                            | Gara espletata. Con det. Dir. N.127 del 05/02/2018 è stato approvata l'aggiudicazione definitiva.<br>Con Det. Dir. 910 del 19/06/2018 è stato approvato il nuovo Quadro Economico. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Contratto                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 01/03/2018      | 01/03/2018       | -42 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 31/05/2018      | 19/04/2018       | -46,15 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                            | Stipulato il contratto R.d.O. n.1817709 del 19/04/2018                                                                                                                             |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Esecuzione lavori                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 01/06/2018      | 23/05/2018       | -61 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 30/11/2018      | 21/09/2018       | -33,52 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                            | La consegna dei lavori è avvenuta il 23/05/2018.<br>E' stata approvata una perizia di variante con Det.Dir. 949 del 27/06/2018.<br>I lavori si sono conclusi il 21/09/2018         |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1101**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MODUGNO - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                           |       |          |                                |              |                 |              |                  |
| 558         | Dibari Giuseppe           | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100141      | Paparella Luigi           | M     | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 127         | Sfregola Angela Antonia   | F     | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100087      | Leone Ruggiero            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 18          | Palmitessa Rosario        | M     | D6       | Funzionario Tecnico            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 366         | Cannone Roberto           | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 48          | Carbonara Anna Felicetta  | F     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Rizzitelli Michele Angelo | M     | B5 EX B3 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE   | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 388         | Leone Riccardo            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 313         | Depalo Gaetano            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277         | Santoro Anna Maria        | F     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 339         | Antonucci Calaldo         | M     | B6 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 203         | Sfregola Giuseppe         | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 53          | Bufo Ruggiero             | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 383         | Dargenio Michele          | M     | B3 EX B1 | Esecutore manutentore          | 0            |                 | 20           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1101**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MODUGNO - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                                            | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2018     |             | 20822    | Mutuo - Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio scolastico G. Modugno in Via Ofanto - Fondi Kyoto - Capitolo entrata 4062015 | 970.645,93    | 970.645,93 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                                                        | 970.645,93    | 970.645,93 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1102**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1102      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - Dirigente Responsabile ing. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Espletamento gara. Finanziato da Avanzo di amministrazione destinato - Spesa Capitolo 20146 Fondo Pluriennale Vincolato - €. 230.000,00 |                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -227 gg     | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 28/12/2018      | 15/05/2018       | -62,88 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                              | Gara espletata. Con det. Dir. N.207 del 15/02/2018 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva.<br>Con Det. Dir. 1251 del 31/08/2018 è stato autorizzato il subappalto e approvato il nuovo Quadro Economico. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Contratto                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 01/03/2018      | 05/04/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 31/05/2018      | 05/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                              | Stipulato il contratto, R.d.O. n.1788764 del 05/04/2018, prot. 26055.                                                                                                                                           |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Inizio lavori                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2018      | 01/06/2018       | -99 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 30/11/2018      | 23/08/2018       | -54,40 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                              | Verbale di consegna lavori del 23/08/2018. I lavori sono stati realizzati e conclusi a fine novembre 2018                                                                                                       |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1102**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                           |       |          | Annotazioni                    |              |                 |              |                  |
|           | Rizzitelli Michele Angelo | M     | B5 EX B3 | ADDETTO MANUTENZIONE E         | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277       | Santoro Anna Maria        | F     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 388       | Leone Riccardo            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100141    | Paparella Luigi           | M     | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 127       | Sfregola Angela Antonia   | F     | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 18        | Palmitessa Rosario        | M     | D6       | Funzionario Tecnico            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 53        | Bufo Ruggiero             | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 313       | Depalo Gaetano            | M     | B3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 366       | Cannone Roberto           | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277       | Santoro Anna Maria        | F     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 339       | Antonucci Cataldo         | M     | B6 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 383       | Dargenio Michele          | M     | B3 EX B1 | Esecutore manutentore          | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100087    | Leone Ruggiero            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 203       | Sfregola Giuseppe         | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 48        | Carbonara Anna Felicetta  | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 558       | Dibari Giuseppe           | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1102**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                        | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2018     |             | 20146    | Strade interne dell'abitato - manutenzione straordinaria - Finanziato con<br>Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti | 305.169,80    | 230.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                    | 305.169,80    | 230.000,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1103**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - TEATRO CURCI - ESECUZIONE INTERVENTI PER AGIBILITA' - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1103      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - TEATRO CURCI - ESECUZIONE INTERVENTI PER AGIBILITA' - Dirigente Responsabile ing. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                |                                                                                                                                                                                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                           | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                            | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Affidamento incarico della progettazione                   |                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2018      | 01/03/2018       | -15 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | 31/05/2018      | 16/05/2018       | -16,48 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                 | Con Det. Dir. N. 724 del 16/05/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione in favore di tecnico abilitato                                                                                                                           |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Invio progetto alla Sovrintendenza per acquisizione parere |                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2018      | 01/03/2018       | 142 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           | 30/10/2018      | 19/12/2018       | 94,04 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                 | Trasmessa la richiesta alla Sovrintendenza il 26/10/2018, prot. 79519. La Sovrintendenza ha rilasciato il parere favorevole con propria nota del 19/12/2018, prot. 34.19.06/7.59, acquisito al ns. protocollo in pari data, prot. n.95823 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1103**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - TEATRO CURCI - ESECUZIONE INTERVENTI PER AGIBILITA' - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                           |       |          |                                |              |                 |              |                  |
| 53          | Bufo Ruggiero             | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 313         | Depalo Gaetano            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 203         | Sfregola Giuseppe         | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277         | Santoro Anna Maria        | F     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100141      | Paparella Luigi           | M     | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 383         | Dargenio Michele          | M     | B3 EX B1 | Esecutore manutentore          | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 48          | CARBONARA ANNA FELICETTA  | F     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Rizzitelli Michele Angelo | M     | B5 EX B3 | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE   | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 388         | Leone Riccardo            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 127         | Sfregola Angela Antonia   | F     | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100087      | Leone Ruggiero            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 18          | Palmitessa Rosario        | M     | D6       | Funzionario Tecnico            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 366         | Cannone Roberto           | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 558         | Dibari Giuseppe           | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 339         | Antonucci Cataldo         | M     | B6 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                  | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 20368    | Spese per incarichi di progettazione di manutenzione straordinaria e per opere pubbliche - Finanziato da Proventi concessori | 365.542,80    | 10.150,40 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                              | 365.542,80    | 10.150,40 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1103**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - TEATRO CURCI - ESECUZIONE INTERVENTI PER AGIBILITA' - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1104**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "FRAGGIANNI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1104      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP SeO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "FRAGGIANNI" - Dirigente Responsabile ing. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                         | Descrizione Rilevazione                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                          | Motivo Ritardo                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Consegna lavori - Finanziato da Avanzo di amministrazione destinato - Spesa Capitolo 20228 - €. 350.000,00 - Fondo Pluriennale Vincolato |                                                                                                                                  | 01/06/2018      | 20/06/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 30/06/2018      | 20/06/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                               | Verbale di consegna lavori del 20/06/2018 -                                                                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Esecuzione lavori                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 01/07/2018      | 01/07/2018       | -29 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | 31/10/2018      | 02/10/2018       | -23,77 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                               | Attività realizzata. Con Det. Dir. 955 del 28/06/2018 è stato autorizzato il subappalto. I lavori si sono conclusi il 02/10/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1104**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "FRAGGIANNI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                           |       |          |                                |              |                 |              |                  |
| 53          | Bufo Ruggiero             | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Dibari Giusepp            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 127         | Sfregola Angela Antonia   | F     | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100087      | Leone Ruggiero            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 18          | Palmitessa Rosario        | M     | D6       | Funzionario Tecnico            | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 48          | Carbonara Anna Felicetta  | F     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100141      | Paparella Luigi           | M     | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277         | Santoro Anna Maria        | F     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 388         | Leone Riccardo            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 313         | Depalo Gaetano            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 366         | Cannone Roberto           | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 203         | Sfregola Giuseppe         | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Rizzitelli Michele Angelo | M     | B5 EX B3 | ADDETTO MANUTENZIONE E         | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 339         | Antonucci Cataldo         | M     | B6 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Dargenio Michele          | M     |          |                                | 0            |                 | 20           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                       | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2018     |             | 20228    | Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuole elementari Fraggianni - Finanziato con Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti | 350.000,00    | 350.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                   | 350.000,00    | 350.000,00 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1104**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA "FRAGGIANNI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA DONATO**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1105**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "MANZONI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1105      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "MANZONI" - Dirigente Responsabile ing. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                         |                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                    | Descrizione Rilevazione                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                     | Motivo Ritardo                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Espletamento gara per affidamento incarico progettazione esecutiva con sottoscrizione del contratto |                                                                                                  | 01/05/2018      | 01/05/2018       | 27 gg       | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                     |                                                                                                  | 31/07/2018      | 27/08/2018       | 29,67 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                          | Det. Dir. n.1236 del 27/08/2018 di affidamento incarico a tecnico professionista.                |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Invio progetto alla Sovrintendenza per acquisizione parere                                          |                                                                                                  | 01/07/2018      | 01/07/2018       | -3 gg       | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                     |                                                                                                  | 31/12/2018      | 28/12/2018       | -1,64 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                          | Trasmessa l'istanza per acquisizione parere della Sovrintendenza il data 28/12/2018, prot. 97336 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0 %         | 0,00 % | 100,00 %         |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1105**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "MANZONI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                | Sesso | Livello  | Profilo Professionale          | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|---------------------------|-------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                           |       |          |                                |              |                 |              |                  |
| 48          | Carbonara Anna Felicetta  | F     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
|             | Rizzitelli Michele Angelo | M     | B5 EX B3 | ADDETTO MANUTENZIONE E         | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 558         | Dibari Giuseppe           | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 383         | Dargenio Michele          | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 127         | Sfregola Angela Antonia   | F     | D3 EX D1 | Istruttore Direttivo Contabile | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100087      | Leone Ruggiero            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 18          | Palmitessa Rosario        | M     | D6       | Funzionario Tecnico            | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 53          | Bufo Ruggiero             | M     | C5       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 313         | Depalo Gaetano            | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 366         | Cannone Roberto           | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 203         | Sfregola Giuseppe         | M     | C3       | ISTRUTTORE TECNICO             | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 277         | Santoro Anna Maria        | M     | B7       | Collaboratore Professionale    | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 388         | Leone Riccardo            | M     | B3 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 339         | Antonucci Cataldo         | M     | B6 EX B1 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 100141      | Paparella Luigi           | M     | B4 EX B3 | Esecutore amministrativo       | 0            |                 | 10           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 3171791  | Scuola media Manzoni. Manutenzione straordinaria e riqualificazione - Finanziato con Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti | 375.122,24    | 25.122,24 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                            | 375.122,24    | 25.122,24 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1105**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "MANZONI" - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. LAMACCHIA**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1106**      **03.06.04 - DUP SEO 10 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA FOGGIA, R. MARGHERITA, VIA EINAUDI CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1106      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 03.06.04 - DUP SeO 10 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA FOGGIA, R. MARGHERITA, VIA EINAUDI CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E  
**Progetto:** PERCORSI CICLABILI - MIGLIORAMENTO QUALITA' URBANA - Dirigente Resp. arch. Lamacchia  
 VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

**Motivo:**  
**Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia  
**Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia  
**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:** 182 Servizio lavori stradali

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 06 "Mobilità urbana"; Obiettivo strategico 4 "Politiche di miglioramento della mobilità urbana"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                       |                                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                  | Descrizione Rilevazione                                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                   | Motivo Ritardo                                                            |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Aggiudicazione definitiva - Finanziato da mutuo Cassa DD.PP. - Capitolo Spesa 20314 €. 930.000,00 |                                                                           | 01/01/2018      | 05/02/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|    | FPV - Capitolo Entrata 4061998 €.930.000,00                                                       |                                                                           | 05/02/2018      | 05/02/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                        | Con Det. Dir. 123 del 05/02/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2  | Stipula contratto                                                                                 |                                                                           | 06/02/2018      | 06/02/2018       | 44 gg       | Conclusa   | 30,00 %  | 30,00 %          |
|    |                                                                                                   |                                                                           | 15/07/2018      | 28/08/2018       | 27,67 %     | 100,00 %   |          |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                        | Stipulato contratto n.537 del 28/08/2018                                  |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 3  | Inizio lavori                                                                                     |                                                                           | 01/09/2018      | 17/09/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 %  | 50,00 %          |
|    |                                                                                                   |                                                                           | 30/09/2018      | 17/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                        | I lavori sono stati avviati il 17/09/2018                                 |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1106**      **03.06.04 - DUP SEO 10 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA FOGGIA, R. MARGHERITA, VIA EINAUDI CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                        |       |          | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 100494    | Dipace Giuseppe        | M     |          |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160    | Pagnello Mario         | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 1005      | Cognetti Francesco     | M     | D5       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103       | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66        | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56        | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|           | Tarì Giacomo           | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568       | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411       | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                     | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 20314    | Incroci di Via Foggia, Via R. Margherita, Via Enaudi per la realizzazione di rotatoria e percorsi ciclabili - Finanziato da A.A. Vincolato - da Mutuo anno 2015 | 930.000,00    | 930.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                                 | 930.000,00    | 930.000,00 |



**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1106**      **03.06.04 - DUP SEO 10 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA FOGGIA, R. MARGHERITA, VIA EINAUDI CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1107**      **05.03.04 - DUP SEO 10 - REALIZZAZIONE DI N.24 ALLOGGI E.R.P. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1107      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.04 - DUP SeO 10 - REALIZZAZIONE DI N.24 ALLOGGI E.R.P. - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 04 "Completamento dell'intervento urbano con alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                 |                                                          | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                            | Descrizione Rilevazione                                  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                             | Motivo Ritardo                                           |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Realizzazione lavori secondo cronoprogramma - Finanziato da Fondi Statali - Progetto iniziale 3.000.000,00 - Capitolo di spesa 12762605 - FPV - Capitolo di entrata 3181364 |                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 0,00 %  | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                             |                                                          | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                  | Attività realizzata                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Raggiungimento del 60% dei lavori                                                                                                                                           |                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                             |                                                          | 13/04/2018      | 13/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                                                                  | Attività realizzata                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Raggiungimento dell'80% dei lavori                                                                                                                                          |                                                          | 01/09/2018      | 01/09/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                             |                                                          | 30/09/2018      | 30/09/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                  | Attività realizzata                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Approvazione perizia di variante n.3                                                                                                                                        |                                                          | 01/11/2018      | 01/11/2018       | -11 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                             |                                                          | 30/11/2018      | 19/11/2018       | -37,93 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                  | Approvata la variante con Det. Dir. N.611 del 19/11/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1107**      **05.03.04 - DUP SEO 10 - REALIZZAZIONE DI N.24 ALLOGGI E.R.P. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                               |                         |  |                 |                  |             |            |        |                  |
|--------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|------------------|
| Nr     | Descrizione                   |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso   | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione              | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |        |                  |
|        |                               | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |        |                  |
| 5      | ANNO 2019: Ultimazione lavori |                         |  | 01/01/2019      | ND               |             |            | 0,00 % | 0,00 %           |
|        |                               |                         |  | 28/02/2019      | ND               |             |            |        |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |

| Risorse Umane |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| Annotazioni   |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 1005          | Cognetti Francesco     | M     | D5       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160        | Pagnello Mario         | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103           | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66            | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56            | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|               | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568           | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411           | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100494        | Dipace Giuseppe        | M     | C        |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |                                                                                                                                                        |               |              |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                            | Stanziamiento | Accertato    |
| 30/06/2018                    |             | 3181364  | Realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati all'interno del piano di zona 167 - Contributo statale - S.d.S. Cap. 3181364. | 1.050.000,00  | 1.050.000,00 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1107**      **05.03.04 - DUP SEO 10 - REALIZZAZIONE DI N.24 ALLOGGI E.R.P. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato    |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 1.050.000,00  | 1.050.000,00 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                       | Stanziamiento | Impegnato    |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 30/06/2018     |             | 12762605 | Realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica da ubicare all'interno del piano di zona 167. - Contributo statale - S.D.E. Cap. | 2.300.971,03  | 2.300.971,03 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                   | 2.300.971,03  | 2.300.971,03 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1108**      **05.03.01 - DUP SEO 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 - 2° E 3° P.T.A. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1108      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.01 - DUP Seo 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 - 2° E 3° P.T.A. - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 182 Servizio lavori stradali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione opere di urbanizzazione nella zona 167".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                |                                                           | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                           | Descrizione Rilevazione                                   | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                            | Motivo Ritardo                                            |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Ultimazione lavori - Finanziato da Proventi concessori - Progetto iniziale 11.974.032,10- Capitolo di spesa 12762604 - FPV |                                                           | 04/05/2018      | 04/05/2018       | 0           | Conclusa   | 60,00 %  | 60,00 %          |
|    |                                                                                                                            |                                                           | 04/05/2018      | 04/05/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 30/06/2018                                                                                                                 | I lavori sono stati ultimati in data 04/05/2018           |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2  | Redazione stato finale                                                                                                     |                                                           | 05/05/2018      | 05/05/2018       | 132 gg      | Conclusa   | 40,00 %  | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                            |                                                           | 05/07/2018      | 14/11/2018       | 216,39 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                 | Attività realizzata. Relazione redatta in data 14/11/2018 |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 3  | Avvio attività di collaudo                                                                                                 |                                                           | 06/07/2018      | 06/07/2018       | 0           | Conclusa   | 0,00 %   | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                            |                                                           | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                 | Il collaudo è stato avviato                               |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

Indicatore di risultato



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1108**      **05.03.01 - DUP SEO 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 - 2° E 3° P.T.A. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 100494      | Dipace Giuseppe        | M     |          |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 1005        | Cognetti Francesco     | M     | D5       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160      | Pagniello Mario        | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103         | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66          | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56          | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411         | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                         | Stanziamiento | Impegnato    |
|----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 30/06/2018     |             | 12762604 | Opere di urbanizzazione all'interno del Piano di edilizia economica e popolare. 2° e 3° P.T.A..S.D.E. Cap. 2641995-2641996-3332016-3241058-3321706. | 2.105.610,51  | 2.105.610,51 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                     | 2.105.610,51  | 2.105.610,51 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1108**      **05.03.01 - DUP SEO 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL PIANO DI ZONA 167 - 2° E 3° P.T.A. - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1109**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1109      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE - Dirigente Responsabile Lamacchia      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche Urbane"; Programma 03 "Valorizzazione patrimonio immobiliare"; Obiettivo Strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                  |                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Approvazione del Progetto definitivo                                         |                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                 | 19/01/2018      | 19/01/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                   | Approvato con Delibera G.M. n.15 del 19/01/2018 ad oggetto “Edificio scolastico M. D’Azeglio - Intervento di miglioramento sismico - Progettazione definitiva – |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
| 2  | Predisposizione documentazione per istanza di finanziamento                  |                                                                                                                                                                 | 20/01/2018      | 20/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                 | 28/02/2018      | 28/02/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                   | Attività realizzata                                                                                                                                             |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |
| 4  | Istanza per richiesta finanziamento.                                         |                                                                                                                                                                 | 01/03/2018      | 01/01/2018       | 335 gg      | Conclusa   | 60,00 % | 60,00 %          |
|    | Il prosieguo delle attività è subordinato all'acquisizione del finanziamento |                                                                                                                                                                 | 30/03/2018      | 31/12/2018       | 1.155,17 %  | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                   | Trasmessa l'istanza per il riconoscimento del finanziamento                                                                                                     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                 |                 |                  |             |            |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

**Indicatore di risultato**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1109**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 100494      | Dipace Giuseppe        | M     |          |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 1005        | Cognetti Francesco     | M     | D5       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160      | Pagnielo Mario         | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103         | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66          | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56          | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568         | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411         | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1110**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1110      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 70,00 %

**Denominazione:** 05.03.03 - DUP Seo 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI - Dirigente responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 03 "Adeguamento Campo sportivo".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione               |                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione          | Descrizione Rilevazione                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|    |                           | Motivo Ritardo                                                                                                     |                 |                  |             |              |         |                  |
| 1  | Inviti alla gara -        |                                                                                                                    | 01/06/2018      | 23/03/2018       | 70 gg       | Conclusa     | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                           |                                                                                                                    | 30/06/2018      | 30/06/2018       | 241,38 %    | 100,00 %     |         |                  |
|    | 30/06/2018                | Attività realizzata. Determina a contrarre del 23/03/2018 - Trasmesse le lettere di invito alla gara il 30/06/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %     |         |                  |
|    |                           |                                                                                                                    |                 |                  |             |              |         |                  |
| 2  | Aggiudicazione definitiva |                                                                                                                    | 01/07/2018      | 01/07/2018       | 107 gg      | Conclusa     | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                           |                                                                                                                    | 15/09/2018      | 31/12/2018       | 140,79 %    | 100,00 %     |         |                  |
|    | 15/10/2018                | Con Determina Dirigenziale n.1248 del 31/08/2018 è stata aggiudicata la gara.                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %     |         |                  |
|    |                           |                                                                                                                    |                 |                  |             |              |         |                  |
| 3  | Stipula contratti         |                                                                                                                    | 16/09/2018      | 16/09/2018       | -3 gg       | Conclusa     | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                           |                                                                                                                    | 16/11/2018      | 13/11/2018       | -4,92 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                | Contratto n.542 di Rep. del 13/11/2018. Aggiudicazione del servizio di DD.LL. con Det. Dir. 1872 del 20/12/2018    |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %     |         |                  |
|    |                           |                                                                                                                    |                 |                  |             |              |         |                  |
| 4  | Inizio lavori             |                                                                                                                    | 17/11/2018      | ND               |             | Non iniziata | 30,00 % | 0,00 %           |
|    |                           |                                                                                                                    | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1110**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

| Azioni |                  |                                                    |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                    |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                            |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                     |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | I lavori saranno avviati nei primi giorni del 2019 |  |                 | Non iniziata     |             | 0.00 %     |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %      |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 100,00 %    |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane |                        |             |          |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------|-------------|----------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo             | Sesso       | Livello  | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                        | Annotazioni |          |                       |  |              |                 |              |                  |
| 1005          | Cognetti Francesco     | M           | D5       |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100494        | Dipace Giuseppe        | M           |          |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160        | Pagnielo Mario         | M           | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103           | DE LISI ANNA RITA      | F           | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66            | Dibenedetto Gioacchino | M           | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56            | Santecchia Marco       | M           | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|               | Tarì Giacomo           | M           | B7       |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568           | Marinacci Maria Norina | F           | B6 EX B1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411           | Vino Antonio           | M           | B1       |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1110**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DEMOLIZIONE TRIBUNE INAGIBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                                                 | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 20884    | Adeguamento funzionale stadio Puttilli - Completamento Stralci 1-2 - Lavori di demolizione di manufatti c/o lo Stadio Comunale Puttilli - Finanziato da Avanzo di amministrazione vincolato | 482.000,00    | 482.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                                                             | 482.000,00    | 482.000,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1111**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'IMPIANTO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1111      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.03 - DUP Seo 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'IMPIANTO - Dirigente responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Lamacchia Donato      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 03 "Adeguamento Campo sportivo".

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione Rilevazione                                                                                              | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | Motivo Ritardo                                                                                                       |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | La realizzazione dell'intervento è passata al CO.Ni.. Infatti in data 24/07/2018, con nota n.55014 di prot., sono stati inoltrati al CONI con tutti gli atti in possesso del Settore LL.PP. A carico dell'Ente le spese di progettazione. |                                                                                                                      | 01/07/2018      | 24/07/2018       | 0           | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 31/12/2018      | 24/07/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                | La realizzazione dell'intervento è passata al CO.NI. Inoltrati al CONI tutti gli atti in possesso del Settore LL.PP. |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 1005      | Cognetti Francesco | M     | D5      |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1111 05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'IMPIANTO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 100494      | Dipace Giuseppe        | M     |          |                       | 0            |                 | 6            | 0,00             |
| 100160      | Pagnielo Mario         | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103         | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66          | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56          | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568         | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411         | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                  | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 263142   | Fondi CIPE - Adeguamento funzionale dello Stadio Puttilli - Lotti 3, 4 e 5 - Capitolo di Spesa 20233 - Finanziamento Statale | 2.270.000,00  | 0,00      |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                              | 2.270.000,00  | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                     | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 30/06/2018     |             | 20233    | Fondi CIPE - Adeguamento funzionale dello Stadio Puttilli - Lotti 3, 4 e 5 - Capitolo di Entrata 263142 - Finanziamento Statale | 2.270.000,00  | 0,00      |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                 | 2.270.000,00  | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1112**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - COLLAUDO 1° LOTTO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1112      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.03 - DUP Seo 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - COLLAUDO 1° LOTTO - Dirigente responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 03 "Adeguamento Campo sportivo".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                        |                                                                                                              | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                   | Descrizione Rilevazione                                                                                      | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                    | Motivo Ritardo                                                                                               |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Collaudo in corso d'opera - C.M.S. |                                                                                                              | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 62 gg       | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|    |                                    |                                                                                                              | 30/10/2018      | 31/12/2018       | 20,53 %     | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                         | Il collaudo prosegue secondo le previsioni. Collaudo in corso d'opera. C.M.S. - Definizione riserve e penali |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |       |                |               |                  | 0 %         |        |                  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| 1005      | Cognetti Francesco | M     | D5      |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100494    | Dipace Giuseppe    | M     |         |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1112**      **05.03.03 - DUP SEO 10 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - COLLAUDO 1° LOTTO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 100160      | Pagniello Mario        | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103         | DE LISI ANNA RITA      | F     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 66          | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56          | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568         | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411         | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                                        | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2018     |             | 12701017 | Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza allo stadio comunale " Cosimo Puttilli " Sovv. U.E.- Interventi di rigenerazione urbana - Fesr Puglia 2007-2013. S.d.E. Cap. 4061932 | 219.432,27    | 219.432,27 |
| 30/06/2018     |             | 12701013 | Fornitura e posa in opera di una tribuna modulare prefabbricata presso lo stadio comunale " Cosimo Puttilli " A.A.P. 2009.                                                         | 498.291,35    | 498.291,35 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                                                    | 717.723,62    | 717.723,62 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1113**      **05.03.00 - DUP SEO 10 - REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1113      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.00 - DUP Seo 10 - REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato

**Progetto:** Servizio necroscopico e cimiteriale      **Motivo:**

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento Grandi Opere"; Obiettivo Strategico 00 "Implementazione Cimitero".

**Criticità:**

| Azioni |                           |                                                               |  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione               |                                                               |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione          | Descrizione Rilevazione                                       |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                           | Motivo Ritardo                                                |  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1      | Collaudo in corso d'opera |                                                               |  | 06/04/2018      | 01/01/2018       | 27 gg       | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|        |                           |                                                               |  | 30/09/2018      | 24/07/2018       | 15,25 %     | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                | Attività realizzata – D.D. N. 1125 DEL 24/07/2018 di collaudo |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
| Indicatore di risultato                                 |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                    |       |          |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------|-------|----------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo         | Sesso | Livello  | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                    |       |          | Annotazioni           |  |              |                 |              |                  |
| 1005          | Cognetti Francesco | M     | D5       |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100160        | Pagniello Mario    | M     | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 103           | DE LISI ANNA RITA  | F     | D3 EX D1 |                       |  | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1113**      **05.03.00 - DUP SEO 10 - REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo             | Sesso | Livello  | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                        |       |          |                       |              |                 |              |                  |
| 66          | Dibenedetto Gioacchino | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 56          | Santecchia Marco       | M     | D3 EX D1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
|             | Tarì Giacomo           | M     | B7       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 568         | Marinacci Maria Norina | F     | B6 EX B1 |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 411         | Vino Antonio           | M     | B1       |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |
| 100494      | Dipace Giuseppe        | M     | C        |                       | 0            |                 | 12.5         | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                            | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 30/06/2018     |             | 11061097 | Costruzione di loculi e nicchie cimiteriali. - Finanziato da avanzo di amministrazione | 243.039,99    | 243.039,99 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                        | 243.039,99    | 243.039,99 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1114**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-1114**      **Tipologia: INTERSETTORIALE**      **Stato: INTERSETTORIALE**      **Peso: 10,00 %**      **Attuazione: 90,00 %**

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                    | Descrizione Rilevazione                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                     | Motivo Ritardo                                                                        |                 |                  |             |              |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                        |                                                                                       | 19/04/2018      | 01/01/2018       | 322 gg      | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 31/05/2018      | 31/12/2018       | 766,67 %    | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | Attività realizzata. Condivisi con i dipendenti i contenuti del nuovo PTPCT 2018/2020 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento   |                                                                                       | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg      | Conclusa     | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | Attività realizzata                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 3  | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione “Amministrazione Trasparente |                                                                                       | 01/06/2018      | ND               |             | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                          | La reportistica trimestrale ai fini dei LL.PP. non è ancora disponibile               |                 | Non iniziata     |             | 0,00 %       |         |                  |
| 4  | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017             |                                                                                       | 01/09/2018      | ND               |             | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | 31/12/2018      | ND               |             | 100,00 %     |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1114**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

| Azioni |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | Attività realizzata. Consentita la partecipazione ai corsi di formazione a condizione di garantire i servizi minimi dell'Ufficio e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |               |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento   |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | ND               |               |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 %        |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | <b>0,00 %</b> |

| Risorse Umane |                                                          |             |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso       | Livello                         | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                          | Annotazioni |                                 |                       |              |                 |              |                  |
|               | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE                             | M           | Qualifica dirigenziale incarico |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M           |                                 |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

| Riepilogo Generale                                    |  |                                                                       |  |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 % |  | Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % |  | <b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %</b>          |  |
|                                                       |  | Peso: 10,00 %                                                         |  | <b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %</b> |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1115**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1115      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA - Dirigente Responsabile Lamacchia      **Motivo:**

**Progetto:** Ufficio tecnico      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 183 Servizio lavori immobili comunali      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche Urbane"; Programma 03 "Valorizzazione patrimonio immobiliare"; Obiettivo Strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                           |                                                                                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                         |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Affidamento incarico redazione progetto stralcio definitivo-esecutivo |                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -26 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                        | 30/07/2018      | 04/07/2018       | -12,38 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                            | Det. Dir. 1011 del 04/07/2018 di affidamento incarico professionale per redazione progettazione esecutiva              |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Acquisizione pareri tecnici                                           |                                                                                                                        | 01/08/2018      | 01/08/2018       | -48 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                        | 30/10/2018      | 12/09/2018       | -53,33 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                            | E' stata rilasciata dalla Sovrintendenza l'autorizzazione con propria nota del 12/09/2018, prot. n.34.19.06/2.10       |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Approvazione Progetto esecutivo                                       |                                                                                                                        | 01/11/2018      | 01/11/2018       | -21 gg      | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                       |                                                                                                                        | 31/12/2018      | 10/12/2018       | -35,00 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                            | E' stato approvato il Progetto Esecutivo e l'affidamento dei lavori a ditta idonea con Det. Dir. n.1795 del 10/12/2018 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1115**      **04.03.01 - DUP SEO 10 - EDIFICIO SCOLASTICO M. D'AZEGLIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA - DIRIGENTE RESPONSABILE LAMACCHIA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 18        | Palmitessa Rosario | M     | D6      |                       | 0            |                 | 10           | 0,00             |
|           | Santoro Annamaria  | F     | B7      |                       | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100494    | Dipace Giuseppe    | M     |         |                       | 0            |                 | 6.5          | 0,00             |
|           | Sfregola Angela    | F     | D3      |                       | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100087    | Leone Ruggiero     | M     | C1      |                       | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100141    | Paparella Luigi    | M     |         |                       | 0            |                 | 10           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                                                            | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 21822    | Incarichi di progettazione per edifici scolastici - finanziato da avanzo amministrazione destinato                                                                     | 500.000,00    | 45.676,80  |
| 31/12/2018     |             | 20936    | Scuola elementare d'Azeglio - Intervento di manutenzione straordinaria per l'utilizzo del piano rialzato - Lavori di somma urgenza - Finanziato da proventi concessori | 400.000,00    | 400.000,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                                                        | 900.000,00    | 445.676,80 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1201**      **05.01.01 - DUP SEO 9 - REDAZIONE DEL P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-1201**      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.01.01 - DUP Seo 9 - REDAZIONE DEL P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 02 "Redazione piani Comunali in coerenza con il PUG"; Obiettivo strategico 06 "Piani e programmi complessi"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                             | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                              | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Predisposizione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del D.P.P. |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -7 gg       | Conclusa   | 60,00 % | 60,00 %          |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/04/2018      | 23/04/2018       | -5,88 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                   | Attività realizzata. Deliberazione di Consiglio n.54 del 23/04/2018 ad oggetto: Piano urbanistico generale (PUG).- Adozione del documento programmatico preliminare (DPP) e del rapporto ambientale orientativo (R.A.O) ai sensi del comma 1 dell'art.11 della lr 20/2001. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Pubblicazione e Acquisizione osservazioni                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01/08/2018      | 24/07/2018       | 8 gg        | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/10/2018      | 31/10/2018       | 8,79 %      | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                   | Il D.P.P. è stato depositato presso la Segreteria Generale in data 24/07/2018, prot. 53779.<br>Sono pervenute, nel termine previsto, le osservazioni al D.P.P.                                                                                                             |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

Indicatore di risultato



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1201**      **05.01.01 - DUP SEO 9 - REDAZIONE DEL P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no | SI             | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                                           | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                                                      |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| 258         | Paolillo Paolo                                       | M     | C1      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 37          | Fiorella Michele                                     | M     | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 17          | Bernardini Ernesto                                   | M     | D6      |                       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 1006        | Todisco Tommaso                                      | M     | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
|             | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 07/05/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|             | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05 AL 31/12/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                 | Stanziamiento | Impegnato  |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 811563   | Studio e redazione progetto nuovo piano P.U.G. ( ex P.R.G. ) S.D.E. Cap. 3252043-3252044 / 3252043/3322046. | 196.932,71    | 196.932,71 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                             | 196.932,71    | 196.932,71 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1202**      **05.02.01 - DUP SEO 9 - ELABORAZIONE PIANO DELLE COSTE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1202      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.02.01 - DUP Seo 9 - ELABORAZIONE PIANO DELLE COSTE - Dirigente responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 30/04/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 30/04/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 02 "Redazione piani Comunali in coerenza con il PUG"; Obiettivo strategico 01 "Piano Comunale delle Coste"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1      | Predisposizione deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale della bozza tecnica finale del Piano Comunale delle Coste |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -11 gg      | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 30/04/2018      | 19/04/2018       | -9,24 %     | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                             | Deliberazione di Giunta n.77 del 19/04/2018 ad oggetto “Avvio della procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ambientale per il piano comunale delle coste” con il quale è stato approvata la Bozza tecnica finale del Piano Comunale delle Coste |  |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |          |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               |                  | 0 %         |

| Risorse Umane      |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |
|--------------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola          | Nominativo | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
| Annotazioni        |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| Bernardini Ernesto |            | M     | D6      |                       | 0            |                 | 20           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1202**      **05.02.01 - DUP SEO 9 - ELABORAZIONE PIANO DELLE COSTE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                              | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                         |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 37        | Fiorella Michele                                        | M     | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 1006      | Todisco Tommaso                                         | M     | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 258       | Paolillo Paolo                                          | M     | C1      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
|           | Bizzoca Teresa                                          | F     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01<br>AL 07/05/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05<br>AL 31/12/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1203**      **05.02.06 - MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO PROGRAMMI COMPLESSI AVVIATI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1203      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.02.06 - MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO PROGRAMMI COMPLESSI AVVIATI - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 02 "Redazione piani Comunali in coerenza con il PUG"; Obiettivo strategico 06 "Piani e programmi complessi"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                  | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                   | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Completamento attuazione piani complessi: P.R.U.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | ND               |             | Conclusa   | 0,00 %  | 0,00 %           |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2018      | ND               |             | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                        | Vedasi azioni successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Ultimazione lavori e presa in consegna Via Leopardi - Via Manzoni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -58 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/09/2018      | 03/08/2018       | -21,32 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                        | Ultimati i lavori, da parte del soggetto attuatore, dell'area verde realizzata tra Via Leopardi e Via Manzoni, a scomputo dei proventi concessori. Redatto in data 03/08/2018 il Verbale di presa in consegna anticipata dello spazio verde compreso tra Via Leopardi e Via Manzoni. Inaugurato e aperto al pubblico l'area di cui trattasi in data 03/08/2018. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Inizio collaudo tecnico/amministrativo Via Leopardi/Via Manzoni   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/10/2018      | 03/10/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/11/2018      | 03/10/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                        | Con nota del 03/10/2018, prot. 72363, l'Ufficio del Piano ha invitato il soggetto attuatore dell'area a verde di Via Leopardi/Via Manzoni ad adempiere agli aspetti tecnici ancora incompiuti al fine di poter procedere e concludere le operazioni di collaudo.                                                                                                |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1203 05.02.06 - MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO PROGRAMMI COMPLESSI AVVIATI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                 | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 4      | Collaudo tecnico/ amministrativo Via Vanvitelli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -27 gg      | Conclusa   | 50,00 %  | 50,00 %          |
|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 30/11/2018      | 03/11/2018       | -8,11 %     | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                      | Lavori di urbanizzazione eseguiti dal soggetto attuatore nelle aree ricadenti nel PRU denominate UMI E2, perizia E6 e UMI E2 –G, perizia E7, a scomputo dei proventi concessori: Con Det. Dir. 113 del 01/02/2018 si è preso atto dei documenti tecnici/contabili redatti dal collaudatore incaricato. Con successiva Det. Dir.n. 1693 del 03/11/2018 si è proceduto all'accertamento e impegno delle somme a scomputo |  |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 100,00 %         |

| Risorse Umane |                                                      |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                           | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                      | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 258           | Paolillo Paolo                                       | M           | C1      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 17            | Bernardini Ernesto                                   | M           | D6      |                       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 37            | Fiorella Michele                                     | M           | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 1006          | Todisco Tommaso                                      | M           | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
|               | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 07/05/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05 AL 31/12/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|                               |             |          | Totale      | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1203**      **05.02.06 - MONITORAGGIO E COMPLETAMENTO PROGRAMMI COMPLESSI AVVIATI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1204**      **05.02.06 - DUP SEO 9 - ELABORAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1204      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.02.06 - DUP Seo 9 - ELABORAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 194 Incarichi prof.li settore piani e program. urbani      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 02 "Redazione piani Comunali in coerenza con il PUG"; Obiettivo strategico 06 "Piani e programmi complessi"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                      | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                       | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Adeguamento PRG al PPTR e PTCP - Individuazione del Contesto Urbano Storico e predisposizione Piano/ Programma di Recupero            |                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -28 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 28/02/2018      | 31/01/2018       | -48,28 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                            | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Attività partecipative con Enti competenti                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -28 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 28/02/2018      | 31/01/2018       | -48,28 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                            | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Predisposizione deliberazione di presa d'atto dei contenuti del Piano Particolareggiato delle zone omogenee A e A1 di Giunta Comunale |                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/02/2018       | -43 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 28/02/2018      | 16/02/2018       | -74,14 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                            | Attività realizzata. Deliberazione di Giunta n.45 del 16/02/2018 ad oggetto "Piano particolareggiato delle zone omogenee a e a1 del PRG vigente- Presa d'atto degli elaborati di piano e del rapporto ambientale di orientamento" |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | Acquisizione pareri di competenza da parte degli Enti territorialmente interessati                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 01/03/2018      | 20/02/2018       | -173 gg     | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 31/08/2018      | 02/03/2018       | -94,54 %    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1204 05.02.06 - DUP SEO 9 - ELABORAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

| Azioni |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|        | 31/12/2018       | E' stata curata la trasmissione della Delibera di G.C. n. 45/2018 ai diversi Enti interessati: Regione puglia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, MIBACT, ASL, APRA Puglia, Autorità Idrica Pugliese, Autorità di Bacino della Puglia, Provincia BAT, anche per l'acquisizione dei competenti pareri. |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |      |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |                        |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|------------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento            |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %               |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | 0,00 % <b>100,00 %</b> |

| Risorse Umane |                                                      |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                           | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                      | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 37            | Fiorella Michele                                     | M           | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 258           | Paolillo Paolo                                       | M           | C1      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 17            | Bernardini Ernesto                                   | M           | D6      |                       | 0            |                 | 20           | 0,00             |
| 1006          | Todisco Tommaso                                      | M           | D5      |                       | 0            |                 | 25           | 0,00             |
| 215           | Bizzoca Teresa                                       | F           | B7      |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 07/05/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05 AL 31/12/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1204**      **05.02.06 - DUP SEO 9 - ELABORAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LAMACCHIA DONATO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1301**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1301      **Tipologia:** INTERSETTORIALE      **Stato:** INTERSETTORIALE      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020) - In allegato, tabella n.3 "Identificazione misure -Trattamento dei rischi" di cui al P.T.P.C.T. 2018/2020      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Data Inizio Effettiva:** 01/07/2018      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 19/04/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                     | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                      | Motivo Ritardo                                                                                                                                              |                 |                  |             |              |         |                  |
| 1  | Approfondimento da parte del dirigente e dei dipendenti del P.T.P.C.T 2018/2020 approvato in Giunta Comunale                                                                                                         |                                                                                                                                                             | 19/04/2018      | 01/01/2018       | 322 gg      | Conclusa     | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 31/05/2018      | 31/12/2018       | 766,67 %    | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Attività realizzata. Sono stati condivisi con i dipendenti dei settori Piani e Programmi e Edilizia Pubblica e Privata i contenuti del P.T.P.C.T. 2018/2020 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 2  | Attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti nel PTPCY, in particolare nella tabella 3 allegata, nonché obblighi di comportamento    |                                                                                                                                                             | 01/06/2018      | 01/01/2018       | 151 gg      | Conclusa     | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 70,89 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Attività realizzata. Attuata la rotazione e gli altri adempimenti di cui alla tabella 3) del PTPCT                                                          |                 | Conclusa         |             | 100,00 %     |         |                  |
| 3  | Monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti che si esprimerà attraverso una reportistica trimestrale che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta nella sezione "Amministrazione Trasparente" |                                                                                                                                                             | 01/06/2018      | ND               |             | Non iniziata | 10,00 % | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 31/12/2018      | ND               |             |              |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                           | Non realizzata                                                                                                                                              |                 | Non iniziata     |             | 0,00 %       |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1301**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                             |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 4      | Frequentazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti, quelli individuati dai dirigenti, dei corsi di formazione di cui al Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione – anno 2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 01/09/2018      | 01/01/2018       | 243 gg      | Conclusa   | 10,00 %  | 10,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 200,83 %    | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                              | Consentita la partecipazione ai corsi di formazione per prevenzione corruzione ai dipendenti dei settori Piani e Programmi e Edilizia pubblica e Privata, a condizione di garantire i servizi minimi dell'Ufficio e il rispetto degli adempimenti e delle scadenze. |  |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |       |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | si/no |                | SI            | NO               | -100        |
|                                                         |  |  |        |       |                |               |                  | -100 %      |

| Risorse Umane |                                                          |       |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE dal 01/01 al 07/05/2018     | M     |         | Annotazioni           | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | Tutti i dipendenti posti sotto il presidio del Dirigente | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE dal 08/05/2018              | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1301**      **10.01.01 - DUP - STRATEGICO INTERSETTORIALE - IMPLEMENTAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA (PTPCT 2018/2020)**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1302**      **5.04.01 - MONITORAGGIO A CAMPIONE SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE ED AZIONI CONSEGUENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1302      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.04.01 - MONITORAGGIO A CAMPIONE SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE ED AZIONI CONSEGUENTI - Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

**Progetto:** Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Centro di Responsabilità:** 150 Ufficio Urbanistica      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo Strategico 01 "Miglioramento dell'assetto e della qualità degli ambiti urbani in coerenza con la pianificazione vigente"

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                           | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|    |                                                                                                                                            | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1  | Monitoraggio a campione (n. 10 pratiche) sull'osservanza dei termini di legge per l'evasione delle pratiche edilizie ed azioni conseguenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/12/2018       | -334 gg     | Conclusa   | 100,00 % | 100,00 %         |
|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -91,76 %    | 100,00 %   |          |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                 | E' stato realizzato il monitoraggio con un controllo a campione. Sono state estratte n.12 pratiche con verbalizzazione dei risultati, di cui al verbale del 20/12/2018, prot. 96503. Nel Verbale si evidenzia che su 12 pratiche monitorate solo n.2 non hanno rispettato i tempi di istruttoria. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |          |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |       |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | 100,00 %         |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1302**      **5.04.01 - MONITORAGGIO A CAMPIONE SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE ED AZIONI CONSEGUENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                           | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                      | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 100085    | Dinoia Ruggiero                                      | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 113       | Rinella Pasquale                                     | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 533       | Sardaro Michelangelo                                 | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 486       | Calefato Francesca                                   | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 617       | Patella Raffaele                                     | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 57        | Campese Giuseppe                                     | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 265       | Salice Michele                                       | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | Tatò Bartolomeo                                      | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | Vito Vacca                                           | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 58        | Vitobello Antonio                                    | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | Distefano Savino                                     | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 100332    | Evangelista Antonio                                  | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 540       | Gorgoglione Giuseppe                                 | M           |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 549       | Pinto Giuseppe                                       | M           | B2      |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|           | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05 AL 31/12/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 07/05/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1302**      **5.04.01 - MONITORAGGIO A CAMPIONE SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PRATICHE EDILIZIE ED AZIONI CONSEGUENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH.**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1303**      **05.04.01 - S.U.E. - PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI -**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1303      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.04.01 - S.U.E. - PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI -

**Progetto:** Dirigente Responsabile arch. Lamacchia Donato      **Motivo:**

Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 150 Ufficio Urbanistica      **Responsabile:** Arch. Donato Lamacchia

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo strategico 01. "Miglioramento dell'assetto e della qualità degli ambiti urbani in coerenza con la pianificazione vigente".

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Formazione ed assistenza specialistica ai dipendenti del Settore per l'uso del software sia da remoto da parte di azienda produttrice, che attraverso supporto amministrativo interno. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                             | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Riscontro a campione (n. 10 pratiche) sulla correttezza e completezza dei dati inviati ed azioni conseguenti.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/01/2018      | 01/12/2018       | -334 gg     | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -91,76 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                             | E' stato realizzato il monitoraggio con un controllo a campione. Sono state estratte n.12 pratiche con verbalizzazione dei risultati, di cui al verbale del 20/12/2018, prot. 96503. Nel Verbale si evidenzia che su 12 pratiche monitorate, n.10 pratiche hanno avuto esito positivo mentre sulle altre 2 non è stato possibile effettuare riscontro perché sono risultate non istruite |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

Indicatore di risultato



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1303**      **05.04.01 - S.U.E. - PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI -**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                                           | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                                                      |       |         |                       |              |                 |              |                  |
| 7           | Vacca Vito                                           | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 57          | Campese Giuseppe                                     | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 113         | Rinella Pasquale                                     | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 58          | Vitobello Antonio                                    | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | Distefano Savino                                     | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 100332      | Evangelista Antonio                                  | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 265         | Salice Michele                                       | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 549         | Pinto Giuseppe                                       | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 533         | Sardaro Michelangelo                                 | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 540         | Gorgoglione Giuseppe                                 | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 486         | Calefato Francesca                                   | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | Tatò Bartolomeo                                      | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | Patella Raffaele                                     | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
| 100085      | Dinoia Ruggiero                                      | M     |         |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|             | LARICCHIUTA VITO - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 07/05/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|             | LAMACCHIA DONATO - DIRIGENTE DAL 08/05 AL 31/12/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Arch. Donato Lamacchia**

**Obiettivo 2018-1303**      **05.04.01 - S.U.E. - PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI -**

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1401**      **10.01.03 - DUP SEO 3 - EFFICIENTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CONTROLLO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1401      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.03 - DUP Seo 3 - EFFICIENTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CONTROLLO      **Motivo:**

**Progetto:** STRATEGICO, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E ATTRAVERSO FORME DIFFUSE DI CONTROLLO - O.I.V.      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 212 Organismi di monitoraggio e di controllo      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Elaborazione di studi, ricerche e statistiche su richiesta e sotto la direzione dell'O.I.V                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                  | Attività propedeutica ed istruttoria inerente agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione dell'O.I.V. nell'arco del 2018.                                                                                                                                                                                                |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Supporto al Presidente per la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni dell'O.I.V.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                  | Sono stati redatti n. 7 verbali O.I.V. in seduta plenaria nelle seguenti date: 31 gennaio, 9 aprile, 10 maggio, 15 maggio, 26 luglio, 13 settembre, 22 ottobre 2018; Inoltre sono stati redatti n. 5 verbali del Sottogruppo Tecnico dell'O.I.V. nelle seguenti date: 28 maggio, 16 luglio, 8 novembre, 11 dicembre, 21 dicembre 2018. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Supporto all'O.I.V. per promuovere le più efficaci forme di collaborazione e sinergia con il Servizio per il controllo strategico e per il controllo di gestione - Monitoraggio grado di raggiungimento degli obiettivi PEG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1401 10.01.03 - DUP SEO 3 - EFFICIENTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CONTROLLO**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica assegnazione degli incarichi dirigenziali anni 2016–2017; Report sugli incarichi dirigenziali e avvicendamenti relativamente agli anni 2016 e 2017 sui vari settori/servizi”; Predisposizione ed elaborazione delle schede di valutazione Area degli Obiettivi e Area dei Comportamenti Direzionali; Predisposizione del Documento di validazione della Relazione sulla Performance – Anno 2016 e Anno 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Raccordo con il Sindaco, i Dirigenti e con gli uffici dell'amministrazione, al fine di assicurare all'O.I.V. i necessari flussi informativi per controllo strategico, controllo di gestione, rispetto Amministrazione Trasparente                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Conclusione iter di valutazione dei Dirigenti per l'esercizio 2016 – Trasmissione tabella riassuntiva di valutazione dei Dirigenti e schede di valutazione per Area degli Obiettivi e per Area dei Comportamenti Direzionali, ai sensi dei “Sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”. Richiesta ed acquisizione delle relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta, ex art. 50 comma 3 del Regolamento sui “Sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale” – Anno 2017; Predisposizione e trasmissione al Sindaco ed al Segretario Generale dello Stato di Avanzamento Obiettivi strategici PEG 2017 al 13/12/2017. Resoconto analisi del “Report sugli Obiettivi Strategici e Innovativi PEG 2017 – Stato di attuazione al 31/12/2017”; Trasmissione scheda n. 4 sul Controllo Strategico di competenza dell'O.I.V., parte integrante del Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni nell'Esercizio 2017 (Art. 148 TUEL) - da trasmettere alla Corte dei Conti; Richiesta al Settore Gare, Appalti e Contratti dei dati relativi alle gare aggiudicate nell'ultimo triennio concernenti i tempi decorsi dal momento dell'aggiudicazione delle gare al momento della contrattualizzazione. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Amministrazione Trasparente - Controllo ai sensi delle delibere A.N.AC. produzione "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza dell'Autorità", da pubblicare sito istituzionale sezione «Amministrazione trasp |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Obiettivo **2018-1401** 10.01.03 - DUP SEO 3 - EFFICIENTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ATTRAVERSO ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL CONTROLLO

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                                                                                                                     | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatori di attività</b><br>Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma così come disposte dall'O.I.V. al quale viene fornito il supporto | 0      | Nr.  |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo      | Sesso | Livello | Profilo Professionale     | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|-----------------|-------|---------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                 |       |         |                           |              |                 |              |                  |
| 100479      | D'Avanzo Felice | M     | C1      | Istruttore amministrativo | 0            |                 | 95           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 9491102  | Spese di funzionamento O.I.V. (Organismo Interno di Valutazione)           | 54.693,32     | 54.693,32 |
| 31/12/2018     |             | 949112   | Trattamento di missione e rimborso spese di trasferta ai componenti O.I.V. | 11.520,49     | 8.520,49  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                            | 66.213,81     | 63.213,81 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1402**      **08.01.01 - DUP SEO 6 - PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1402      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 08.01.01 - DUP SeO 6 - PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 181 ufficio Europa      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2019      **Data Fine Prevista:** 31/12/2019      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 08 "Politiche Europee"; Programma 01 "Progetti strategici per la città"; Obiettivo strategico 1 "Progetti strategici per la città"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                          | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                           | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Definizione e assunzione di atti amministrativi a valenza interna/esterna all'Ente (schema di capitolato per la progettazione esecutiva, schema di bando) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                | Det. Dir. N.1045 del 10/07/2018 di accertamento risorse inerenti Bat Innovation con annotazione contabile delle spese.<br>Determina a contrarre n.1250 del 31/08/2018 per l'affidamento di incarico professionale di progettazione ed esecuzione del contratto.<br>Con Det. Dir. N.1904 del 22/12/2018 è stata modificata la determina dir. N.1250/2018 in merito alle modalità di gara. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Attività di coordinamento tra i Comuni e la Regione Puglia                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                | Sono stati gestiti i rapporti con la Regione e con i comuni Partner di progetto.<br>Richiesta la proroga del progetto e l'anticipazione con nota del 62105 del 31/08/2018.<br>La proroga è stata concessa fino al 31/12/2019 con nota del 22/10/2018, prot. n.5779.                                                                                                                      |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1402**      **08.01.01 - DUP SEO 6 - PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                                                          | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatori di attività</b>                                                                   |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Numero degli atti amministrativi modificati ed efficientati secondo le indicazioni del progetto | 0      | Nr.  | 0              | 1             | 3                | 2           | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |
|                                                                                                 |        |      |                |               |                  | 200 %       |        |                  |

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo               | Sesso | Livello | Profilo Professionale         | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                          |       |         | Annotazioni                   |              |                 |              |                  |
| 224       | Dileo Francesco          | M     | C       | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 100469    | Villani Maria Pia        | F     | C       | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE | 0            |                 | 35           | 0,00             |
| 402       | Lattanzio Angela Rosaria | F     | D       | ESPERTO ECONOMICO-            | 0            |                 | 35           | 0,00             |
|           | Mitola Nicola            | M     | D       | Funzionario Informatico       | 0            |                 | 10           | 0,00             |
| 100084    | DICHIO MICHELE           | M     | D       | ESPERTO IN OPERE E IMPIANTI   | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 366       | Cannone Roberto          | M     | C       | TECNICO OPERE E IMPIANTI      | 0            |                 | 25           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                     | Stanziamiento | Accertato    |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 31/12/2018     |             | 263070   | Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - BAT INNOVATION - S.D.S. 1450 | 2.201.876,04  | 2.201.876,04 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                 | 2.201.876,04  | 2.201.876,04 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                                                           | Stanziamiento | Impegnato    |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 31/12/2018     |             | 1450     | Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - BAT INNOVATION - S.D.E. 263070                                     | 0,00          | 0,00         |
| 31/12/2018     |             | 1451     | U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - Hardware e software - Capitolo Entrata     | 1.512.950,48  | 1.512.950,48 |
| 31/12/2018     |             | 1452     | U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - Prestazioni di servizi                     | 353.394,16    | 353.394,16   |
| 31/12/2018     |             | 1454     | U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - Spese personale interno - Capitolo Entrata | 335.531,40    | 335.531,40   |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                                                       | 2.201.876,04  | 2.201.876,04 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1402**      **08.01.01 - DUP SEO 6 - PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1403**      **08.01.01 - DUP SEO 6 - INFORMAZIONE SUI BANDI DI FINANZIAMENTO E PROGETTAZIONE COFINANZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1403      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 35,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 08.01.01 - DUP Seo 6 - INFORMAZIONE SUI BANDI DI FINANZIAMENTO E PROGETTAZIONE COFINANZIATA - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 181 ufficio Europa      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea di mandato 08 "Politiche Europee"; Programma 01 "Progetti strategici per la città"; Obiettivo strategico 1 "Progetti strategici per la città"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Ricerca e elaborazione di comunicati stampa e e-mail per la diffusione dei bandi di finanziamento contenenti le informazioni utili ai destinatari      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                             | Con una cadenza quindicinale vengono trasmessi agli organi politici e agli uffici competenti i bandi di finanziamento di interesse dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Studio e definizione di proposte progettuali da candidare al finanziamento di bandi pubblici aperti agli enti locali per interventi in diversi settori |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                             | Attività realizzata.<br>Di particolare interesse i seguenti progetti:<br>-Con Delibera Commissariale n.28 del 29/06/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità "Barletta in sicurezza" candidato al finanziamento a valere sul Decreto del Ministero dell'Interno del 31 gennaio 2018 definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti;<br>-Sono in fase di elaborazione e di definizione le proposte progettuali da candidare alla Regione Puglia in qualità di autorità Urbana di Barletta nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SISUS);<br>-Ottenimento del riconoscimento come organismo intermedio del Comune di Barletta, quale autorità urbana;<br>-Ottimizzazione il Progetto PIT STOP, nella fase di budget e di nuova definizione delle attività. Si è avviata la fase di realizzazione delle attività previste dal progetto (Atti |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1403 08.01.01 - DUP SEO 6 - INFORMAZIONE SUI BANDI DI FINANZIAMENTO E PROGETTAZIONE COFINANZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

inerenti il progetto Pit Stop: Delibera G.C. nn. 72 del 10/04/2018. Det. Dir. nn. 837, 1110, 1306, 1435, 1515, 1548, 1616, 1700, 1671, 1764, 1765, 1782 e 1822/2018);  
 -Candidatura per i beni immobili comunali attraverso l'Agenzia del Demanio Nazionale nell'ambito del Progetto Nazionale "Cammini e percorsi" al fine di valorizzare i beni di proprietà comunale rientranti nel Piano di Alienazione e valorizzazione dei Beni Comunali, al fine di trovare investitori stranieri per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione degli stessi;  
 -Candidatura al finanziamento WFI 4 U.E. , a sportello aperto per l'informatizzazione dell'Ente

| Indicatori di Risultato |  |  |        |      |                |               |                  |             |                  |
|-------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Grado Attuazione |

## Indicatori di attività

|                                                    |   |     |  |  |    |    |     |        |          |
|----------------------------------------------------|---|-----|--|--|----|----|-----|--------|----------|
| Nr. Comunicati stampa realizzati                   | 1 | Nr. |  |  | 12 | 12 | 0   | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                    |   |     |  |  |    |    | 0 % |        |          |
| Nr. Proposte progettuali candidate a finanziamenti | 2 | Nr. |  |  | 4  | 4  | 0   | 0,00 % | 100,00 % |
|                                                    |   |     |  |  |    |    | 0 % |        |          |

| Risorse Umane |                          |             |         |                               |                       |   |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------------|-------------|---------|-------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo               | Sesso       | Livello |                               | Profilo Professionale |   | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                          | Annotazioni |         |                               |                       |   |              |                 |              |                  |
| 402           | Lattanzio Angela Rosaria | F           | D       | ESPERTO ECONOMICO-            |                       | 0 |              | 50              | 0,00         |                  |
| 100479        | D'Avanzo Felice          | M           | C       | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE |                       | 0 |              | 5               | 0,00         |                  |
| 100469        | Villani Maria Pia        | F           | C       | TECNICO DELLE ATTIVITA AMM.VE |                       | 0 |              | 50              | 0,00         |                  |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| Totale                        |             |          |             | null          | 0,00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1403**      **08.01.01 - DUP SEO 6 - INFORMAZIONE SUI BANDI DI FINANZIAMENTO E PROGETTAZIONE COFINANZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 35,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 35,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1404**      **10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1404      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 95 Comunicazione Istituzionale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Amministrazione trasparente"; Obiettivo strategico 04 "Miglioramento comunicazione istituzionale"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                   | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                    | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Elaborazione e diffusione di comunicati stampa alle diverse testate giornalistiche |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                         | Attività regolarmente svolta dall'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Organizzazione e gestione di incontri, eventi e/o conferenze stampa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                         | L'Ufficio stampa ha realizzato la campagna comunicazionale e/o garantito il supporto alle ditte incaricate con provvedimenti ad hoc, degli eventi cittadini di cui riportiamo i più significativi:<br>-Disfida di Barletta (manifestazioni organizzate nel periodo di febbraio e di settembre);<br>-Arrivo nuovo Arcivescovo;<br>-Cerimonie di intitolazione di nuove strade;<br>-Giorno del ricordo;<br>-I cavalieri della Disfida;<br>-Notte Bianca e Giornate europee del Patrimonio 2018;<br>-Apertura GOS;<br>-Estate barlettana;<br>-Cerimonie in ricordo della resistenza ai tedeschi;<br>-Ius Soli;<br>-Innovacity;<br>-Maggio dei libri; |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Obiettivo **2018-1404** 10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO

| Azioni |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |             |            |      |                  |
|        |                  | <div>-Inaugurazione lapidarium;<br/>-Apertura sottopasso via Einaudi;<br/>-Festa dei Musei;<br/>-Apertura giardini Musti e via Leopardi;<br/>-Riapertura scuola Collodi;<br/>-Stagione teatrale "G.Curci";<br/>-Anniversario del crollo di via Roma;<br/>-Mennea Day e Pietro Mennea Half Marathon;<br/>-Concorsi musicali "Città di Barletta" e "Mauro Monopoli";<br/>-Mese della Memoria ;<br/>-realizzazione rotatoria via A. Bruni;<br/>-Intitolazioni vie cittadine,<br/>-Riapertura mensa scolastica,<br/>-Controlli su abbandono rifiuti,<br/>-Sicurezza Campagne,<br/>-Campagna abbonamenti stagione del Teatro Curci,<br/>-Progetto Pit stop,<br/>-Interventi per maltempo,<br/>-Progetti Servizio Civile,<br/>-Cerimonie 2 e 4 novembre,<br/>-Raduno nazionale FIDAL,<br/>-Avvio soppressione passaggio a livello di via Milano,<br/>-Barletta a Washington,<br/>-Nuova carta d'identità,<br/>-Inaugurazione giardini via Musti,<br/>-I De Nittis al Petruzzelli,<br/>-Convenzione con Guardie Zoofile,<br/>-"Guido la vita",<br/>-Mostra "Noi credevamo",<br/>-"Barletta a Natale",<br/>-Inaugurazione sede decentrata biblioteca,<br/>-Protocollo legalità negli appalti,<br/>-Piano sociale,<br/>-Festival Capodanze,<br/>-Concerto di Capodanno,<br/>-Protocollo gestione del randagismo.</div> |                 |                  |             |            |      |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1404**      **10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

| Azioni |                                                   |                                                                                                |  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                       |                                                                                                |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                  | Descrizione Rilevazione                                                                        |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                   | Motivo Ritardo                                                                                 |  |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | Studio ed elaborazione di manifesti istituzionali |                                                                                                |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|        |                                                   |                                                                                                |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                        | L'Ufficio stampa ha curato la campagna comunicazionale elaborando n.91 manifesti istituzionali |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4      | Supporto organizzativo alle attività del Sindaco  |                                                                                                |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|        |                                                   |                                                                                                |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                        | Attività regolarmente svolta                                                                   |  |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |        |      |                |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Indicatori di attività                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |        |      |                |               |                  |
| Organizzazione e gestione: di eventi e manifestazioni pubbliche; di cerimonie civili; di conferenze e incontri istituzionali; dell'accoglienza, in occasione di visite ufficiali, di esponenti politici, di governo e istituzionali |  |  |  | 0      | Nr.  |                | 20            | 38               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 18               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 90 %             |
| Numero dei comunicati stampa elaborati e diramati                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 1      | Nr.  |                | 700           | 723              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 23               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 3,29 %           |
| Numero manifesti istituzionali                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 1      | Nr.  |                | 85            | 91               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 6                |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 7,06 %           |
| Numero incontri                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 2      | Nr.  |                | 20            | 31               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 11               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |      |                |               | 55 %             |

| Risorse Umane |                   |             |         |                             |  |              |                 |              |                  |
|---------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo        | Sesso       | Livello | Profilo Professionale       |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                   | Annotazioni |         |                             |  |              |                 |              |                  |
| 319           | Gagliardi Mariano | M           | B7      | Collaboratore Professionale |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 100469        | Villani Maria Pia | F           | C       | Istruttore amministrativo   |  | 0            |                 | 15           | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino**

**Obiettivo 2018-1404**      **10.01.04 - MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO**

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo               | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|--------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                          |       |         |                             |              |                 |              |                  |
| 532         | Del Re Ruggiero          | M     | C       | Istruttore amministrativo   | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|             | Dibenedetto Federica     | F     | D       | PORTAVOCE                   | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 402         | Lattanzio Angela Rosaria | F     | D       | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 0            |                 | 15           | 0,00             |
| 8           | Tolve Paolo              | M     | C       | ADDETTO STAMPA              | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 105         | Paciolla Stefano         | M     | C       | ADDETTO STAMPA              | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 228         | Filannino Emanuela       | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 415         | Spadafora Antonio        | M     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 100          | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                    | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 570241   | Altre iniziative di promozione del territorio. | 6.000,00      | 4.586,00  |
| 31/12/2018     |             | 20121    | Beni di consumo per appuntamenti istituzionali | 500,00        | 470,80    |
| 31/12/2018     |             | 9471113  | Piano di comunicazione istituzionale           | 10.000,00     | 1.000,00  |
| 31/12/2018     |             | 30536    | Prestazioni di servizi Staff del Sindaco       | 8.000,00      | 6.013,37  |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                | 24.500,00     | 12.070,17 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1501**      **10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI C.C. ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI DALL'ADOZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-1501**      **Tipologia: MIGLIORAMENTO**      **Stato: MIGLIORAMENTO**      **Peso: 20,00 %**      **Attuazione: 100,00 %**

**Denominazione:** 10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI C.C. ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI  
**Progetto:** DALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA SEDUTA DELL'ORGANO DELIBERANTE  
 Segreteria generale, personale e organizzazione

**Motivo:**

**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA  
**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 98 Segreteria Comunale      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                    |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                               | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Redazione, attraverso il sistema informatizzato delle deliberazioni di Consiglio Comunale.                                     |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                     | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Drafting delle deliberazioni consiliari e sottoscrizione digitale delle stesse, entro 4 gg lavorativi dalla seduta consiliare. |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                     | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | -    |                | SI            | SI               | 0           | 0,00 % | 100,00 %         |
|                                                         |        |      |                |               |                  | 0 %         |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1501**      **10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI C.C. ENTRO 4 GIORNI LAVORATIVI DALL'ADOZIONE**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                               | Sesso | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                          |       |         | Annotazioni                         |              |                 |              |                  |
| 111       | Giannella Vito                                           | M     | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | GUGLIELMI ANNAMARIA - SEGR. GEN. DAL 01/01 AL 30/06/2018 | F     |         |                                     | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | CARLUCCI DOMENICO – SEGR. GEN. DAL 10/07 AL 31/12/2018.  | M     |         |                                     | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1502**      **10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 3 GG. LAVORATIVI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1502      **Tipologia:** MIGLIORAMENTO      **Stato:** MIGLIORAMENTO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 3 GG. LAVORATIVI DALL'ADOZIONE DELLA RELATIVA SEDUTA DELL'ORGANO DELIBERANTE      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                          |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                     | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                      | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Redazione, nel nuovo sistema informatizzato delle deliberazioni di Giunta Comunale.                                                  |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 70,00 % | 70,00 %          |
|    |                                                                                                                                      |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                           | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Drafting delle deliberazioni giuntali e sottoscrizione digitale delle stesse, entro 3 gg lavorativi dalla seduta di Giunta comunale. |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                      |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                           | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | -    |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | 100,00 %         |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1502**      **10.01.01 - SNELLIMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA REDAZIONE INFORMATIZZATA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 3 GG. LAVORATIVI**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                               | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                          |       |         | Annotazioni                 |              |                 |              |                  |
| 253       | Messina Immacolata                                       | F     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | CARLUCCI DOMENICO – SEGR. GEN. DAL 10/07 AL 31/12/2018.  | M     |         |                             | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | GUGLIELMI ANNAMARIA - SEGR. GEN. DAL 01/01 AL 30/06/2018 | F     |         |                             | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1503**      **10.01.01 - DUP - ELABORAZIONE PTPCT 2018/2020 E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1503      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - ELABORAZIONE PTPCT 2018/2020 E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INCROCIO DEI DATI CON GLI ESITI DEI CONTROLLI AMM.VI SUCCESSIVI-Segretario Generale      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:** 98 Segreteria Comunale

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Analisi del precedente PTPCT e relativa rielaborazione per l'aggiornamento annuale previo confronto con il gruppo di lavoro costituito dai dirigenti e dal Responsabile informatico del SIIT                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/02/2018      | 28/02/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                  | Si sono tenute n.8 sedute del Gruppo di lavoro PTPCT riunitosi nelle giornate dell'11, 16, 17,29, 31 gennaio e 1, 15, 16 febbraio 2018, durante le quali è stato redatto apposito verbale, e in conclusione di tali incontri è stato aggiornato il precedente Piano PTPCT. La Giunta ha poi approvato il nuovo PTCPT 2018/2020 con Delibera G.M.n. 76 del 19.04.2018.                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Monitoraggio (analisi dei Report dei dirigenti) dell'attuazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle misure prevenzione e degli obblighi di trasparenza contenuti nel PTPCT 2018/2020, incrociando i dati con gli esiti dei controlli amm.vi succ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/03/2018      | 01/03/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                  | Avviato il monitoraggio con nota del 12/09/2018, prot. 65467, e seduta di Conferenza dei Dirigenti del 2/10/2018.<br>E' stato acquisito un report prot n. 76799 del 18/08/2018 a firma del dirigente Michelangelo Nigro, inerente il monitoraggio delle misure di prevenzione e corruzione di sua competenza.<br>Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa, si comunica che è stato realizzato e formalizzati all'interno dei seguenti Report, a firma del segretario Generale, quale responsabile dei controlli successivi:<br>•Prot. n. 14831, del 23/02/2018;<br>•prot. n.46375, del 19/06/2018; |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1503**      **10.01.01 - DUP - ELABORAZIONE PTPCT 2018/2020 E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI**

| Azioni |                  |                         |  |                 |                  |             |            |      |                  |
|--------|------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|------|------------------|
| Nr     | Descrizione      |                         |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione | Descrizione Rilevazione |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |      |                  |
|        |                  | Motivo Ritardo          |  |                 |                  |             |            |      |                  |

•prot. n.56873 del 1/08/2018;  
 •prot. n.87769 del 23/11/2018.  
 Redatta la Relazione annuale sui controlli successivi di regolarità amministrativa (del 20.12.2018) a firma del Segretario Generale e inviata a Sindaco ed Assessori, Presidente e Consiglieri comunali, dirigenti, Collegio dei revisori e OIV.

| Indicatori di Risultato |  |  |  |        |      |                |               |                  |             |
|-------------------------|--|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore  |  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |

## Indicatore di risultato

|                                                         |   |   |   |   |    |      |        |        |     |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|------|--------|--------|-----|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0 | - | 0 | 0 | SI | -100 | 0,00 % | 0,00 % | 0 % |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|------|--------|--------|-----|

| Risorse Umane |                                                          |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                               | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                          | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 128           | Rizzi Roberto                                            | M           | D1      |                       |  | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|               | GUGLIELMI ANNAMARIA - SEGR. GEN. DAL 01/01 AL 30/06/2018 | F           |         |                       |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | CARLUCCI DOMENICO – SEGR. GEN. DAL 10/07 AL 31/12/2018.  | M           |         |                       |  | 0            |                 | 0            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |  |
| <b>Totale</b>                 |             |          |             | null          | 0,00      |  |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |             |               |           |  |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|--|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |  |
| <b>Totale</b>               |             |          |             | 0,00          | 0,00      |  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1503**      10.01.01 - DUP - ELABORAZIONE PTPCT 2018/2020 E MONITORAGGIO ATTUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBBLIGHI

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1504**      **10.01.01 - DUP - SNELLIMENTO E VELOCIZZ. ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALL'ATTIVITA' DI ROGAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E DI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-1504**      **Tipologia: STRATEGICO**      **Stato: STRATEGICO**      **Peso: 20,00 %**      **Attuazione: 100,00 %**

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - SNELLIMENTO E VELOCIZZ. ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALL'ATTIVITA' DI ROGAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E DI AUTENTICAZ. SCRITTURE PRIVATE DA PARTE DELL'UFFICIALE ROGANTE RELATIVAMENTE AGLI APPALTI -

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione

**Motivo:**

**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                               | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Analisi e istruttoria contratti da rogare o autenticare entro 35 gg. dalla trasmissione della documentazione dal servizio gare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                     | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Elaborazione/drafting contratti da rogare o autenticare entro 45 gg. dalla trasmissione della documentazione dal servizio gare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                     | Attività realizzata.<br>Nel corso del 2018 sono stati rogati n. 19 atti pubblici in forma amministrativa (dal n.525 al n.543 di Rep.) di cui solo n.2 non sono stati conclusi nei tempi previsti per ragioni estranee all'Ufficio (appalti complessi che hanno richiesto istruttoria particolare e conferenze di servizi).<br>Sono stati sottoscritti n. 16 documenti contrattuali relativi a R.d.O. sulla piattaforma MEPA di cui n.15 nei tempi prescritti e n.1 oltre la tempistica per problematiche di sistema.<br>Sono stati sottoscritti n.614 atti nella forma della scrittura privata, rispettando la tempistica prevista |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott. Carlucci Domenico - Segretario**

**Obiettivo 2018-1504**      **10.01.01 - DUP - SNELLIMENTO E VELOCIZZ. ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALL'ATTIVITA' DI ROGAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA E DI**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

### Indicatore di risultato

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo                                               | Sesso | Livello | Profilo Professionale     | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                                                          |       |         |                           |              |                 |              |                  |
| 220         | De martino Pietro                                        | M     | C1      | Istruttore amministrativo | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 400         | Dinunno Francesca                                        | F     | D1      |                           | 0            |                 | 5            | 0,00             |
|             | CARLUCCI DOMENICO – SEGR. GEN. DAL 10/07 AL 31/12/2018.  | M     |         |                           | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|             | GUGLIELMI ANNAMARIA - SEGR. GEN. DAL 01/01 AL 30/06/2018 | F     |         |                           | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1601** 10.01.01 - DUP SEO 5 - VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. PARCO 11 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1601 **Tipologia:** STRATEGICO **Stato:** STRATEGICO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP Seo 5 - VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. PARCO 11 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Dott.ssa Guglielmi Annamaria **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 119 Ufficio Contratti **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018 **Data Fine Prevista:** 31/03/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione Rilevazione                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                            | Motivo Ritardo                             |                 |                  |             |            |          |                  |
| 1      | Revisione e controllo elenco mezzi facenti parte del parco autoveicoli e motoveicoli di proprietà comunale e predisposizione report sinistrosità pregressa.                                                                                |                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 334 gg      | Conclusa   | 5,00 %   | 5,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 31/01/2018      | 31/12/2018       | 1.113,33 %  | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                 | Attività realizzata                        |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 2      | Predisposizione atti di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, scheda offerta tecnica, scheda offerta economica, schema di bando di gara) senza il supporto del Servizio Gare, e relativa approvazione e pubblicazione |                                            | 01/01/2018      | 01/02/2018       | -45 gg      | Conclusa   | 50,00 %  | 50,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 28/02/2018      | 14/02/2018       | -77,59 %    | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                 | Determina a contrarre n.197 del 14/02/2018 |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 3      | Accertamento e verifica requisiti di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale)                                                                                                                               |                                            | 01/03/2018      | 01/03/2018       | 2 gg        | Conclusa   | 15,00 %  | 15,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 20/03/2018      | 22/03/2018       | 10,53 %     | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                 | Attività realizzata                        |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |
| 4      | Predisposizione e adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione                                                                                                                                                             |                                            | 20/03/2018      | 01/04/2018       | 20 gg       | Conclusa   | 3,00 %   | 3,00 %           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 25/03/2018      | 26/04/2018       | 400,00 %    | 100,00 %   |          |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1601**      **10.01.01 - DUP SEO 5 - VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. PARCO 11 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI**

| Azioni |                                                  |                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                      |                                                                                   | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                 | Descrizione Rilevazione                                                           | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                  | Motivo Ritardo                                                                    |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                       | Determina dir. Di aggiudicazione n.624 del 26/04/2018                             |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Controllo libro matricola e polizze assicurative |                                                                                   | 25/03/2018      | 26/04/2018       | 2 gg        | Conclusa   | 2,00 %  | 2,00 %           |
|        |                                                  |                                                                                   | 27/03/2018      | 30/04/2018       | 100,00 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        |                                                  |                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                       | Attività realizzata                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 6      | Gestione integrale adempimenti ANAC              |                                                                                   | 01/01/2018      | 26/04/2018       | -85 gg      | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                  |                                                                                   | 31/03/2018      | 30/04/2018       | -95,51 %    | 100,00 %   |         |                  |
|        |                                                  |                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                       | Attività realizzata                                                               |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 7      | Predisposizione contratto di affidamento         |                                                                                   | 01/03/2018      | 30/04/2018       | 0           | Conclusa   | 5,00 %  | 5,00 %           |
|        |                                                  |                                                                                   | 31/03/2018      | 30/04/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        |                                                  |                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                       | Sottoscritta la polizza assicurativa n. 118628785/2018 per l'intero parco veicoli |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no | SI             | SI            | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | <b>100,00 %</b>  |

| Risorse Umane |                                                         |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo                                              | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                                                         | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 400           | Dinunno Francesca                                       | F           | D       |                       | 0            |                 | 50           | 0,00             |
|               | GUGLIELMI ANNAMARIA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 30/06/2018 | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|               | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 16/07                   | M           |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1601**      10.01.01 - DUP SEO 5 - VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A./A.R.D. PARCO 11 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |            |       |         |                       |              |                 |              |                  |

AL 31/12/2018

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione         | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|---------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 1270179  | Assicurazioni varie | 110.000,00    | 90.614,00 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                     | 110.000,00    | 90.614,00 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1602** 10.01.01 - DUP - SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I SINISTRI IN AMBITO COMUNALE, IN FASE

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1602 **Tipologia:** STRATEGICO **Stato:** STRATEGICO **Peso:** 50,00 % **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP - SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I SINISTRI IN AMBITO COMUNALE, IN FASE STRAGIUDIZIALE , CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA RELATIVA SPESA DEL 65% **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 119 Ufficio Contratti **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018 **Data Fine Prevista:** 31/12/2018 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Preliminare istruttoria entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta risarcitoria con richiesta di integrazione documentale o con comunicazione apertura fascicolo.                                                                                                |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                   | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Accertamento della eventuale responsabilità da parte dell'Ente entro 7 gg lavorativi dal ricevimento della integrazione documentale.                                                                                                                         |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                   | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Redazione, entro 10 gg lavorativi, della relazione tecnica conclusiva corredata da idonea documentazione fotografica dimostrativa della responsabilità dell'ente o del suo esonero, con contestuale invio ai Servizi Manutenzioni e LL.PP. per il ripristino |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                   | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 4  | La parte tecnica stragiudiziale si chiude con la comunicazione di accettazione dell'importo proposto da parte del cittadino o suo legale rappresentante.                                                                                                     |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1602** 10.01.01 - DUP - SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I SINISTRI IN AMBITO COMUNALE, IN FASE

| Azioni |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |             |            |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                             | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 5      | Redazione degli atti amministrativi conclusivi della transazione quali: determinazione per l'approvazione della transazione stragiudiziale entro 7 gg lavorativi dal ricevimento dell'accettazione dell'importo proposto dell'Ammin.ne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                             | Nel corso dell'anno sono pervenute n.126 richieste risarcitorie per danni da responsabilità civile di cui n.16 sono state archiviate per accadimenti non di responsabilità del Comune. Sono state redatte n.89 relazioni tecniche (n.38 per danni su marciapiedi, n.49 per danni sulla sede stradale).<br>Per n.56 sinistri è stato comunicato ai settori tecnici il "pericolo persistente".<br>Sono state definite n.41 transazioni per una spesa complessiva di €. 60.547,74 a fronte di una richiesta complessiva ammontante ad €. 214.346,25, con un RISPARMIO di spesa di €. 153.798,81.<br>Sono state Redatte n. 41 Determinazioni Dirigenziali (198, 240, 306, 301, 305, 412, 505, 501, 503, 504, 502, 589, 587, 588, 718, 719, 716, 717, 983, 798, 1199, 1201, 1200, 1291, 1484, 1710, 1644, 1645, 1597, 1646, 1760, 1761, 1778, 1779, 1759, 1867, 1861, 1866, 1781, 1647, 1648/2018) e altrettanti atti di transazioni. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |        |      |                |               |                  |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |  |  |        |      |                |               |                  |             |
| Nr. istruttorie concluse entro 20 gg.                   |  |  | 0      | Nr.  |                | 1             | 41               | 40          |
|                                                         |  |  |        |      |                |               |                  | 4000 %      |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  | 0      | -    |                | SI            | SI               | 0           |
|                                                         |  |  |        |      |                |               |                  | 0 %         |
| <b>Indicatori di efficienza</b>                         |  |  |        |      |                |               |                  |             |
| % Riduzione dell'importo transatto/richiesto            |  |  | 0      | %    |                | 65            | 153798,81        | 153733,81   |
|                                                         |  |  |        |      |                |               |                  | 236513,55 % |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1602** 10.01.01 - DUP - SNELLIRE E VELOCIZZARE LE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I SINISTRI IN AMBITO COMUNALE, IN FASE

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                              | Sesso | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                         |       |         | Annotazioni                         |              |                 |              |                  |
| 400       | Dinunno Francesca                                       | F     | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 5            | 0,00             |
| 179       | Caputo Antonio                                          | M     | D1      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | GUGLIELMI ANNAMARIA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 30/06/2018 | M     |         |                                     | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 16/07 AL 31/12/2018     | M     |         |                                     | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione   | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|                |             |          | <b>Totale</b> | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                           | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 481903   | Liquidazione danni responsabilità civile verso terzi. | 65.000,00     | 60.546,74 |
|                |             |          | <b>Totale</b>                                         | 65.000,00     | 60.546,74 |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1603**      **10.01.01 - DUP SEO 5 - FORMARE E AGGIORNARE LE BANCHE DATI CONTRATTI CON ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - SEGRETARIO GENERALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1603      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 55,00 %

**Denominazione:** 10.01.01 - DUP Seo 5 - FORMARE E AGGIORNARE LE BANCHE DATI CONTRATTI CON ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - Segretario Generale dott.ssa Guglielmi Annamaria      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 119 Ufficio Contratti      **Responsabile:** GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione"; Ob. Strategico 01 "Semplificazione Amm.va e accessibilità alle informazioni"

**Crticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento  | Stato        | Peso    | Grado Attuazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                           | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                         | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |              | Attuazione   |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                            | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |              |              |         |                  |
| 1  | Predisposizione ed elaborazione banche dati informatizzate contratti con dati ricavabili dal Registro del Repertorio e dal Registro di Raccolta.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0            | Conclusa     | 35,00 % | 35,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/05/2018      | 31/05/2018       | 0,00         | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                 | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                             |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |
| 2  | Implementazione del sistema di conservazione a norma già presente sulla piattaforma HyperSIC della funzionalità "Contratti", formazione sul suo utilizzo e predisposizione del "Manuale di Conservazione". |                                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2018      | ND               |              | Non iniziata | 45,00 % | 0,00 %           |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2018      | ND               |              |              |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                 | Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio Contratti.                                                                                                                                                         |                 |                  | Non iniziata | 0,00 %       |         |                  |
| 3  | Archiviazione ed invio alla conservazione degli atti pregressi (annualità 2013 - 2018) e normalizzazione attività                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 01/01/2018       | 304 gg       | Conclusa     | 20,00 % | 20,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 506,67 %     | 100,00 %     |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                 | L'Ufficio ha operato una conservazione sostitutiva degli atti in forma virtuale. Tale banca dati dovrà essere riversata su Hypersic per la conservazione a norma non appena il modulo di conservazione contratti sarà attivato. |                 |                  | Conclusa     | 100,00 %     |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Santa Scommegna**

**Obiettivo 2018-1603**      **10.01.01 - DUP SEO 5 - FORMARE E AGGIORNARE LE BANCHE DATI CONTRATTI CON ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - SEGRETARIO GENERALE**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

### Indicatore di risultato

Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma      0      si/no      SI      ND      0,00 %      **0,00 %**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo                                              | Sesso | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                                                         |       |         | Annotazioni           |              |                 |              |                  |
| 254       | Morelli Antonia                                         | F     | B7      |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
| 400       | Dinunno Francesca                                       | F     | D       |                       | 0            |                 | 40           | 0,00             |
| 328       | Amendola Luigia Francesca                               | F     | B7      |                       | 0            |                 | 100          | 0,00             |
|           | SCOMMEGNA SANTA - DIRIGENTE DAL 16/07 AL 31/12/2018     | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |
|           | GUGLIELMI ANNAMARIA - DIRIGENTE DAL 01/01 AL 30/06/2018 | M     |         |                       | 0            |                 | 0            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 55,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 55,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 11,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1701**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - REGOLARIZZAZIONE USI CIVICI DEL DEMANIO PUBBLICO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2018-1701**      **Tipologia: STRATEGICO**      **Stato: STRATEGICO**      **Peso: 20,00 %**      **Attuazione: 100,00 %**

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 4 - REGOLARIZZAZIONE USI CIVICI DEL DEMANIO PUBBLICO      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea Mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio"; Obiettivo strategico 05 "Censimento digitalizzato – Interventi riqualificanti"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                 |                                                                                                                                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                            | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                             | Motivo Ritardo                                                                                                                                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Attività di bonifica e normalizzazione Banca Dati DOS e conversione in formato consultabile |                                                                                                                                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -12 gg      | Conclusa   | 60,00 % | 60,00 %          |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 30/06/2018      | 18/06/2018       | -6,67 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                  | Attività realizzata dai professionisti incaricati. Redatto l'elenco OCCUPANTI TERRENI ad uso civico del 18/06/2018, poi allegato alla Delibera di C.C. n.84 del 13/12/2018 |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Predisposizione Regolamento regolarizzazione Banca dati e affrancazione terreni             |                                                                                                                                                                            | 01/01/2018      | 01/02/2018       | 104 gg      | Conclusa   | 30,00 % | 30,00 %          |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 31/07/2018      | 13/12/2018       | 49,29 %     | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                  | Predisposto Regolamento e approvato con Delibera di C.C. n.84 del 13/12/2018                                                                                               |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Atti preliminari emissione ruoli                                                            |                                                                                                                                                                            | 01/08/2018      | 01/10/2018       | -61 gg      | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 31/12/2018      | 31/12/2018       | -40,13 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                  | Sono state trasmesse le richieste di pagamento agli occupanti terreni                                                                                                      |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso | Grado Attuazione |
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|
|------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|------|------------------|

**Indicatore di risultato**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1701**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - REGOLARIZZAZIONE USI CIVICI DEL DEMANIO PUBBLICO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore                                  | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|---------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma | 0      | -    |                | SI            | SI               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Indicatori di attività

|                             |   |     |  |      |      |               |        |                 |
|-----------------------------|---|-----|--|------|------|---------------|--------|-----------------|
| N. usi civici regolarizzati | 0 | Nr. |  | 5467 | 5807 | 340<br>6,22 % | 0,00 % | <b>100,00 %</b> |
|-----------------------------|---|-----|--|------|------|---------------|--------|-----------------|

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo         | Sesso | Livello | Profilo Professionale               | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|--------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                    |       |         |                                     |              |                 |              |                  |
| 60          | Dicorato Francesco | M     | D6      | Istruttore Direttivo Amministrativo | 0            |                 | 29           | 0,00             |
|             | Morelli Ruggiero   | M     | B7      | Collaboratore Professionale         | 0            |                 | 86           | 0,00             |
| 101         | Caputo Pietro      | M     | D6      | Funzionario Tecnico                 | 0            |                 | 4            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | null          | 0,00      |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1702**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - DISCIPLINARE SLS - NORME TRANSITORIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE VIGENTE FINO ALL'APPROVAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1702      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 4 - DISCIPLINARE SLS - NORME TRANSITORIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE VIGENTE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE - Dirigente

**Progetto:** Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa  
Gestione beni demaniali e patrimoniali

**Motivo:**

**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018

**Note:** Linea Mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio"; Obiettivo strategico 01 "Contrasto al degrado del patrimonio – Censimento digitalizzato – Interventi riqualificanti"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Concertazione con gli stakeholders                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/03/2018      | 31/03/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                              | Azione realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Predisposizione schema disciplinare                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01/2018      | 01/01/2018       | -20 gg      | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/04/2018      | 10/04/2018       | -16,81 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                              | Attività realizzata                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 3  | Predisposizione atti finalizzati alla valorizzazione di tratti di litoranea per l'assegnazione in concessione di aree demaniali marittime da destinare a "spiagge libere con servizi" artt. 14 - 15 L.R. n. 17/2015 - Approvazione disciplinare tecnico |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/04/2018      | 01/01/2018       | -166 gg     | Conclusa   | 10,00 % | 10,00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2018      | 19/04/2018       | -60,58 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                              | Delibera di Giunta n.78 del 19/04/2018 ad oggetto: "Approvazione degli atti finalizzati alla valorizzazione della Litoranea per la concessione di aree demaniali marittime da destinare a spiagge libere con servizi artt. 14-15 l.r. n. 17/2015 - Approvazione disciplinare tecnico" |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1702**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - DISCIPLINARE SLS - NORME TRANSITORIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE VIGENTE FINO ALL'APPROVAZIONE**

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore              | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|-------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatori di attività</b>       |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Nr. Concessioni demaniali marittime | 0      | Nr.  |                | 26            | 26               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |
| Br. Licenze suppletive              | 0      | Nr.  |                | 26            | 26               | 0<br>0 %    | 0,00 % | <b>100,00 %</b>  |

## Risorse Umane

| Matricola   | Nominativo       | Sesso | Livello | Profilo Professionale       | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-------------|------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Annotazioni |                  |       |         |                             |              |                 |              |                  |
|             | Morelli Ruggiero | M     | B7      | Collaboratore Professionale | 0            |                 | 14           | 0,00             |
| 101         | Caputo Pietro    | M     | D6      | Funzionario Tecnico         | 0            |                 | 84           | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                | Stanziamiento | Accertato |
|----------------|-------------|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| 31/12/2018     |             | 1712472  | Canoni per concessioni demaniali marittime | 27.520,01     | 22.372,92 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                            | 27.520,01     | 22.372,92 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1703**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - PIANO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE /BENI IMMOBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1703      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 4 - PIANO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE /BENI IMMOBILI - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea Mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio"; Obiettivo strategico 05 "Censimento digitalizzato – Interventi riqualificanti"

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                       | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                        | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Ricognizione Patrimonio da alienare    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 245 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/02/2018      | 31/10/2018       | 422,41 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                             | Attività realizzata.<br>Sono stati alienati n.105 suoli (per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |
| 2  | Ricognizione Patrimonio da valorizzare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 245 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/02/2018      | 31/10/2018       | 422,41 %    | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/10/2018                             | Realizzata la ricognizione dei beni da valorizzare.<br>Delibera di Giunta n.31 del 08/02/2018 ad oggetto: “Art. 58 della legge 133/2008 di conversione del DL. 112/2008. Conferma ed aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di Barletta anno 2018”.<br>Delibera di Giunta n.176 del 06/11/2018 ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019”. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |             |            |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1703**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - PIANO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE /BENI IMMOBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

| Azioni |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |                  |             |            |          |                  |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------|----------|------------------|
| Nr     | Descrizione             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso     | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |          |                  |
|        |                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                 |                  |             |            |          |                  |
| 3      | Valorizzazione Immobili |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 %  | 20,00 %          |
|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |          |                  |
|        | 31/12/2018              | Attività realizzata.<br>E' stato valorizzato n. 1 immobile. Con Determina n.872 del 12/06/2018 è stato approvato lo schema di contratto di concessione in comodato d'uso gratuito di porzione dell'immobile comunale Palazzo San Domenico da destinare ad uffici della Provincia di Barletta-Andria Trani. |  |                 |                  |             | Conclusa   | 100,00 % |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |                 |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento     |
| <b>Indicatore di risultato</b>                          |  |  |  |        |       |                |               |                  |                 |
| Nr. suoli / immobili alienati                           |  |  |  | 0      | Nr.   |                | 10            | 105              | 95<br>950 %     |
| Nr. immobili valorizzati                                |  |  |  | 0      | Nr.   |                | 2             | 1                | 0,00 %<br>-50 % |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               | 0<br>0 %        |

| Risorse Umane |                    |             |         |                       |  |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------|-------------|---------|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo         | Sesso       | Livello | Profilo Professionale |  | Ore Dedicare | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                    | Annotazioni |         |                       |  |              |                 |              |                  |
| 60            | Dicorato Francesco | M           | D1      |                       |  | 0            |                 | 33           | 0,00             |
| 101           | Caputo Pietro      | M           | D1      |                       |  | 0            |                 | 4            | 0,00             |
|               | Lattanzio Anna     | F           | B7      |                       |  | 0            |                 | 4            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |             |               |           |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Accertato |
| Totale                        |             |          |             | null          | 0.00      |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1703**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - PIANO ALIENAZIONE VALORIZZAZIONE /BENI IMMOBILI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1704**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1704      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP SeO 4 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - Dirigente  
Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea Mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio"; Obiettivo strategico 05 "Censimento digitalizzato – Interventi riqualificanti

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                   |                                                            | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione              | Descrizione Rilevazione                                    | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                               | Motivo Ritardo                                             |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Istruttoria domande pervenute |                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                               |                                                            | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                    | Attività realizzata                                        |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Sottoscrizione contratti      |                                                            | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 50,00 % | 50,00 %          |
|    |                               |                                                            | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                    | Attività realizzata. Sono stati stipulati n.105 contratti. |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

## Indicatori di Risultato

| Descrizione Indicatore        | Azione | U.M. | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo | Scostamento | Peso   | Grado Attuazione |
|-------------------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|------------------|
| <b>Indicatori di attività</b> |        |      |                |               |                  |             |        |                  |
| Totale n. contratti stipulati | 0      | Nr.  |                | 50            | 108              | 58          | 0,00 % | 100,00 %         |
|                               |        |      |                |               |                  | 116 %       |        |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1704**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Risorse Umane

| Matricola | Nominativo         | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|-----------|--------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|           |                    | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 60        | Dicorato Francesco | M           | D1      |                       | 0            |                 | 29           | 0,00             |
|           | Lattanzio Anna     | F           | B7      |                       | 0            |                 | 24           | 0,00             |
| 101       | Caputo Pietro      | M           | D6      |                       | 0            |                 | 4            | 0,00             |

## Risorse Finanziarie (Entrate)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                                                       | Stanziamiento | Accertato  |
|----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 31/12/2018     |             | 2630072  | Ex 167 - Proventi per trasferimento da diritto di superficie a diritto di proprietà - S.D.S. cap. | 433.500,00    | 199.583,03 |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                                                                   | 433.500,00    | 199.583,03 |

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento | Impegnato |
|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Totale</b>  |             |          |             | 0,00          | 0,00      |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1705**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - MONITORAGGIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI- DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2018-1705      **Tipologia:** STRATEGICO      **Stato:** STRATEGICO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.01 - DUP Seo 4 - MONITORAGGIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI- Dirigente Responsabile dott.ssa Rosa Di Palma      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2018      **Data Fine Prevista:** 31/12/2018      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2018      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2018

**Note:** Linea Mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio"; Obiettivo strategico 05 "Censimento digitalizzato – Interventi riqualificanti

**Criticità:**

## Azioni

| Nr | Descrizione                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
|    | Data Rilevazione                                        | Descrizione Rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|    |                                                         | Motivo Ritardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |             |            |         |                  |
| 1  | Verifica immobili - conduttori - debitori               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|    | 31/12/2018                                              | Attività realizzata.<br>E' emerso che vi sono degli immobili comunali in Via L. Da Vinci occupati da assegnatari morosi per i quali è stata attivata la procedura legale per la riscossione coattiva. Per risolvere definitivamente tale situazione, data l'onerosità delle manutenzioni straordinarie comunque a carico dell'Ente, tali immobili sono stati inseriti nel Piano delle Alienazioni Patrimoniali 2019/2021 con la formula dell' "Alienazione in un'unica soluzione o rateizzata", con diritto di prelazione dei soggetti assegnatari, previo saldo delle mensilità pregresse. Nel 2019 si prevede di pubblicare il Bando.<br>Sempre nel 2018 è stata dismessa la locazione di Via Rizzitelli, poiché non più idonea ad ospitare n.8 classi di scuola primaria ed elementare, razionalizzando le aule esistenti di proprietà comunale (allocandole presso la scuola di appartenenza del Circolo Fraggianni) e contrattualizzando per soli n.8 mesi una sede più piccola e meno costosa per ospitare n.4 classi dell'ex scuola D'Azeglio (precedentemente allocate c/o la Fraggianni), in attesa del trasferimento definitivo delle stesse nel plesso della scuola D'Azeglio, attualmente oggetto di ristrutturazione. |                 |                  | Conclusa    | 100,00 %   |         |                  |
| 2  | Gestione banca dati e innovazione nell'iter procedurale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/05/2018      | 01/01/2018       | 120 gg      | Conclusa   | 40,00 % | 40,00 %          |
|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 49,18 %     | 100,00 %   |         |                  |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1705**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - MONITORAGGIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI- DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

| Azioni |                              |                         |                 |                  |             |            |         |                  |
|--------|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|
| Nr     | Descrizione                  |                         | Inizio Previsto | Inizio Effettivo | Scostamento | Stato      | Peso    | Grado Attuazione |
|        | Data Rilevazione             | Descrizione Rilevazione | Fine Previsto   | Fine Effettivo   |             | Attuazione |         |                  |
|        |                              | Motivo Ritardo          |                 |                  |             |            |         |                  |
| 3      | 31/12/2018                   | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |
|        | Gestione pagamenti e incassi |                         | 01/01/2018      | 01/01/2018       | 0           | Conclusa   | 20,00 % | 20,00 %          |
|        |                              |                         | 31/12/2018      | 31/12/2018       | 0,00        | 100,00 %   |         |                  |
|        | 31/12/2018                   | Attività realizzata     |                 | Conclusa         |             | 100,00 %   |         |                  |

| Indicatori di Risultato                                 |  |  |  |        |       |                |               |                  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-------|----------------|---------------|------------------|
| Descrizione Indicatore                                  |  |  |  | Azione | U.M.  | Valore Storico | Valore Atteso | Valore Effettivo |
| Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma |  |  |  | 0      | si/no |                | SI            | SI               |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0                |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0,00 %           |
|                                                         |  |  |  |        |       |                |               | 0 %              |

| Risorse Umane |                    |             |         |                       |              |                 |              |                  |
|---------------|--------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
| Matricola     | Nominativo         | Sesso       | Livello | Profilo Professionale | Ore Dedicate | Contr. Prestato | % Tempo Ded. | Costo Tempo Ded. |
|               |                    | Annotazioni |         |                       |              |                 |              |                  |
| 60            | Dicorato Francesco | M           | D1      |                       | 0            |                 | 9            | 0,00             |
|               | Lattanzio Anna     | F           | B7      |                       | 0            |                 | 72           | 0,00             |
| 101           | Caputo Pietro      | M           | D6      |                       | 0            |                 | 4            | 0,00             |

| Risorse Finanziarie (Entrate) |             |          |                                                  |              |            |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| Data Movimento                | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                      | Stanziamento | Accertato  |
| 31/12/2018                    |             | 1671861  | Fitti reali di Fondi Rustici - Partite arretrate | 1.200,00     | 0,00       |
| 31/12/2018                    |             | 1690062  | Fitti reali di fabbricati e suoli                | 460.000,00   | 457.467,25 |
| <b>Totale</b>                 |             |          |                                                  | 460.000,00   | 457.467,25 |

| Risorse Finanziarie (Spese) |             |          |                                                 |              |           |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Data Movimento              | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                     | Stanziamento | Impegnato |
| 31/12/2018                  |             | 2800281  | Fitti passivi immobili adibiti a Scuola materna | 53.481,74    | 32.141,88 |



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma**

**Obiettivo 2018-1705**      **04.03.01 - DUP SEO 4 - MONITORAGGIO GESTIONE ENTRATE IMMOBILI COMUNALI- DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ROSA DI PALMA**

## Risorse Finanziarie (Spese)

| Data Movimento | Descrizione | Capitolo | Descrizione                                                | Stanziamiento     | Impegnato         |
|----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/12/2018     |             | 9120185  | Spese condominiali su fitti passivi                        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 31/12/2018     |             | 9210602  | Fitti passivi ufficio demanio                              | 80.081,56         | 50.663,28         |
| 31/12/2018     |             | 2970296  | Fitti passivi immobili adibiti a Scuole Elementari Statali | 34.000,00         | 31.285,08         |
| <b>Totale</b>  |             |          |                                                            | <b>177.563,30</b> | <b>124.090,24</b> |

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**