



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 23.01.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Lucia Ricatti	Assessora	X	
4	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
5	Savino Filannino	Dirigente	X	
6	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
7	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
8	Michelangelo Nigro	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Salvatore Cammaroto	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
3	Emanuela Diaferio	Funzionaria Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
4	Antonio Quitadamo	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
	Referente Settore Servizi Sociali			
1	Marino Augusto Marzano	Istruttore Direttivo Amministrativo	X	

In autoconvocazione il giorno 23.01.2023, alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione con l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte e di programmare e definire ulteriori modalità operative legate all'attuazione dei progetti PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento alla realizzazione del progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, afferente alla Componente 3, Intervento 2.3 – PARCHI E GIARDINI STORICI, il Dirigente Ing. Lomoro comunica che è stato consegnato il progetto esecutivo per l'intervento di messa in sicurezza del muro di cinta e che lo stesso sarà sottoposto alla Soprintendenza per l'autorizzazione dei lavori, da avviarsi entro il 31/01/2023, come da nota prot. n. 771 del 11/01/2023 del Ministero della Cultura. Durante la riunione si è proceduto a contattare l'Arch. Fabiano, che comunica entro il 25/01/2025 rilascerà l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

La Cabina di Regia discute sulla pubblicazione della proposta di graduatoria delle Proposte ammissibili al finanziamento in riferimento all'Avviso del MiTE (ora MASE) - Componente 1.1, Investimento 1.1 - Linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, appurando che il Comune di Barletta ha ottenuto per ciascuna proposta presentata i seguenti punteggi:

1 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004232, importo richiesto € 525.469,40 --- CCR in Via Andria, punteggio pari a 69,80;

2 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004114, importo richiesto € 982.262,40 --- Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata punteggio pari a 68,47;

3 - ID PROPOSTA - MTE11A_00002922, importo richiesto € 711.330,67 --- Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, punteggio pari a 67,73;

4 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004259 importo richiesto € 960.480,01 --- CCR e Centro del riuso in Via Foggia, punteggio pari a 65,80.

Si resta in attesa del successivo decreto del MiTE (ora MASE), con il quale approverà la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento.

In merito alla candidatura del Comune di Barletta per conto di AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) nell'ambito dell'Investimento 1.1 Linea d'Intervento B per la realizzazione di un biocompostatore meccanico, per un importo di € 1.264.800,00, si dà atto che nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento da parte del MiTE e la proposta presentata risulta essere stata ammessa, ma non finanziata.

In riferimento alle scuole D'Azeglio e Montessori, i quali finanziamenti sono confluiti di recente nella Missione 2 - Componente 4, Investimento 2.2 del PNRR, la Cabina di Regia concorda all'unanimità di proporre ad Invitalia S.p.A. di essere stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole finanziate con la Missione 4. A tale scopo, si invita la Segreteria tecnica a formulare la predetta richiesta ad Invitalia S.p.A. in data odierna.

In caso di mancato riscontro da parte di Invitalia S.p.A., la Cabina di Regia unanimemente decide di procedere ai relativi appalti.

Per quanto concerne lo stato attuale di progettazione delle suddette scuole, il Dirigente Ing. Lomoro riferisce che per la scuola Montessori si è in possesso del progetto esecutivo, mentre per la Scuola D'Azeglio si è in attesa della progettazione esecutiva.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, il Segretario Dott. Carlucci comunica che, in seguito alla partecipazione di questo Ente al webinar tenutosi in data 12/01/2023 promosso da Invitalia S.p.A., dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ANCI, si è deciso

di aderire alle convenzioni per la stipula di accordi Quadro con Invitalia S.p.A., che svolgerà le funzioni di stazione appaltante, rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano per asili nido e scuole per l'infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1.

La predetta soluzione ha come conseguenza positiva per gli Enti la possibilità di prorogare la data di aggiudicazione dei lavori dal 31.05.2023 al 30.06.2023. Entro il 30.06.2023 il Comune deve essere già in possesso del progetto definitivo in quanto la procedura che verrà attuata sarà l'appalto integrato.

Relativamente ai progetti finanziati:

- Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, si è già in possesso del progetto definitivo, e in fase di definizione il progetto esecutivo sarà depositato per la validazione e la verifica;
- Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, la Cabina di Regia di concerto con l'Ing. Lomoro preso atto che si è in possesso dello Studio di fattibilità, concordano sull'applicazione della procedura dell'affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione.
- Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167, la Cabina di Regia di concerto con l'Ing. Lomoro, preso atto che si è in possesso dello Studio di fattibilità, concordano sull'applicazione della procedura dell'affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Il Segretario informa che in data 13.01.2023 è stata sottoscritta la Convenzione con Sport e Salute S.p.A. per la Piscina comunale per l'assunzione da parte di Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza in favore del Soggetto Attuatore Comune di Barletta.

Successivamente, la Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell'arte di tutti i progetti ammessi a finanziamento per l'Avviso sui beni confiscati dell'Agenzia per la Coesione territoriale, definendo quanto segue:

- Impianto di playground e skatepark, importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000, si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta. In merito alla presente opera il Dott. Carlucci comunica che è stato chiesto a Sport e Salute S.p.A di poter stipulare una convenzione, così come fatto con la Piscina Comunale, per l'assunzione da parte di Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza. A tal fine si è proceduto con l'invio degli elaborati tecnici. Si resta pertanto in attesa di un riscontro da Sport e Salute S.p.A.
- Casa rifugio "Fior di loto", importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000, si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta. Si concorda che il Dirigente Ing. Lomoro individuerà il nuovo RUP in sostituzione della Dott.ssa Navach, attualmente in comando presso altro Ente;
- Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C ed il Deposito 2 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D, ammessi a finanziamento per un importo pari a € 110.000 ciascuno, si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenute. Si raggiunge l'intesa con il Dirigente Filannino che si procederà con l'affidamento diretto in attuazione del decreto semplificazione delle progettazioni all'esterno¹.

Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", che devono essere modificati

¹ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

in quanto si riferiscono a progetti aventi come natura opere e non servizi e che sono da sostituire prima della sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento, il Dott. Marzano, funzionario del Settore Servizi Sociali, riferisce che è stata effettuata richiesta di modifica dei CUP in data 20/01/2023 e che si sta quindi procedendo ad una risoluzione.

Il Dott. Marzano informa inoltre che, in merito all'Avviso 1/2022, per il progetto concernente i "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato per un importo di € 357.499,00, è stato richiesto e concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'anticipo del 10% del finanziamento. Tale progetto è rivolto a n. 30 disabili e si pone come obiettivo il garantire l'autonomia di tali persone attraverso la predisposizione di progetti personalizzati anche per sostenere il loro accesso al mercato del lavoro. Tale progetto prevede: - la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie utili per il lavoro anche a distanza; - la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working; - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.

Per il progetto sul "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out", il Dott. Marzano comunica che è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento il 27.11.2022 per un importo di € 165.326,40. Per la realizzazione del progetto volto alla supervisione degli operatori sociali come strategia per il contrasto del burn out e dei rischi associati allo stress lavoro correlato, avente tra gli obiettivi l'individuazione di best practices lavorative e organizzative, il miglioramento della professionalità degli operatori e, al contempo, l'elevazione della qualità dei servizi resi, gli Ambiti territoriali coinvolti, che sono quelli di Barletta, Andria, Trani-Bisceglie e Canosa-Minervino-Spinazzola, di cui Barletta è capofila, si doteranno di una struttura organizzativa che include una equipe di progetto, con funzioni di attivazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi progettuali ed una equipe operativa, dotata di supervisor esterni che collaboreranno con l'equipe di progetto per la realizzazione delle azioni progettuali pianificate. La Cabina di Regia chiede al Dirigente ai Servizi Sociali di monitorare il cronoprogramma del presente progetto.

In riferimento alla Sfida del Borgo, il Dirigente Ing. Lomoro informa che si procederà con l'affidamento degli incarichi dei progetti di fattibilità tecnico-economica, con possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. **appalto integrato complesso**) in applicazione del Decreto semplificazione bis (Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

In merito alle Opere indifferibili, fondo introdotto dalla LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali, la Cabina di Regia all'unanimità decide di procedere entro il 30.01.2023, in applicazione della legge di Bilancio (L.197/2022), all'accettazione della preassegnazione pari al 10% dell'importo del finanziamento. Si chiede alla Segreteria Tecnica di verificare la possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui all'art. 1 comma 375 – 379 della L. 197/2022.

L'incontro si scioglie alle ore 14:15.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
Documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
Documento firmato digitalmente