



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 15.02.2023

n	Cabina di Regia		Presen te	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
6	Elisa AnnaMaria Spera	Assessora	X	
7	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
8	Giuseppe Germano	Assessore	X	
9	Oronzo Cilli	Assessore	X	
10	Savino Filannino	Dirigente	X	
11	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
12	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
13	Michelangelo Nigro	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
	Referente Settore Servizi Sociali			
1	Marino Augusto Marzano	Istruttore Direttivo Amministrativo	X	
2	Debora Montanaro	Funzionario	X	

In autoconvocazione il giorno 15.02.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione con l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte e di programmare e definire ulteriori modalità operative legate all'attuazione dei progetti PNRR.

Il Sindaco comunica che Il Comune sottoscriverà un protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza finalizzata ad una maggiore garanzia di controllo e di monitoraggio per il rispetto della legalità.

La Cabina di Regia discute sulle scuole D'Azeglio e Montessori e per quanto concerne lo stato attuale di progettazione delle suddette scuole, il Dirigente Ing. Lomoro riferisce che per la scuola Montessori si è in possesso del progetto esecutivo, mentre per la Scuola D'Azeglio si stanno apportando le prescrizioni indicate dai Vigili del Fuoco, successivamente si potrà procedere alla validazione del progetto definitivo-esecutivo.

I progetti delle due scuole, candidati sulla legge di Bilancio 145/2018 art.1 comma 139, secondo il comunicato del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2022 sono giunti in posizione utile per l'accesso al finanziamento. Si attende la pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento del Ministero per entrambi i progetti e loro allocazione nell'ambito del PNRR.

Si comunica, inoltre, che in data 23/01/2023 è stata comunque inoltrata ad Invitalia S.p.A. richiesta di essere individuata quale stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole finanziate con la Missione 4 e che in data 01/02/2023 Invitalia S.p.A. risponde che può svolgere attività di supporto tecnico operativo in favore delle Amministrazioni centrali responsabili degli interventi del PNRR e, per il loro tramite, in favore degli enti locali e dei soggetti attuatori degli interventi. In tal senso, quindi, le richieste di fabbisogno devono necessariamente passare attraverso l'Amministrazione centrale di riferimento e che, allo stato attuale, per le misure M2C4 I 2.2, Invitalia S.p.A. non è stata ancora attivata dal Ministero dell'Istruzione e del merito.

Pertanto, la Cabina di Regia unanimemente, decide di procedere ai relativi appalti

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, si comunica che in data 27/01/2023 si è proceduto a trasmettere, tramite piattaforma INGATE-INVITALIA, la risposta per rilevazione fabbisogni asili nido e scuole per l'infanzia al fine di aderire alle convenzioni per la stipula di accordi Quadro con Invitalia S.p.A., rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano per asili nido e scuole per l'infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1.

La predetta soluzione consente agli Enti di prorogare la data di aggiudicazione dei lavori dal 31/05/2023 al 30/06/2023. Entro il 30/06/2023 il Comune deve essere già in possesso del progetto definitivo in quanto la procedura che verrà attuata sarà l'appalto integrato.

In merito ai progetti:

- **Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò:** si è già in possesso del progetto definitivo, mentre il progetto esecutivo sarà depositato per la verifica e la validazione; inoltre il dirigente Ing. Lomoro informa che a seguito dell'aumento dei prezzi, c'è stato un aumento della spesa di circa € 645.000;
- **Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167:** la Cabina di Regia di concerto con l'Ing. Lomoro concordano sull'applicazione della procedura dell'affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione, per la redazione del progetto definitivo.
- **Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167:** la Cabina di Regia di concerto con l'Ing. Lomoro concordano sull'applicazione della procedura dell'affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione, per la redazione del progetto definitivo.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

La Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell'arte di tutti i progetti ammessi a finanziamento per l'Avviso sui beni confiscati dell'Agenzia per la Coesione territoriale, definendo quanto segue:

- **Impianto di playground e skatepark,** importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000. Si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta;
- **Casa rifugio "Fior di loto",** importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000. Si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta;
- **Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C ed il Deposito 2 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D,** ammessi a finanziamento per un importo pari a € 110.000 ciascuno. Si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni

con l'Agazia per la Coesione territoriale, non ancora pervenute. Si raggiunge l'intesa con il Dirigente Filannino che si procederà con l'affidamento diretto delle progettazioni all'esterno.

Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall'Agazia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", che devono essere modificati in quanto si riferiscono a progetti aventi come natura opere e non servizi e che sono da sostituire prima della sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento, il Dott. Marzano, funzionario del Settore Servizi Sociali, riferisce che, in data odierna, si è avuta comunicazione che è stata abilitata alla modifica dei CUP la Dott.ssa Navach, attualmente in comando presso altro Ente e che pertanto si è deciso di contattarla per effettuare tale modifica.

Vengono richiesti anche aggiornamenti in merito al sollecito di riscontro inoltrato tramite mail dalla Segreteria Tecnica, in data 01-02-2023 per il progetto dell'Impianto di Playground e Skatepark e il progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, riguardo la possibilità per il Comune di Barletta di stipulare una Convenzione con Sport e Salute S.p.A. per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza, così come si sta procedendo con la Piscina Comunale. Poiché alla data odierna, non si è avuto ancora riscontro, si decide di inviare ulteriore sollecito mettendo in copia l'avvocato Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A.

Inoltre, il sindaco chiede di fare un'interrogazione all'Amministrazione centrale e nello specifico se le scadenze degli interventi riportati nei cronoprogrammi decorrono dalla data del decreto di ammissione al finanziamento o dalla data della convenzione di cui si è in attesa.

Il Dott. Marzano informa inoltre che, in merito all'Avviso 1/2022, per il progetto concernente i "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato per un importo di € 357.499,00, è stato richiesto e concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'anticipo del 10% del finanziamento. Tale progetto è rivolto a n. 30 disabili e si pone come obiettivo il garantire l'autonomia di tali persone attraverso la predisposizione di progetti personalizzati anche per sostenere il loro accesso al mercato del lavoro. Tale progetto prevede: - la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie utili per il lavoro anche a distanza; - la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working; - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.

In riferimento alla Sfida del Borgo finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene aggiornata del fatto che in data 01/02/2023 è stata inoltrata ad Invitalia S.p.A. richiesta di essere individuata quale stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole finanziate con la Missione 4. Invitalia S.p.A. ha risposto comunicando che può svolgere attività di supporto tecnico operativo in favore delle Amministrazioni centrali responsabili degli interventi del PNRR e, per il loro tramite, in favore degli enti locali e dei soggetti attuatori degli interventi, in tal senso, quindi, le richieste di fabbisogno devono necessariamente passare attraverso l'Amministrazione centrale di riferimento e che, allo stato attuale, per le misure M5C2 I 2.1, Invitalia S.p.A. non è stata ancora attivata dalle relative Amministrazioni Centrali.

Il Dirigente Ing. Lomoro informa che per il progetto inerente all'immobile ex Convento S. Andrea si procederà ad adeguare l'attuale progetto di Fattibilità tecnico economica alle norme attualmente in vigore in modo da poter procedere ad un appalto complesso, mentre per gli altri quattro progetti si procederà con l'affidamento della redazione del progetto definitivo-esecutivo.

L'incontro si scioglie alle ore 14:10.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
Documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
Documento firmato digitalmente