



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Difesa*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 10.03.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
6	Elisa AnnaMaria Spera	Assessora	X	
7	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
8	Giuseppe Germano	Assessore	X	
9	Oronzo Cilli	Assessore		X
10	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore	X	
11	Pier Paolo Rosario Pio Grimaldi	Assessore	X	
12	Savino Filannino	Dirigente		X
13	Rosa Di Palma	Dirigente		X
14	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
15	Michelangelo Nigro	Dirigente		X
16	Ernesto Bernardini	Dirigente	X	
17	Roberto Rizzi	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
3	Diaferio Emanuela	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
4	Vincenza Mansi	Responsabile Settore LL.PP, Manutenzioni	X	
5	Maria Cristina Ricci	Funzionario Settore ambiente	X	

In autoconvocazione il giorno 10.03.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato dell'arte e di programmare e definire ulteriori modalità operative legate all'attuazione dei progetti PNRR.

Il Sindaco comunica che, con deliberazione della Giunta Comunale, è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del PNRR. Il suddetto protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza di Barletta ha lo scopo di assicurare il rispetto della legalità e della trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio con riguardo alla realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del Piano complementare.

La Cabina di Regia discute dei progetti delle scuole D'Azeglio e Montessori e, nello specifico, l'Ing. Mansi riferisce che per la scuola Montessori si è in possesso del progetto esecutivo e si è iniziato a predisporre la documentazione di gara, mentre per la Scuola D'Azeglio, in data 26/02/2023 sono stati trasmessi gli adempimenti richiesti dai Vigili del Fuoco ed entro il 16/03/23 si prevede di avere riscontro in merito. Tuttavia, si precisa che le candidature delle due scuole, finanziate dalla Legge di bilancio 145/2018 art.1 comma 139, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2022, sono giunte in posizione utile per l'accesso al finanziamento e che, attualmente è sentito il dott. Zottola del Ministero dell'Interno, si attende la pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento del Ministero per entrambi i progetti e loro allocazione nell'ambito del PNRR.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, in data 27/01/2023, si è proceduto a trasmettere, tramite piattaforma INGATE-INVITALIA, la risposta per rilevazione fabbisogni asili nido e scuole per l'infanzia al fine di aderire alle convenzioni per la stipula di Accordi Quadro con Invitalia S.p.A., rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano per asili nido e scuole per l'infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1.

La predetta soluzione consente agli Enti di prorogare la data di aggiudicazione dei lavori dal 31/05/2023 al 30/06/2023. Pertanto, entro il 30/06/2023 il Comune dovrà essere in possesso della progettazione definitiva, in quanto la procedura che verrà attuata sarà quella dell'appalto integrato.

In merito ai progetti:

- **Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò:** si è già in possesso del progetto definitivo, mentre il progetto esecutivo sarà depositato per la verifica e la validazione. Tale attività verrà affidata all'esterno in quanto la ricognizione per la richiesta interna è andata deserta;
- **Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167:** viene comunicato che, si procederà all'applicazione della procedura dell'affidamento diretto, per la redazione del progetto definitivo, rispetto al quale è stato individuato il progettista;
- **Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167:** la Cabina di Regia apprende che, la gara per l'individuazione del progettista cui affidare la redazione del progetto definitivo è andata deserta, pertanto si procederà a bandirne un'altra.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

La Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell'arte di tutti i progetti ammessi a finanziamento per l'Avviso sui beni confiscati dell'Agenzia per la Coesione territoriale, definendo quanto segue:

- **Impianto di playground e skatepark:** importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000. Si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta;
- **Casa rifugio "Fior di loto":** importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000. Si è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenuta;

- **Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C e Deposito 2 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/D:** ammessi a finanziamento per un importo pari a € 110.000 ciascuno. Si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni con l'Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenute.

Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", da modificarsi poiché si riferivano a progetti aventi come natura opere e non servizi, si riferisce che tale modifica è stata effettuata. Si riporta che in data 02/03/2023 si è svolta una riunione tramite call con i referenti di Sport e Salute S.p.A. allo scopo di verificare, per il progetto dell'Impianto di Playground e Skatepark e per il progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, la possibilità per il Comune di Barletta, di stipulare una Convenzione con Sport e Salute S.p.A. per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza, analogamente alle modalità adottate per la realizzazione della Piscina Comunale.

In esito a tale riunione le parti si sono impegnate ad aggiornarsi in seguito alla sottoscrizione delle convenzioni con i rispettivi Ministeri di competenza.

A tal proposito, l'Ing. Mansi, riporta che, in riferimento alla sottoscrizione della Lettera di Autorizzazione per il progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, è necessario eseguire lo studio per la valutazione di vulnerabilità sismica.

Pertanto la Cabina di Regia, per tale progetto, concorda con il dirigente Lomoro di procedere affidando al medesimo professionista o società di ingegneria:

- lo studio per la valutazione di vulnerabilità sismica;
- la progettazione definitiva ed esecutiva.

La gara per l'affidamento dei lavori verrà poi espletata dall'ufficio appalti del Comune.

In merito al progetto concernente i "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato per un importo di € 357.499,00, l'Assessora Mirabello informa che si è proceduto alla selezione di n. 20 disabili, ricordando che la scadenza di tale adempimento è il 07/04/2023.

Successivamente si potrà procedere con la formazione, in quanto sono già stati individuati i formatori, mentre per l'acquisto della strumentazione si è in attesa della valutazione da parte degli esperti della dotazione strumentale necessaria al gruppo individuato per l'avvio del percorso di autonomia.

Infine, in riferimento alla Sfida del Borgo, finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene aggiornata del fatto che è stato individuato il progettista per gli interventi "Darsena pescatori e borgo marinaro", il Lotto A – "Ex Palazzina area ENI" ed il Lotto B – "Ex Palazzina area ENI", per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo; per il progetto relativo all'area ex Di Paola, avente ad oggetto la realizzazione del "Teatro all'aperto", è stata, invece, avviata la gara per l'individuazione del progettista con scadenza 14/03/2023.

L'incontro si scioglie alle ore 13:30.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
Documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
Documento firmato digitalmente