



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 04.04.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
3	Emanuela Diaferio	Funzionaria Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
	Referenti Settore LL.PP.			
1	Vincenza Mansi	Responsabile Settore LL.PP, Manutenzioni	X	
2	Maria Cristina Ricci	Funzionaria Settore LL.PP, Manutenzioni	X	

In autoconvocazione il giorno 04.04.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Il Sindaco comunica che, il Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza di Barletta per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del PNRR, già approvato con delibera di Giunta Comunale, è stato controfirmato dalla GdF in data 24/03/2023.

Il suddetto protocollo d'intesa ha lo scopo di assicurare il rispetto della legalità e della trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio con riguardo alla realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del Piano complementare.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, l'Ing. Mansi comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 30/03/2023, è stato disposto l'affidamento diretto (ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii.) dell'incarico professionale relativo all'esecuzione di indagini e redazione elaborati specialistici di restauro nell'ambito della progettazione definitivo esecutivo e di CSP del suddetto progetto.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano i presenti che in data 28/03/2023 è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno il decreto di assegnazione del finanziamento per entrambi i progetti relativi le scuole Montessori e D'Azeglio, con il quale è stata confermata la rispettiva allocazione nell'ambito del PNRR.

Per la Scuola Montessori l'ing. Mansi, dopo aver preso atto della pubblicazione del predetto Decreto in data 28/03/2023, informa che sono state selezionate n. 10 ditte per procedere alla gara, a cui è stato dato avvio.

Per la Scuola D'Azeglio l'Ing. Mansi comunica che l'impresa incaricata per la progettazione esecutiva ha 30 giorni di tempo per ultimare la redazione.

I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano che con il Decreto Dipartimentale n. 128 del 30-03-2023 del MASE - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relative all'Avviso M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ed il Comune di Barletta è stato ammesso a finanziamento per le seguenti nr. 3 proposte progettuali:

1. Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili – Euro 711.330,67;
2. CCR in Via Andria – Euro 525.346,81;
3. Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata – Euro 982.262,39.

La proposta progettuale relativa al CCR e Centro del riuso in Via Foggia è stata ammessa, ma non finanziata per esaurimento fondi.

Il Sindaco incarica il Servizio Coordinamento Politiche Europee di verificare la possibilità di stipulare una Convenzione con AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza.

Relativamente alle Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019), finanziamento di recente confluente nel PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Inv. 2.2, il Segretario comunica che il Comune di Barletta è assegnatario dei predetti contributi fino all'anno 2024, come disposto dal DM 30.01.2020 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, e che il Sindaco fornirà le informazioni relative alla fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti afferenti alla Missione 4, l'Ing. Mansi comunica gli aggiornamenti relativi alla Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, al Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167 e al Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167, come descritto di seguito:

- Per la **Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò** si è proceduto con l'affidamento per la validazione del progetto esecutivo all'esterno;
- Per il **Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167** è stato affidato il progetto definitivo;
- Per il **Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167** dopo che la prima gara è andata deserta, l'ufficio LL.PP. ha provveduto ad indire una nuova gara con scadenza del 24/03/2023, con la quale è stato individuato il progettista al quale affidare la redazione del progetto definitivo.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

La Cabina di Regia effettua una ricognizione sullo stato dell'arte di tutti i progetti ammessi a finanziamento per l'Avviso Beni Confiscati ed i referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano a tal proposito che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha, in data odierna, trasmesso l'Accordo di concessione di finanziamento relativo alla Casa rifugio "Fior di loto". Si resta pertanto in attesa di nr. 3 atti d'obbligo relativi agli altri nr. 3 progetti finanziati, che si presume saranno trasmessi a breve dalla stessa Agenzia.

In riferimento ai due progetti di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia - Deposito n. 1 - Via del gelso n. 35/C e Deposito n. 2 - Via del gelso n. 35/D - entrambi finanziati ed in attesa di firma dei rispettivi Accordi di concessione del finanziamento, il Dirigente Filannino con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 03/04/2023 ha disposto la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i., per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ad ognuno dei progetti.

In merito a tali progetti, il Sindaco dà indicazione ai Dirigenti di affidare alla Bar.S.A. S.p.A. l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 29/11/2022.

In riferimento alla Sfida del Borgo finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene aggiornata del fatto che per il progetto inerente all'immobile ex Convento S. Andrea è stato individuato il progettista per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica alle norme attualmente in vigore, in modo da poter procedere ad un appalto complesso, mentre gli altri quattro progetti definitivo-esecutivo sono stati aggiudicati per lo sviluppo del definitivo-esecutivo.

Infine, in riferimento al progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, l'Ing. Mansi riporta che si deve produrre il certificato di vulnerabilità sismica, previo affidamento dell'incarico.

L'incontro si scioglie alle ore 14:00.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente