

Cabina di Regia

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

17.9.2024

Presenti	
Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
Anna Maria Scommegna	Assessora
Lucia Ricatti	Assessora
Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore
Giuseppe D'Alba	Assessore
Domenico Carlucci	Segretario Generale
Angela Rosaria Lattanzio	Segreteria Tecnica Servizio Coordinamento Politiche Europee - verbalizzante
Cinzia Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni
Antonio Quitadamo	Settore LL.PP., Manutenzioni

Il giorno 17.9.2024, alle ore 12.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione di alcuni progetti finanziati dal PNRR.

MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00):

In data 13 settembre è stato inviato al Ministero Titolare, via PEC, il quadro economico dell'intervento finanziato rimodulato con relativa richiesta di utilizzo delle economie di gara.

Durante la riunione sono stati presi contatti telefonici con il dott. Guglielmi del Ministero, per sollecitare il riscontro alla PEC al fine di procedere con le attività programmate.

MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE

M5 C2 I3.1 – Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000,00):

È stato acquisito dall'Ente il progetto stralcio per la realizzazione della piscina scoperta che consentirebbe la realizzazione dell'opera con il finanziamento ricevuto. Il progetto stralcio quantifica in poco più di €2.800.000 i lavori di realizzazione. Il sindaco Dott. Cannito chiede di organizzare un incontro con i progettisti per definire gli aspetti tecnici dell'opera e una puntuale quantificazione dei costi necessaria a determinare il cofinanziamento comunale. Il segretario generale Dott. Domenico Carlucci chiede alla struttura di verificare la possibilità dell'utilizzo delle eventuali economie di gara e del FOI per la copertura dei costi eccedenti il finanziamento PNRR, in modo da rendere realizzabile l'opera in oggetto.

o M5 C3 I1.2 – Impianto di Playground e Skatepark (Finanziamento € 1.130.000,00):

Il progetto di fattibilità tecnico economica aggiornato, sviluppa un quadro economico dell'opera che supera di circa €150.000,00 il contributo PNRR, per cui si pone la questione del cofinanziamento comunale. Per ridurre la partecipazione con fondi del bilancio comunale, il dirigente Bernardini si è impegnato a verificare la disponibilità dei tecnici interni al Comune ad assumere la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. In tal modo il cofinanziamento comunale potrebbe essere ridotto a circa €50.000,00. Si attende il riscontro del dirigente Bernardini per portare alla Giunta l'approvazione del progetto che sarà poi gestito come centrale di committenza dalla società Sport e Salute.

La riunione si conclude alle ore 13:45.

Il Segretario Generale Dott. Domenico Carlucci documento firmato digitalmente Il Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito documento firmato digitalmente