



# CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

*Città della Disfida*

Settore Piani e Programmi

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento per lo sport**  
[ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it)  
[pnrrsport@pec.governo.it](mailto:pnrrsport@pec.governo.it)

E p.c.

Alla **Sport e Salute S.p.A**  
[servizidicommittenza@cert.sportesalute.eu](mailto:servizidicommittenza@cert.sportesalute.eu)

Alla **NEW ROAD S.r.l.**  
[new\\_road srl@legalmail.it](mailto:new_road srl@legalmail.it)

Al **RTP IANNONE**  
All' **Ing. Iannone Luigi**  
[luigi.iannone@ordingsa.it](mailto:luigi.iannone@ordingsa.it)

All' **ADVISOR INGEGNERIA STP**  
All' **Ing. Raffaele Di Micco**  
[stpadvisoringegneria@pec.it](mailto:stpadvisoringegneria@pec.it)

Al **Sig. Sindaco**  
All' **Assessore ai Lavori Pubblici**  
All' **Assessore allo Sport**  
Al **Segretario Generale**  
del Comune di Barletta

## LORO SEDI

**Oggetto: PNRR M5C2I3.1 - Cluster 1 - "Nuova Piscina Comunale nella città di Barletta" CUP  
H95B22000070001 – Rimodulazione intervento e richiesta autorizzazione**

In relazione all'intervento in oggetto, premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 19/04/2022, con i poteri della Giunta Comunale, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, redatto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, da candidare al finanziamento PNRR;

- con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 05/08/2022, in esito all'invio delle manifestazioni di interesse, è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "Nuova Piscina comunale nella città di Barletta", candidato dal Comune di Barletta per un importo pari a € 2.500.000,00;
- in data 04/10/2022 è stato sottoscritto dal sindaco di Barletta e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, l'Accordo di concessione del finanziamento, registrato al protocollo di questo ente al n. 75111, a valere sulla Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale";
- in data 13.01.2023 è stata sottoscritta apposita convenzione, già approvata in bozza con Deliberazione G.C. n. 119 del 15/12/2022, con la società in house del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport e Salute S.p.A, per l'assunzione di quest'ultima del ruolo di centrale di committenza in favore del Comune di Barletta relativamente all'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota pec Prot. n. 25112 del 29/03/2023, la società Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso la propria determina di esito n. 51/2023 di aggiudicazione della procedura esperita ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 alla società New Road s.r.l., in urgenza per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la società New Road s.r.l. ha indicato negli atti di gara come progettista il RTP costituito da Ing. Iannone Luigi - mandatario, Advisor Ingegneria Società tra Professionisti - mandante, geol. Vincenzo Cortese - mandante, arch. Ilaria Papa - mandante e giovane professionista;
- con nota Prot. n. 40062 del 22/05/2023, Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso il verbale di avvio di urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/20 e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 12/2020 e dell'articolo 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con verbale del 31/05/2023 il Rup, ing Francesco Lomoro, ha avviato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con Prot. n. 79517 del 17/10/2023 e successive integrazioni, sono stati trasmessi a questa Amministrazione gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 8.335.681,82;

Considerato che il Q.E. dell'intervento ha subito un considerevole incremento passando da un importo complessivo di € 2.500.000,00 del progetto di fattibilità tecnica economica ad un importo complessivo pari a € 8.335.681,82 del progetto definitivo/esecutivo;

Considerata altresì, la VS nota Prot. n 2895-P del 05/03/2024, acquisita da questo Ente al Prot. n. 18855 del 07/03/2024, con la quale codesto spettabile Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo seguito all'invio degli elaborati progettuali a mezzo mail del 16/02/2024 e a contatti telefonici intercorsi con questo Ufficio, ha precisato che tale variazione di importo generata da innovazioni quali-quantitative rispetto al PFTE, costituirebbe una modifica del contratto in corso di esecuzione che risulterebbe lesiva del principio fondamentale di concorrenza e che una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla *"suddivisione dell'intervento in lotti funzionali mantenendo l'autonomia delle lavorazioni e dei servizi oggetto della gara aggiudicata da Sport e Salute, in un unico lotto legato all'investimento PNRR finanziato"*;

Dato, inoltre, atto che il RUP della procedura in oggetto, nonché Dirigente del Settore Piani e Programmi – Ambito PNRR, nella persona dell'Ing. Francesco Lomoro, per impedimenti non svolge più tali incarichi e in sua sostituzione è subentrato il sottoscritto Dirigente ing. Ernesto Bernardini;

Considerato che in data 07/08/2024 con nota Prot. n. 60399, questo Ente ha richiesto parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, riguardo all'ammissibilità della soluzione prevista di suddivisione in lotti funzionali, con particolare riferimento al Lotto 1 afferente la realizzazione di una piscina scoperta con annessi servizi, da finanziarsi nell'ambito della M5C2I3.1 del PNRR pari ad € 2.500.000 e che alla suddetta nota il Dipartimento per lo Sport ha riscontrato con nota Prot. n. 10441-P del 27/08/2024 acquisita agli atti da questo ente con Prot. n. 64727 del 28/08/2024,

e che alla luce di tale riscontro, in data 10/10/2024, al fine di individuare una soluzione tecnica ottimale per la realizzazione dell'opera, questo Ente ha convocato un incontro tecnico, il cui verbale si allega alla presente nota, con la ditta appaltatrice e con i progettisti,

tutto ciò premesso e considerato e all'esito dell'incontro sopramenzionato, facendo seguito alla citata nota del Dipartimento per lo Sport (prot. n. 10441-P del 27/08/2024), con la presente si richiede a codesto Dipartimento per lo Sport, nel rispetto degli obiettivi così come richiamato dalle note sopracitate, **autorizzazione a una rimodulazione in termini di consistenza dimensionale della piscina coperta nel limite delle somme a disposizione** e in subordine, alla realizzazione di piscina scoperta mantenendo le dimensioni iniziali dell'impianto natatorio presentato in fase di candidatura.

Allegato:

- Verbale incontro del 10/10/2024

Cordiali saluti

Il Dirigente

Ing. Ernesto Bernardini

Firmato digitalmente da:  
Bernardini Ernesto  
Firmato il 29/10/2024 09:45  
Seriale Certificato: 2800053  
Valido dal 06/10/2023 al 06/10/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-10-29 - 0081911