



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 15.05.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
10	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
11	Roberto Rizzi	Dirigente	X	
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
	Referenti Bar.S.A. S.p.A.			
1	Alfonso Mangione	Presidente Bar.S.A. S.p.A.	X	
2	Ruggiero Rizzitelli	Dirigente Bar.S.A. S.p.A.	X	

In autoconvocazione il giorno 15.05.2023, alle ore 11:00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, l'Ing. Lomoro riporta che sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta in data 24/04/2023 mentre il lavoro di indagine dei restauratori, affidato con D.D. n. 425 del 30/03/2023, si è concluso in data 21/04/2023 ed è stato notificato ai progettisti ai quali si sta provvedendo all'estensione dell'incarico di restauro affidato, in modo tale da integrare la progettazione definitivo-esecutiva.

I tempi previsti per la redazione del progetto definitivo-esecutivo sono di circa 30 giorni.

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Il Sindaco riferisce che in data 18/04/2023 ha convocato il CdA della Bar.S.A. S.p.A. e che durante l'incontro si è disquisito sulla possibilità di stipulare con la partecipata una Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza, per quanto concerne l'ammissione a finanziamento delle nr. 3 proposte progettuali finanziate dal MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) – cfr Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, Euro 711.330,67; CCR in Via Andria, Euro 525.346,81; Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata, Euro 982.262,39.

In data odierna la Cabina di regia, messa a conoscenza della disponibilità mostrata dal CdA della Bar.S.A. S.p.A., concorda all'unanimità sull'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza alla partecipata dell'Ente.

Al tale scopo, si demanda al Settore LL.PP. il compito di fornire la documentazione relativa alle suddette proposte progettuali alla Bar.S.A. S.p.A., nell'attesa della sottoscrizione dei n. 3 disciplinari di finanziamento con il MASE.

Il prossimo CdA della Bar.S.A. S.p.A. convocherà l'Assemblea per ratificare la decisione del CdA e approvare le convenzioni per il conferimento a Bar.S.A. S.p.A. del ruolo di Centrale di Committenza.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica del CCR in Via Andria, conforme alle norme vigenti in materia, sarà completato dall'ufficio tecnico comunale.

Per la Scuola D'Azeglio, il Sindaco comunica che è stata richiesta la sospensione del proseguimento delle attività di gara per problematiche legate alle risorse economiche, in quanto dopo revisione del progetto è scaturito un aumento della spesa di € 4.206.252,13, pertanto si è pensato di trovare fonti di finanziamento aggiuntive, tra cui il fondo di Coesione.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica del CCR in Via Andria, conforme alle norme vigenti in materia, sarà completato dall'ufficio tecnico comunale.

L'incontro si scioglie alle ore 13:00.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente