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Tipo di Rischio 

 
Descrizione del Rischio 

 
Probabilità 

 
Maggiori costi 

 
Rischio a carico del pubblico e del privato 

 
Trattamento/misure mitigazione rischio 

 
Art. convenz. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

Rischio di riduzione delle 

entrate 

 

 

 

 

Rischio di contrazione della domanda. Diminuzioni della domanda per 

ragioni di mercato. 

 

 

 

 

 
medio 

 
Foglio1 

 

 

 
A  carico  del Concessionario. 

 

 

Adozione del Concessionario di un business model in grado riassorbire eventuali 

variazioni in diminuzione dei ricavi operativi. 

 

 

2 Rischio di gestione Costi operativi e di manutenzione effettivi sono superiori a quelli previsti minimo  A carico del Concessionario Stabilire a cura del Concessionario un modello tecnico/economico/amministrativo di 
gestione finalizzato a far fronte a tale ipotesi 

 

 

3 
 

Rischio di gestione 

 

Adeguamenti normativi tecnici/impiantistici e strutturali in fase di esercizio 

 

minimo 
  

A carico del Concessionario 
 

Creazione da parte del Concessionario  di un fondo di accantonamento per tali  rischi  

 

4 Rischio di gestione Danni / infortuni a terzi minimo  A carico del Concessionario  Stipula di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO  

 

 

 

5 

 

 

 

Rischio di gestione 

 

 

 

Inquinamento acqua / aria / terreno del sito in fase di gestione 

 

 

 

basso 

  

A carico del Concessionario se direttamente causato da lui 
 

 

 

Stipula di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO 

 

6 Rischio di gestione Ottenere e mantenere licenze per conformarsi ai requisiti normativi basso 
 A carico del Concessionario 

Stabilire a cura del Concessionario un modello tecnico/economico/amministrativo di 
gestione finalizzato a far fronte a tale ipotesi 

 

7 Rischio di gestione Controversie con i dipendenti di lavoro, sciopero basso 
 

A carico del Concessionario Rispetto delle norme e dei CCNL. 
 

 

 
8 

 

 
Rischio politico 

 

 
Cambiamento delle tariffe da parte del Concedente 

 

 
basso 

  

Da diritto al Concessionario all'applicazione delle nuove tariffe nei confronti 

dell'utenza. 

 

Adozione delle nuove tariffe da parte del Concessionario  

9 Rischio strategico Cambiamento della proprietà del concessionario minimo  A carico del Concedente Richiede il consenso del Concedente  

 

10 

 

Rischio insolvenza 

 

Diminuzione degli introiti 

 

basso 

  

a carico del Concessionario 

Adozione del Concessionario di un business model in grado far fronte a tale rischio 

 

 

 


