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Il giorno 28.10.2024, alle ore 09.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione 
della Cabina di Regia con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli 
per Missione di riferimento. 
 
Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR. 

 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

 
o M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 

2.000.000,00): 
La RUP, ing. Peschechera, riferisce che ha preso contatto con il direttore dei lavori e a breve procederà con l’affidamento 
del servizio di Direttore operativo restauratore. 
 

Missione 4 – Istruzione e ricerca 
 

La RUP ing. V. Mansi, relaziona circa la voce Asili nidi e scuola dell’infanzia 



 
o M4 C4  I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.150.000 + € 

215.000 FOI) 
L’ing. Mansi conferma che il cantiere è operativo e procede nei tempi stabiliti. 
 

o M4 C4  I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento  €  1.776.000 + € 177.600 FOI) 
+ cofinanziamento comunale – nuovo Q.E. € 2.217.639,15 

I tempi del progetto proseguono per quanto stabilito intanto è in corso la procedura per la perizia di variante relativa a 
sopraggiunti imprevisti geologici. Il tavolo sollecita la richiesta al ministero dell’utilizzo delle economie di gara. 
 
o M4 C4  I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento  €  3.828.000 + € 382.800 FOI) 

La RUP riferisce che si stanno completando alcuni aspetti specifici della progettazione esecutiva. 

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

Circa Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati: 
 

o M5 C2  I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento  €  2.500.000) 
I progettisti stanno procedendo con la rimodulazione del progetto che sarà sottoposto all’approvazione 
ministeriale così come da proposta di lettera allegata al presente verbale. 
 

o M5 C3  I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento  €  1.130.000) 
Il dirigente Bernardini comunica che è in programma nell’immediato un sopralluogo volto ai fini dei dovuti pareri 
ASL per procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 338 TULS in materia di deroga del vincolo cimiteriale in 
ragione dell’esecuzione di opera pubblica. 
Il progetto tecnico prevede delle modifiche rispetto a quello finanziato pertanto sarà verificato e validato dalla 
RUP Peschechera e sottoposto all’approvazione della giunta comunale al fine della trasmissione documentaria alla 
società Sport e salute S.p.A. che si occuperà di avviare un appalto integrato. 
 

Per gli Impianti di gestione dei rifiuti si riporta quanto segue 
 

o M2 C1  I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento  €  525.341,70) 
+ cofinanziamento comunale (importo Q.E. € 599.974,98) 
Il dirigente Bernardini comunica che l’architetto individuato per la selezione delle basole attualmente presenti sul 
sito di interesse si raccorderà con la Bar.s.a., per avviare le relative prossime attività di realizzazione di intervento. 
 

o M2 C1  I1.1  - Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta 
differenziata (Finanziamento  €  982.262,39) 
Contattato il responsabile di riferimento della Bar.s.a. conferma che sarà pianificata, in accordo con 
l’amministrazione comunale, la distribuzione delle attrezzature realizzate con il finanziamento in oggetto. 

 
Per la Rigenerazione urbana – Sfida del borgo riporta quanto di seguito: 
 

o M5 C2  I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant’Andrea (Finanziamento  €  16.611.840.000) 
La RUP informa che, preso atto delle dimissioni del presidente di gara, produrrà a breve la determinazione per 
individuarne il sostituto e provvederà alla richiesta di conferma delle offerte di gara atteso che sono trascorsi oltre 
180 giorni dal loro invio. 
Il tavolo prende atto delle allegate note ministeriali dalle quali si evince che il progetto in essere non è soggetto a 
rischi di finanziamento poiché è stata elargita dal ministero stesso una proroga per la sua realizzazione. 

Con riferimento alle seguenti progettazioni si fa riferimento all’allegata relazione inoltrata dal RUP Marzano: 
M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità – somma finanziata: € 357.499,00, 
M5C2-1.1.4-prevenzione del burnout tra gli operatori sociali – somma finanziata: € 165.326,40, 



M5C2-1.3.1 housing first – somma finanziata: € 210.000,00, 
M1C1-1.7.2 reti di facilitazione digitale – somma finanziata: € 120.000,00. 
 
Il Segretario generale, dott. Carlucci, richiama all’applicazione della Deliberazione di Giunta 7/22 la quale, tra le altre cose, 
stabilisce la realizzazione di gruppi di lavoro specifici e prioritari sui progetti finanziati dal PNRR al fine di scongiurare 
ulteriori ritardi. 
 
L’incontro si conclude alle ore 13.00 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Dott. Cosimo Damiano Cannito Dott. Domenico Carlucci 
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